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Prämisse 

 
Premessa 

 
Die besonderen Vertragsbedingungen für öffentliche 
Bauarbeiten, Teil I, entsprechen einem Vertragsentwurf 
und beinhalten alle Elemente gemäß Art. 43 DPR 
207/2010. 
 

Il capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche 
parte I equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti elementi ai sensi dell’art. 43 DPR 
207/2010.  
 

 
ART. 1 

GEGENSTAND DES BAUAUFTRAGS 
 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

1.Gegenstand des Bauauftrags ist die Ausführung aller 
Arbeiten und Leistungen, die im Art. 2 angeführt sind. 

 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le 
opere e provviste elencate all'articolo 2.  

 
ART. 2  

BETRAG DES BAUAUFTRAGS 
 

 
ART. 2  

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

1. Der Gesamtbetrag der auftragsgegenständlichen 
Arbeiten und Kosten, die auf Maß oder pauschal 
oder teils pauschal und teils auf Maß vergütet 
werden, beläuft sich voraussichtlich auf:  
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II. 
 
wie aus der Aufstellung ersichtlich: 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II 

 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri 
compensati a misura rispettivamente a corpo 
rispettivamente parte a corpo e parte a misura, 
compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a  
vedi capitolato speciale parte II. 
 
come risulta nel prospetto: 
vedi capitolato speciale parte II 

 
2. Die Bewertung der Pauschalarbeiten erfolgt 

aufgrund der Vorgaben gemäß Beschreibung der 
Arbeiten sowie aufgrund der grafischen Entwürfe 
und aller anderen Projektunterlagen; die für 
Pauschalarbeiten vereinbarte Vergütung ist fix und 
unveränderlich, sodass die Vertragsparteien keine 
Änderungen der Menge und Qualität der 
Leistungen einfordern können. 
Bei Pauschalaufträgen bildet die Kosten- und 
Massenberechnung nicht integrierender Bestandteil 
des Vertrages, da sie lediglich Anhaltspunkte für die 
Kosten enthält, aus denen sich der angebotene 
Endbetrag ergibt. 

2. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata 
secondo le specificazioni date nella descrizione dei 
lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli 
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; 
il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta 
fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità 
e delle qualità delle prestazioni.  
Nei lavori a corpo, il computo metrico estimativo 
non fa parte integrante del contratto avendo un 
valore meramente indicativo delle voci di costo che 
hanno concorso a formare l’importo finale offerto. 

 
3. Die Vergütung für die Pauschalarbeiten umfasst 

stets sämtliche Kosten, die für die Übergabe des 
fertigen Bauwerks zu den Bedingungen gemäß 
besonderen Vertragsbedingungen und gemäß 
Projektunterlagen erforderlich sind. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo 
s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per consegnare l’opera compiuta alle condizioni 
stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai 
documenti progettuali.  
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Daher kann keine Vergütung für Arbeiten, 
Lieferungen und Leistungen eingefordert werden, 
die nicht ausdrücklich in den Beschreibungen der 
Pauschalarbeiten angegeben sind, auch wenn sie 
aus den grafischen Entwürfen hervorgehen, bzw. 
die nicht aus den grafischen Entwürfen 
hervorgehen, auch wenn sie in der Beschreibung 
angegeben sind. Zudem ist keine zusätzliche 
Vergütung für Arbeiten, Lieferungen und Leistungen 
geschuldet, die technisch und von Natur aus für die 
Funktionalität, Vollständigkeit und korrekte 
Realisierung des Bauwerks unerlässlich sind. 

 

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto 
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, 
ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a 
corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. 
Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, 
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dell’opera 
appaltata. 
 

4. Die Beträge der Pauschalleistungen und/oder der 
Leistungen auf Maß gemäß Aufstellung sind im 
Rahmen der Änderungen nach Art. 43 Abs. 8 DPR 
Nr. 207/2010 (auch „Verordnung“ genannt) 
gleichartige Leistungen und als voraussichtliche 
Beträge zu verstehen. Gemäß Art. 106, Abs. 12 des 
GvD Nr. 50/2016  können die Beträge, sofern der 
vergebene Ausschreibungsvertrag nicht wesentlich 
geändert wird, je nach angeordneten 
Mengenänderungen sowohl nach oben als auch 
nach unten angepasst werden und zwar bis zum 
Erreichen eines Fünfteles des Vertragspreises, 
wobei der Auftragnehmer keinen Anspruch auf 
Vergütungen, die nicht in den vorliegenden 
besonderen Vertragsbedingungen vorgesehen sind, 
auf zusätzliche Vergütungen oder auf Preise hat, 
die vom Preisverzeichnis als Anhang zum Vertrag 
abweichen. 

 

4. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, di 
cui al prospetto sono omogenei ai fini delle varianti 
di cui all’art. 43, comma 8, DPR 207/10 (di seguito 
“Regolamento”) e sono da considerarsi presuntivi. 
Potranno variare tanto in più quanto in meno per 
effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità 
e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche 
proporzioni fino alla concorrenza di un quinto 
dell‘importo contrattuale – purché non muti 
sostanzialmente la natura dei lavori compresi 
nell‘appalto - senza che l'appaltatore possa 
chiedere compensi non contemplati nel presente 
capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi 
diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al 
contratto, come specificato all’articolo 106, comma 
12, d.lgs. n. 50/2016. 

5. Bei Über- bzw. Unterschreitung obigen Rahmens 
hat der Auftragnehmer das Recht auf Aufhebung 
des Vertrags oder auf dessen Fortsetzung zu den 
neuen, mit dem Auftraggeber vereinbarten 
Bedingungen. 

 

5. In caso di superamento del sopraccitato limite, 
tanto in più quanto in meno, l‘Appaltatore può 
chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo 
alle nuove condizioni concordate con 
l‘Amministrazione.  
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6. Die Änderungen werden zu Vertragspreisen 
abgerechnet; erfordern sie jedoch nicht bereits 
vorgesehene Kategorien von Bauarbeiten oder die 
Verwendung von Baustoffen, für die im Vertrag kein 
Preis festgesetzt ist, so werden neue Preise 
festgelegt. Die neuen Preise für die Bauarbeiten 
oder Materialien werden berechnet: 
a) indem diese aus dem bei Abfassung des 
Angebots geltenden Richtpreisverzeichnis 
abgeleitet werden,  
b) indem diese zur Gänze oder teilweise aus neuen 
Untersuchungen aufgrund der Grundpreise für 
Arbeitskräfte, Mieten und Frachten am Tage der 
Abfassung des Angebots vom Bauleiter und vom 
Auftragsausführenden gemeinsam abgeleitet und 
vom EVV genehmigt werden. 
Im Rahmen des Pflichtfünftels unterliegen sämtliche 
neue Bruttopreise dem Preisabschlag.  
Im Falle des Angebots nach Einheitspreisen 
unterliegen die neuen Preise demselben evtl. 
angebotenen Preisabschlag der einzelnen SOA-
Kategorien gemäß besonderen 
Vertragsbedingungen. 

 

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di 
contratto, ma se comportano categorie di 
lavorazioni non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi 
prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali 
sono valutati: 
a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di 
formulazione dell’offerta; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 
elementari di mano d’opera, materiali, noli e 
trasporti, alla data di formulazione dell’offerta, 
attraverso un contradditorio tra il direttore dei lavori 
e l’esecutore, e approvati dal RUP. 
Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi prezzi, 
valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta. 
In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono 
soggetti al medesimo ribasso d’asta, qualora 
offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti 
nel capitolato speciale. 

7. Zur Bestimmung des Fünftels setzt sich die 
Auftragssumme aus dem ursprünglichen 
Vertragspreis zusammen, erhöht um den Betrag 
der Unterwerfungsakte und der Zusatzverträge für 
bereits durchgeführte Varianten und erhöht um die 
dem Auftragnehmer zuerkannten Beträge, außer 
den evtl. als Schadenersatz gemäß Art. 205 und 
208 GvD Nr. 50/2018 geschuldeten Beträge. 
 

7. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo 
dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti 
di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti 
già intervenute, nonché dell’ammontare degli 
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 
eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi 
degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 50/2018. 

 
8. Bedingen die ordnungsgemäß angeordneten 

Änderungen der Mengen innerhalb der 
verschiedenen Gruppen gleichartiger Leistungen – 
wie sie aus diesen besonderen Vertrags-
bedingungen hervorgehen - einen erheblichen 
wirtschaftlichen Nachteil für den Auftragnehmer, 
wird diesem eine angemessene Entschädigung in 
Höhe von maximal einem Fünftel des 
Vergabebetrags für den Teil zuerkannt, der über 
dem Fünftel der ursprünglichen Menge innerhalb 
der jeweiligen Gruppen von Leistungen liegt. 

 

8. Qualora le variazioni regolarmente ordinate 
comportino, nelle quantità dei vari gruppi di 
lavorazioni omogenee – come risultanti dal 
presente capitolato speciale – modifiche tali da 
produrre un notevole pregiudizio economico, 
all‘appaltatore è riconosciuto un equo compenso 
sulla parte eccedente il quinto della quantità 
originaria del singolo gruppo di lavorazione, in 
misura non superiore al quinto dell‘importo 
appaltato.  

 

9. Bei Ausschreibungen mit Angebot nach 
Einheitspreisen sind die angebotenen 
Einheitspreise bis zu einem Fünftel über oder unter 
dem angebotenen Gesamtpreis fix und 
unveränderlich, auch wenn sich die jeweiligen 
einzelnen Mengen bei der Bauausführung ändern 
sollten. 
 

9. In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi 
unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili 
fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno 
dell'importo complessivo offerto, anche se le 
relative singole quantità in sede di esecuzione dei 
lavori dovessero mutare. 

 
 

10. Varianten während der Bauausführung sind nur 
bei Vorliegen einer der Gründe nach Art. 48 LG 
16/2015 zulässig. 
 

10. Le varianti in corso d’opera sono ammesse 
esclusivamente quando ricorra uno dei motivi 
previsti dall’art. 48, l.p. 16/2015. 
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11. Bei den von Vergabestellen vergebenen 
öffentlichen Bauarbeiten wird keine Preisrevision 
vorgenommen noch Art. 1664 Abs. 1 ZGB 
angewandt, vorbehaltlich der Vorgaben gemäß Art. 
30 besondere Vergabebedingungen Teil II. 
 

11. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti 
non si procede alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice 
Civile, salvo quanto previsto dall’art. 30 del 
capitolato speciale parte II. 

 
 

ART. 3 
KURZBESCHREIBUNG  

DER AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 

OPERE DA ESEGUIRE 
 

1. Die vertragsgegenständlichen Bauleistungen 
können vorbehaltlich präziserer Anweisungen der 
Bauleitung bei der Ausführung wie folgt 
zusammengefasst werden: 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II. 

 

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto 
possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno 
essere impartite dalla direzione lavori: 
vedi capitolato speciale parte II. 

2. Formen und Größe der einzelnen Strukturen 
müssen den Plänen, die dem Vertrag beiliegen, und 
den Vorschriften der Bauleitung entsprechen. 

 

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie 
strutture devono corrispondere ai disegni di 
progetto allegati al contratto ed alle disposizioni 
impartite dalla direzione lavori. 

 
ART. 4 

ARBEITSFÜHRUNG SEITENS  
DES AUFTRAGNEHMERS 

 

ART. 4 
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE 

DELL’APPALTATORE 
 

1. Führt der Auftragnehmer die Arbeiten nicht 
persönlich durch, muss er im Vertrag eine Person 
mit den notwendigen technischen und moralischen 
Voraussetzungen angeben, welche ihn bei der 
Arbeitsausführung vertritt, welche zur Anstellung 
von Arbeitskräften, zum Ankauf von Materialien, zur 
Bereitstellung von Beförderungsmitteln, zur 
Ausführung der Arbeiten sowie zur Unterschrift der 
Buchhaltung ermächtigt ist, ohne dafür die 
Anweisung oder Zustimmung des Auftragnehmers 
abwarten zu müssen. 

 

1. L‘appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve indicare nel contratto la 
persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 
morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei 
lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, 
all' acquisto di materiali, alla predisposizione dei 
mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla 
firma della contabilità e ciò senza dover attendere 
alcuna istruzione o consenso da parte 
dell'appaltatore. 

2. Der Auftragnehmer ist für die Tätigkeit seines 
Vertreters verantwortlich. 

 

2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato 
del suo rappresentante. 

3. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter müssen 
während der ganzen Dauer der Arbeiten die 
Anwesenheit vor Ort gewährleisten. 
 

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve 
garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la 
durata dell‘appalto. 

4. Im Falle von schwerwiegenden und 
gerechtfertigten Gründen (Disziplinverstoß, 
Unfähigkeit oder grobe Nachlässigkeit etc.) kann 
der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger 
begründeter Mitteilung an den Auftragnehmer die 
sofortige Ersetzung des Vertreters und von 
Angestellten des Auftragnehmers verlangen, ohne 
dass letztgenanntem oder seinem Vertreter eine 
Entschädigung zusteht. 
 

4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi 
(indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) 
l’amministrazione previa motivata comunicazione 
all‘appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento 
immediato del suo rappresentante e del personale, 
senza che per ciò spetti alcuna indennità 
all’appaltatore o al suo rappresentante. 



Marzo 2023 - März 2023   

7 

 

5. Der Auftragnehmer hat mit geeignetem 
technischem Personal, das zahlenmäßig den 
Erfordernissen der Baustelle entspricht, für die 
planmäßige Abwicklung der Arbeiten zu sorgen. 

 

5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta 
effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, 
numericamente adeguato alle necessità di cantiere. 

6. Der Baustellenleiter ist der technische Leiter des 
Unternehmens oder ein anderer, formell vom 
Auftragnehmer beauftragte Person. 

6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico 
dell‘impresa o un altro soggetto formalmente 
incaricato dall‘appaltatore. 
 

7. Der Auftragnehmer haftet für die Befähigung der 
Baustellenleiter und für das gesamte 
Baustellenpersonal im Allgemeinen. 

 

7. L‘appaltatore risponde dell‘idoneità del direttore 
di cantiere ed in generale di tutto il personale 
addetto al cantiere. 

8. Der Auftragnehmer ist für die Ordnung und 
Disziplin auf der Baustelle verantwortlich und ist 
verpflichtet, die Gesetze und Verordnungen zu 
befolgen und für die Befolgung durch seine 
Angestellten zu sorgen.  
 

8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del 
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare 
e far osservare al proprio personale le norme di 
legge e di regolamento.  

 

9. Der Auftragnehmer gewährleistet durch seinen 
Baustellenleiter die Organisation, die technische 
Führung und Leitung der Baustelle. 

 

9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere 
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.  

 
10.Der Auftragnehmer haftet dem öffentlichen 

Auftraggeber gegenüber für Schäden, die auf 
Unfähigkeit oder Nachlässigkeit obiger Subjekte 
sowie auf böse Absicht oder Betrug bei der 
Lieferung oder Verwendung der Bau- und 
Werkstoffe zurückzuführen sind. 

10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti 
dell'amministrazione committente per la malafede o 
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

  
ART. 5 

RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE 
BEHANDLUNG DER ARBEITER 

ART. 5 
TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO 

DEI LAVORATORI 
 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für alle auf der 
Baustelle tätigen Arbeiter eine wirtschaftliche und 
gesetzliche Behandlung entsprechend mindestens 
den Vorgaben gemäß repräsentativsten 
gesamtstaatlichen und Landeskollektivverträgen 
des Sektors einzuhalten. 

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i 
lavoratori operanti all’interno del cantiere, un 
trattamento economico e normativo equivalente e 
comunque non inferiore a quello stabilito dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali 
maggiormente rappresentativi per il settore e nella 
provincia di Bolzano.  

 
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich überdies, 

auch bei Kündigung oder Ablauf der 
gesamtstaatlichen und Landeskollektivverträge laut 
obigen Abs. 1 für die gesamte Dauer des Auftrags 
mindestens die bestehende wirtschaftliche und 
gesetzliche Behandlung gemäß obigen 
Kollektivverträgen zu gewährleisten. 

 

2. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche 
in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi 
nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la 
durata dell’appalto, almeno il trattamento 
economico e normativo già in essere in base ai 
medesimi contratti collettivi. 
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3. Bei Erneuerung der gesamtstaatlichen und 
Landeskollektivverträge laut Abs. 1 im Laufe der 
Vertragsausführung verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, die wirtschaftliche und gesetzliche 
Behandlung der Arbeiter auf der Baustelle 
umgehend den neuen Vertragsbedingungen 
anzupassen. 

 

3. Qualora, durante la fase di esecuzione del 
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti 
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, 
l’appaltatore si obbliga ad adeguare 
tempestivamente il trattamento economico e 
normativo goduto dai lavoratori operanti all’interno 
del cantiere alle sopravvenute condizioni 
contrattuali. 

 
4. Der Auftragnehmer hält die Bestimmungen auf 

dem Gebiet der Arbeitshygiene, der 
Unfallverhütung, des sozialen Schutzes der 
Arbeiter, der sozialen Fürsorge und Betreuung und 
der Unfallversicherung ein und erklärt, dass er 
diese kennt, und sorgt für deren Einhaltung seitens 
des Unterauftragnehmers und weiterer 
Wirtschaftsteilnehmer auf der Baustelle. 

 

4. L’appaltatore è tenuto ad osservare e far 
osservare al subappaltatore e agli altri operatori 
economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in 
materia di igiene di lavoro, prevenzione degli 
infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e 
assistenza sociale nonché assicurazione contro gli 
infortuni, attestandone la conoscenza. 

5. Der Auftragnehmer ist gemäß Art. 49 Abs. 3 LG 
Nr. 16/2015 im Falle von direkter Bezahlung des 
Unterauftragnehmers seitens des öffentlichen 
Auftraggebers von der solidarischen Haftung für 
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur Zahlung 
der Sozialbeiträge befreit. 

 

5. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi in caso di pagamento diretto del 
subappaltatore da parte dell’amministrazione ai 
sensi dell’art. 49 comma 3, l.p. 16/2015. 

 

6. Gemäß Art. 105 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 
übermitteln der Auftragnehmer und durch ihn die 
Unterauftragnehmer dem öffentlichen Auftraggeber 
vor Beginn der Arbeiten die Unterlagen über die 
erfolgte Meldung an die sozialen 
Vorsorgeanstalten, inklusive Eintragung in die 
Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen, 
sowie an die Versicherungsanstalten, und eine 
Kopie des Sicherheitsplans gemäß Art. 105 Abs. 
17. 

 

6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 
50/2016 l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese 
subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere 
all’amministrazione committente prima dell’inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa l’iscrizione alla Cassa 
edile della Provincia autonoma di Bolzano, 
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del 
piano di sicurezza di cui allo stesso art. 105, 
comma 17. 

 
7. Bei Nichterfüllung der Verpflichtungen zur 

Zahlung der Sozialbeiträge findet Art. 30 Abs. 5 
GvD Nr. 50/2016 Anwendung. 

 
Bei Verzug der Entlohnungen findet Art. 30 Abs. 6 GvD 

Nr. 50/2016 Anwendung. 
 

7. In caso di inadempienza contributiva si applica 
quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 
50/2016. 

 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si 

applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del 
d.lgs. n. 50/2016. 

 
8. Kennt der öffentliche Auftraggeber nicht den 

genauen Betrag und die betreffenden nötigen 
Daten der etwaigen Schulden des Auftragnehmers, 
wird auf die Zahlungsbescheinigungen ein Abzug in 
Höhe von bis zu 20% derselben solange 
vorgenommen, bis die zuständige Körperschaft die 
Regularisierung der Beitragsposition mitteilt Gegen 
diese teilweise Zahlungsaussetzung kann der 
Auftragnehmer keinen Einspruch erheben. 

 

8. Qualora l’amministrazione committente non 
dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati 
necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, 
verrà effettuata una trattenuta sui certificati di 
pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che 
l‘ente interessato non abbia comunicato la 
regolarizzazione della posizione contributiva. 
Avverso tale parziale sospensione di pagamento 
l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.  
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9. Kennt der öffentliche Auftraggeber nicht den 
genauen Betrag und die betreffenden nötigen 
Daten der etwaigen Schulden des 
Unterauftragnehmers, nimmt der Bauleiter auf die 
dem Unterauftragnehmer geschuldeten Beträge 
einen Abzug im Höhe von bis zu 20% derselben 
solange vor, bis die zuständige Körperschaft die 
Regularisierung der Beitragsposition mitteilt Gegen 
diese teilweise Zahlungsaussetzung kann der 
Unterauftragnehmer keinen Einspruch erheben. 
 

9. Qualora l’amministrazione committente non 
dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati 
necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, 
verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta 
sugli importi a quest’ultimo dovuti fino al 20% degli 
stessi, fino a che l’ente interessato non abbia 
comunicato la regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale sospensione di 
pagamento il subappaltatore non potrà opporre 
alcuna eccezione. 

 
5. Die Fristen für die Ausstellung der 

Zahlungsbescheinigung wird bei ausländischen 
Unternehmen durch die schriftliche Anfrage des 
Auftraggebers um Vorlage der Unterlagen, die mit 
der Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen 
Beitragslage (DURC) gleichwertig sind, bis  zu 
deren Vorlage unterbrochen. Die Unterbrechung 
darf nicht mehr als 30 Tage währen.  

 

10. I termini per l’emissione del certificato di 
pagamento sono interrotti, in caso di imprese 
estere, dalla richiesta scritta dell’amministrazione 
committente di presentare la documentazione 
equipollente al certificato di regolarità contributiva 
(DURC), fino alla presentazione della stessa. In 
ogni caso detta interruzione non può superare i 30 
giorni. 

 
ART. 6 

VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 
 

ART. 6 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
1. Der Auftragnehmer gewährleistet die Einhaltung der 

geltenden umwelt-, sozial– und arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen und Verpflichtungen, die durch EU-, 
staatliche oder Landesrechtsvorschriften, 
Bereichsverträge oder bereichsübergreifende 
Kollektivverträge, sei es auf gesamtstaatlicher als  
auf lokaler Ebenen, oder die in Anhang X der 
Richtlinie 2014/24/EU aufgeführt internationalen 
umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften 
festgelegt sind. 

 

1. L’appaltatore garantisce la piena osservanza delle 
norme ed obblighi vigenti in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto 
dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa 
provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che 
interconfederali nazionali e territoriali, o dalle 
disposizioni internazionali in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro elencati 
nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE. 

 
 

ART. 7 
EINHALTUNG DER 

RECHTSBESTIMMUNGEN 
 

ART. 7 
OSSERVANZA DELLE 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

1. Der Auftragnehmer muss neben den vorliegenden 
besonderen Vertragsbedingungen das GvD vom 
19. April 2016 Nr. 50 i.g.F., das MD vom 19. April 
2000 Nr. 145 i.g.F. („Allgemeine 
Vertragsbedingungen“, das MD vom 7. März 2018 
Nr. 49, das DPR vom 5. Oktober 2010 Nr. 207 
i.g.F., das LG vom 17. Dezember 2015 Nr. 16 und 
jede weitere einschlägige Bestimmung einhalten.  

 

1. Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente 
capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è 
soggetto all'osservanza del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 
50 e successive modifiche ed integrazioni, del 
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche 
ed integrazioni “Capitolato Generale”, del D.M. 7 
marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207 e successive modifiche, la L.P. n. 16 del 17 
dicembre 2015, nonché di ogni altra disposizione 
in materia. 

 
ART. 7/bis 

BAUSTOFFE 
 

ART. 7 bis 
MATERIALI DA COSTRUZIONE 

1. Die Verwendung von exotischem Holz sollte 
möglichst verzichtet werden. 

 

1. Si deve rinunciare possibilmente all’impiego di 
legno esotico. 
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2. Für Holzprodukte gilt der Beschluss der 
Landesregierung vom 11.05.2009 Nr. 1285 
(„Verwendung von Holz aus zertifizierter, 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung bei Lieferungen 
und Arbeiten für die Landesverwaltung“).  

2. Per prodotti in legno e derivati del legno vale la 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1285 del 
11.05.2009 riguardante "Legname e prodotti legnosi 
certificati, derivanti da gestione forestale sostenibile 
nelle forniture o nei lavori per l’amministrazione 
provinciale”. 

 
3. Unbeschadet der Vorschrift laut Punkt 4 dürfen 

die gelieferten Güter die derzeit geltenden 
Grenzwerte für die Formaldehydemissionen 
und/oder die Asbestkonzentration nicht 
überschreiten. Der öffentliche Auftraggeber behält 
sich vor, die gelieferten Gegenstände vom 
chemischen Landeslabor auf Kosten des 
Unternehmens prüfen zu lassen. Bei Überschreiten 
der Grenzwerte muss das Unternehmen die 
Produkte umgehend zurücknehmen und sie auch 
nach Ablauf der Garantie auf eigene Kosten mit 
angemessenen Produkten ersetzen. 

3. Fermo restando quanto previsto al punto 4 i 
prodotti forniti non possono superare i valori limite 
stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori 
ammissibili di emissione di formaldeide e/o 
concentrazione di amianto. L’amministrazione 
committente si riserva di far esaminare gli elementi 
forniti dal Laboratorio Chimico provinciale a spese 
dell’impresa. Nel caso di superamento dei valori 
limite, l’impresa sarà obbligata a ritirare 
tempestivamente i prodotti ed a sostituirli a proprie 
spese con prodotti adeguati e ciò anche dopo la 
scadenza del periodo di garanzia. 

 
4. Bestimmungen zur Regelung über 

Formaldehydemission in Wohn- und 
Aufenthaltsräumen 

4. Disposizioni per la regolamentazione 
dell’emissione di formaldeide in ambienti di 
vita e soggiorno 

 
a) Alle im Inneren der Gebäude verwendeten 

Werkstoffe, Klebestoffe und Beschichtungen 
müssen für Innenräume geeignet und gemäß 
einschlägigen EN-Normen zertifiziert sein. Die 
einzelnen Platten, die zusammengesetzten 
Produkte, die Einrichtungen und die Verkleidungen 
in ihrer Gesamtheit sowie alle weiteren Produkte 
dürfen die von den geltenden Bestimmungen 
vorgegebenen zulässigen Emissionsgrenzwerte für 
Formaldehyd nicht überschreiten. 

 

a) Tutti i materiali, le colle e le vernici utilizzati 
all’interno dell’edificio devono essere omologati per 
interni e certificati secondo le norme EN vigenti in 
materia. I singoli pannelli, i prodotti compositi, gli 
arredi e i rivestimenti nella loro interezza e in 
generale tutti i prodotti non devono superare i 
valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia 
di valori ammissibili d’emissione di formaldeide. 

 

b) Hierzu gelten das MD vom 10.10.2008 und das 
entsprechende Rundschreiben sowie die Richtlinien 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO:2000). 

 

b) Si veda in particolare: il D.M. 10.10.2008 e 
relativa circolare esplicativa, e le linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO:2000). 

 

c) Der Auftragnehmer muss somit Werkstoffe 
verwenden, die kein Formaldehyd als Inhaltstoff bei 
der Herstellung enthalten oder deren 
Formaldehydemissionen unter den gesetzlich 
geltenden Grenzwerten liegt. 

 

c) Si prescrive pertanto all’appaltatore di 
utilizzare materiali che non contengano la 
formaldeide come ingrediente per la loro 
preparazione o con emissione di formaldeide 
inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente. 

d) Der Bauleitung sind deshalb die technischen 
Sicherheitsdatenblätter SDS (Safety Data Sheet) 
aller eingesetzten Werkstoffe, die möglicherweise 
Formaldehyd abgeben können, vorzulegen. 

 

d) Si richiede perciò di presentare alla DL le 
schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) di 
ogni materiale usato che possa potenzialmente 
rilasciare formaldeide. 
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e) Die SDS folgender Produkte sind auf jeden 
Fall vorzulegen:  
- Holzplatten (Spanplatten, Faserplatten, 

Sperrholz, Grobspannplatten); 
- Wärmedämmmaterialien (Steinwolle, 

Glaswolle, Holzwolle); 
- Isolierschäume (wärmedämmende, 

schallschluckende, wasserabweisende);  
- Farben und Lösemittel;  
- Harze und Klebemittel. 
- Bodenbeläge aus Holz/Holzwerkstoffen 

 

e) In particolare dovranno essere fornite le SDS di: 
- Pannelli a base legno (pannelli di 

particelle, pannelli di fibre, compensato, 
OSB);  

- Materiali isolanti (lana di roccia, lana di 
vetro, lana di legno); 

- Schiume isolanti (termiche, 
fonoassorbenti, idrorepellenti);  

- Vernici e solventi;  
- Resine e colle; 
- Pavimenti in legno e/o compositi. 

 

f) Für obige Werkstoffe werden einige 
Verwendungszwecke unterschieden: 
-Wand- und Deckenverkleidungen (insbesondere 

jene mit schallschluckenden Eigenschaften)  
-Serienmöbel unterteilt in Korpusse, Arbeitsflächen 

und Bestuhlung  
- Maßgefertigte Möbel 

f)Si possono distinguere alcune categorie di utilizzo 
dei materiali sopracitati: 

- rivestimenti di pareti o soffitti (in 
particolare i fonoassorbenti);  

- mobili in serie, ulteriormente suddivisibili 
in mobili contenitori, piani di lavoro, sedie; 

- mobili su misura. 
 

g) Für die Herstellung der Produkte obiger Kategorien 
wird die Verwendung folgender Werkstoffe 
gefordert: 

g)Si richiede pertanto l’impiego dei seguenti materiali 
per la produzione delle precedenti categorie: 

 

- schallschluckende Verkleidungen: 
Ausschließliche Verwendung von 
Holzfaserplatten mit Zertifikat Formaldehyd 4 
Stars (F****, strengster Grenzwert der 
japanischen Building Standard Law) oder mit 
anderen Zertifikaten anerkannter 
Zertifizierungseinrichtungen in EU, EWR 
(Europäischer Wirtschaftsraum) oder EFTA 
(Europäische Freihandelsassoziation) oder der 
EA Multilateral Agreement EA MLA und IAF 
MLA (Akkreditierung der Zertifizierungen). Die  
Zertifikate müssen die Einhaltung mindestens 
der Hälfte der für die Emissionsklasse E1 
vorgesehenen Grenzwerte garantieren. 

- rivestimenti fonoassorbenti: utilizzo 
esclusivo di supporti in pannello di fibre di legno 
certificato in classe F4stars (F****), (il limite di 
classificazione più severo previsto dalla 
Building Standard Law giapponese) o certificato 
da enti certificatori accreditati in ambito dell’UE 
(Unione Europea), SEE (Spazio Economico 
Europeo), EFTA (Associazione Europea di 
Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA 
MLA e MLA IAF (accreditamento delle 
certificazioni). I certificati dovranno garantire il 
rispetto di almeno 1/2 dei limiti previsti per la 
classe E1. 

 

- Serienmöbel (Korpusse und 
Arbeitsflächen): Verwendung von Platten der 
Klasse E1 mit Melaminbeschichtung, Laminat 
oder Furnierholz, versehen mit der 
Bescheinigung und den Prüfbericht gemäß 
Verfahren laut den Angaben des Dekretes 
10.10.2008. 

- Serienmöbel (Sitzflächen und 
mehrschichtige Rückenlehnen): Verwendung 
von Platten der Klasse E1, versehen mit der 
Bescheinigung und den Prüfbericht gemäß 
Verfahren laut den Angaben des Dekretes 
10.10.2008. 

- mobili in serie (mobili contenitori e piani di 
lavoro): utilizzo di pannelli in classe E1 con 
rivestimento melaminico, laminato, o 
impiallacciato, corredati di certificazione e 
rapporto di prova secondo i metodi specificati 
nel D.M. 10.10.2008. 

- mobili in serie (sedute e schienali in 
multistrato): utilizzo di pannelli in classe E1, 
corredati di certificazione e rapporto di prova 
secondo i metodi specificati nel D.M. 
10.10.2008. 
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- Maßgefertigte Möbel: Verwendung von 
Platten mit Melamin- oder Laminat-beschichtung 
mit Zertifikat F4stars (F****), oder mit anderen 
Zertifikaten, die von in der EU (Europäischen 
Union), im SEE oder EFTA (Europäische 
Freihandelsassoziation), anerkannten 
Zertifizierungs-einrichtungen ausgestellt wurden, 
oder die von Zertifizierungs-einrichtungen, 
welche dem Abkommen EA MLA und MLA IAF 
(Anerkennung der Bescheinigungen), 
beigetreten sind, ausgestellt wurden; die 
Zertifikate müssen die Einhaltung mindestens 
der Hälfte der für die Klasse E1 vorgesehenen 
Grenzwerte sicher-stellen. Im Falle von furnier-
verkleideten Platten muss der Auftragnehmer 
einen Prüfbericht der Platten gemäß Verfahren 
laut den Angaben des Dekretes 10.10.2008 
vorlegen. 
 

- mobili su misura: utilizzo di pannello 
certificato in classe F4stars (F****) con 
rivestimento melaminico o laminato o certificato 
da enti certificatori accreditati in ambito della 
UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico 
Europeo), EFTA (Associazione Europea di 
Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA 
MLA e MLA IAF (accreditamento delle certifica-
zioni). I certificati dovranno garantire il rispetto 
di almeno 1/2 dei limiti previsti per la classe E1; 
in caso di rivestimenti di pannelli con 
impiallacciature di legno, l’appaltatore dovrà 
produrre un rapporto di prova del pannello 
impiallacciato secondo i metodi specificati nel 
D.M. 10.10.2008. 

 

h) Sind keine Produktzertifizierungen vorhanden, 
müssen sämtlichen Platten auf Holzbasis 
Produktprüfberichte zu den Werkstoffen der 
Lieferung beigefügt sein. 

 

h) Tutti i pannelli a base di legno dovranno 
essere accompagnati da rapporti di prova prodotti 
sui lotti di materiale utilizzati per la consegna se 
non sono presenti certificazioni di prodotto. 

i) Die Bauleitung wählt ein aussagekräftiges 
Probestück der Lieferung aus, das nach dem 
Datum der Bescheinigung und des Prüfberichts des 
Werkstoffs weiterverarbeitet und dann weiteren 
Prüfungen zwecks Feststellung der Erfüllung der 
vorgesehenen Anforderungen unterzogen wird. Die 
Zertifizierung muss von einer autorisierten 
Materialprüfanstalt erlassen werden; die Prüfung 
wird dem Auftragnehmer angelastet.  

i) Sarà onere della D.L. scegliere una 
campionatura significativa della fornitura, oggetto di 
lavorazioni successive alla data della certificazione 
e rapporti di prova del materiale impiegato, che 
dovrà essere sottoposta ad ulteriori analisi per la 
verifica della corrispondenza ai requisiti previsti. La 
certificazione dovrà essere rilasciata da un 
laboratorio autorizzato; l’onere della verifica sarà a 
carico dell’appaltatore. 

 

j) Der öffentliche Auftraggeber übernimmt die 
Stichprobenprüfung der  Luftqualität zweier Räume 
des Gebäudes vor der Lieferung und Montage der 
Einrichtung. 

 

j) L’amministrazione aggiudicatrice si fa carico 
dell’analisi dell’aria di due vani campione 
dell’immobile prima della fornitura e posa 
dell’arredamento.  

 

k) Die Bauleitung überprüft die 
Formaldehydkonzentration in der Innenluft der 
Räume, die gemäß MD vom 10.10.2008 unter den 
Grenzwerten laut Richtlinien der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2000) liegen 
müssen. 

 

k) Sarà onere della D.L. la verifica della 
concentrazione di formaldeide in aria dei vani, che 
dovrà risultare inferiore ai limiti previsti dalle linee 
guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO:2000), nel rispetto di quanto previsto dal 
D.M. 10.10.2008. 

 

5. Alle obgenannten Pflichten, Verbindlichkeiten und 
Leistungen wurden bereits bei der Festsetzung der 
Preise der Arbeiten berücksichtigt, weshalb dem 
Auftragnehmer keine eigene Vergütung zusteht. 

 

5. Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra 
specificati è già stato tenuto conto nello stabilire i 
prezzi dei lavori, pertanto non spetta alcun 
compenso separato. 

 

ART. 8  
ENTEIGNUNGEN UND  

ZEITWEILIGE BESETZUNGEN 
 

ART. 8  
ESPROPRI ED OCCUPAZIONI   

TEMPORANEE 
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1. Die Verwaltung nimmt selbst und auf eigene 
Kosten die Enteignungen für dauerhafte 
Besetzungen und/oder die Auferlegung von 
Dienstbarkeiten für die auszuführenden Arbeiten 
vor. 

 

1. L'Amministrazione provvederà a sue cure e 
spese agli espropri per le occupazioni permanenti 
e/o all'imposizione delle servitù relative alle opere 
da eseguire. 

 

2. Die Kosten umfassen: 
1. Vergütung für Enteignungen, 
2. Vergütung für Besetzungen, 
3. Vergütung für Dienstbarkeiten, 
4. Vergütung für Nebenschäden. 

 

2. I costi comprendono: 
1. Indennizzo per espropri 
2. Indennizzo per occupazione 
3. Indennizzo per servitù 
4. Indennizzo per danni accessori 

 
3. Falls der Auftragnehmer bei der Verwaltung eine 

zeitweilige Besetzung von Flächen beantragt, trägt 
er die diesbezüglichen Kosten und Spesen. 

3. Nel caso l'appaltatore chieda all' 
Amministrazione di espletare una procedura per 
l'occupazione temporanea di aree, le relative 
spese ed i relativi costi sono a carico 
dell'appaltatore.  

 
4. Der Auftragnehmer nimmt selbst und auf eigene 

Kosten sämtliche gegebenenfalls erforderliche 
zeitweilige Besetzungen vor sowie die Ausweisung 
der entsprechenden Flächen mit Übernahme aller 
Kosten und Spesen, z.B.: 
 

4. L'appaltatore provvederà a sue cure e spese sia 
a tutte le occupazioni temporanee che si 
rendessero necessarie sia alla individuazione delle 
relative aree da occupare, accollandosi tutte le 
spese e costi, come per: 
 

- Dienst- und Verbindungswege, 
- Zufahrten zu den verschiedenen Baustellen; 
- Errichtung der Baustellen, 
- Abtransport der laut Bauleitung 

unverwendbaren Materialien auf Abladeplätze, 
einschließlich Deponiegebühren, 

- Transport von Sondermüll auf eine 
Sonderdeponie, einschließlich Deponie- und 
Entsorgungsgebühren, 

- Entnahmegruben, 
- Umleitung des Verkehrs, 
- etwaige Umleitung von Wasserläufen, 

einschließlich Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands und Einholung der 
Zustimmung zur ordnungsgemäßen Ausführung 
seitens der Eigentümer der Wasserläufe,  

- vorläufiges Versetzen von 
Beregnungsanlagen  

 
und für alles Übrige, was für die Ausführung der 
Arbeiten notwendig ist, vorbehaltlich möglicher 
präziser gegenteiliger Angaben. 

 

- strade di servizio e di collegamento; 
- accessi ai vari cantieri; 
- impianto dei cantieri stessi; 
- asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla 

direzione lavori e loro trasporto a discarica, 
compresi diritti di discarica; 

- trasporto in discarica controllata di rifiuti 
speciali compresi i costi per la discarica e lo 
smaltimento; 

- cave di prestito; 
- deviazioni di traffico; 
- eventuali deviazioni di corsi d'acqua 

compresi il successivo ripristino dello stato 
precedente e l'ottenimento del benestare di 
regolare esecuzione da parte dei proprietari 
dei corsi d'acqua; 

- lo spostamento provvisorio di impianti di 
irrigazione; 

e per tutto quanto si renderà necessario 
all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali 
indicazioni contrarie. 

5. Falls die Verwaltung eine zeitweilige Besetzung 
eines Grundstücks oder -streifens für die Arbeiten 
vornimmt (auf der Katastermappe genau 
abzugrenzen), muss dies im Vertrag ausdrücklich 
angegeben werden, ansonsten gehen alle Kosten 
und Spesen zu Lasten des Auftragnehmers. 

 

5. Qualora l'Amministrazione provvedesse ad una 
occupazione temporanea di una fascia o area di 
lavoro (da delimitare su una mappa catastale), ciò 
deve venire espressamente precisato nel 
contratto, altrimenti tutti i costi e le spese sono a 
carico dell'appaltatore. 
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6. Für den Fall, dass die Verwaltung die Vergütung 
für bestimmte Nebenschäden übernimmt, muss 
dies analog dazu ausdrücklich im Vertrag präzisiert 
werden, ansonsten muss der Auftragnehmer für alle 
Nebenschäden aufkommen und die 
entsprechenden Kosten und Spesen tragen. 

6. Analogamente, se l'Amministrazione si fa carico 
dell'indennizzo di determinati danni accessori, 
relativamente alle occupazioni temporanee, ciò 
deve essere espressamente precisato nel 
contratto, in caso contrario ne risponde 
l'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi 
costi e spese connessi. 

 
ART. 9 

VERWALTUNG DER UNFÄLLE UND SCHÄDEN 
ART. 9 

GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI 
 

1. Bei Personenschäden oder  Schäden am 
Eigentum während der Arbeitsausführung gelten 
die Bestimmungen gemäß Art. 11 MD vom 7. März 
2018 Nr. 49. 

 

1. Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone 
o danni alle proprietà nel corso dell’esecuzione dei 
lavori si applica quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 
n. 49 del 7 marzo 2018. 

2. Im Falle von Schäden durch höhere Gewalt an 
Bauwerken oder Ausstattungen sind diese gemäß 
Art. 11 Abs. 2 MD vom 7. März 2018 Nr. 49 dem 
Bauleiter zwecks Entschädigung innerhalb von 5 
(fünf) Tagen nach deren Eintreten schriftlich zu 
melden. 

 

2. In caso di danni derivanti da cause di forza 
maggiore alle opere o provviste, ai fini 
dell’indennizzo di cui all’art. 11, comma 2 del D.M. 
n. 49 del 7 marzo 2018, questi devono essere 
denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 
(cinque) giorni dall‘evento. 

ART. 10 
VERTRAGSAUFHEBUNG AUS 

VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

PER COLPA DELL'APPALTATORE 
 

1. Die Vertragsaufhebung erfolgt in den laut 
vorliegenden Vertragsbedingungen vorgesehenen 
Fällen sowie in den Fällen und Modalitäten nach 
Art. 108 GvD Nr. 50/2016 und Art. 1453 ff. ZGB. 
 

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti 
nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le 
modalità di cui agli artt. 108 d.lgs. 50/2016 e 1453 
c.c. e ss. 

 
2. Bei Vertragsaufhebung zulasten des säumigen 

Auftragnehmers hat der öffentliche Auftraggeber 
das Recht, für die Ausführung der Arbeiten oder 
deren verbleibenden Teil Dritte zu beauftragen. 
Dem säumigen Auftragnehmer wird mitgeteilt, dass 
Dritte beauftragt wurden. Diesem werden die 
Mehrkosten angelastet, die der Auftraggeber 
zusätzlich zu den Kosten laut aufgelöstem Vertrag 
getragen hat. Diese werden von der hinterlegten 
Kaution in Abzug gebracht, vorbehaltlich weiterer 
Schadenersatzforderungen (Art. 108 Abs. 9 GvD 
Nr. 50/2016). 
 

2. Con la risoluzione del contratto in danno 
dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore 
dell’Amministrazione committente il diritto di affidare 
a terzi l’esecuzione dei lavori, o la parte rimanente 
degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato 
all’appaltatore inadempiente. All’appaltatore 
inadempiente sono addebitate le spese sostenute 
in più dall’Amministrazione committente rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono 
prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta 
dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 9 
d.lgs. 50/2016). 

3. Der Vertrag wird auch für den Fall gemäß Art. 
89 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 zu den Verpflichtungen 
aus dem Vertrag zur Nutzung der Kapazitäten 
Dritter aufgehoben. 

 

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui 
all’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in tema 
di adempimento degli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento. 
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4. Gemäß Art. 32 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 erfolgt für 
Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen über 
einen Ausschreibungsbetrag unter 40.000 Euro, die 
im Sinne von Artikel 38 Abs. 2 ebd. nicht über 
elektronische Instrumente wahrgenommen werden, 
bei negativem Ergebnis der Kontrollen über die 
Erfüllung der Teilnahmeanforderungen gemäß Art. 
32 ebd. seitens des Auftraggebers die 
Vertragsaufhebung gemäß Art. 1456 ZGB kraft 
Gesetz, indem der Auftraggeber durch einfache 
Mitteilung erklärt, dass er sich der ausdrücklichen 
Aufhebungsklausel bedienen will.  
Gemäß Art. 32 Abs. 1 LG Nr. 16/2015 erfolgt für 
Vergaben von Bauleistungen über einen 
Ausschreibungsbetrag bis zu 150.000 Euro, bei 
negativem Ergebnis der Kontrollen über die 
Erfüllung der Teilnahmeanforderungen gemäß Art. 
32 ebd. seitens des Auftraggebers, die 
Vertragsaufhebung gemäß Art. 1456 ZGB kraft 
Gesetz, indem der Auftraggeber durch einfache 
Mitteilung erklärt, dass er sich der ausdrücklichen 
Aufhebungsklausel bedienen will.  

4. Nell’ipotesi di cui all’art. 32, comma 2 della l.p. 
16/2015, per gli affidamenti di lavori con importo a 
base di gara inferiore a 40.000 euro, le cui 
procedure di gara sono state espletate senza 
l’utilizzo di strumenti elettronici ai sensi dell’art. 38, 
comma 2 della l.p. 16/2015, in caso di esito 
negativo dei controlli effettuati dall’amministrazione 
committente sul possesso dei requisiti di 
partecipazione ai sensi dell’art. 32 della l.p. 
16/2015, il contratto d’appalto si risolve di diritto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. con la semplice 
comunicazione da parte dell’amministrazione 
committente di volersi avvalere della presente 
clausola risolutiva espressa.  
Nell’ipotesi di cui all’art. 32, comma 1 della l.p. 
16/2015, per gli affidamenti di lavori con importo a 
base di gara fino a 150.000 euro, in caso di esito 
negativo dei controlli effettuati dall’amministrazione 
committente sul possesso dei requisiti di 
partecipazione ai sensi dell’art. 32 della l.p. 16/2015 
il contratto d’appalto si risolve di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. con la semplice comunicazione 
da parte dell’amministrazione committente di volersi 
avvalere della presente clausola risolutiva 
espressa.  

ART. 11 
RÜCKTRITT VOM VERTRAG 

ART. 11 
RECESSO DAL CONTRATTO 

 
1. Der öffentliche Auftraggeber ist gemäß Art. 109 

GvD 50/2016 nach erfolgter Vergütung der 
ausgeführten Bauleistungen, der auf der Baustelle 
lagernden noch verwendbaren Materialien, etwaiger 
provisorischer Bauwerke und Anlagen, die er auch 
nur zum Teil nicht wegschaffen sondern 
einbehalten will, sowie eines Zehntels des Betrags 
der nicht ausgeführten Bauleistungen zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. 
  

1. L’amministrazione committente ha il diritto di 
recedere in qualunque momento dal contratto, 
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e 
impianti provvisionali anche parzialmente non 
asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo 
dell’importo delle opere non eseguite, come 
previsto dall‘articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016. 

1. Der Auftragnehmer muss die vom Bauleiter nicht 
angenommenen Materialien von den Lagerhallen 
und Baustellen wegschaffen und die besagten 
Lagerhallen und Baustellen dem öffentlichen 
Auftraggeber zum festgelegten Termin zur 
Verfügung stellen; andernfalls wird die Räumung 
von Amts wegen und auf Kosten des 
Auftragnehmers durchgeführt. 

2. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai 
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei 
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri 
a disposizione dell’amministrazione committente nel 
termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è 
effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore. 
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ART. 12 
ENTSCHEIDUNG BEI STREITFÄLLEN UND 

EINTRAGUNG DER VORBEHALTE 

ART. 12 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E 

ISCRIZIONE DELLE RISERVE 

  
1. Unabhängig von jedweder möglichen 

Beanstandung und unbeschadet der Möglichkeit, 
eigene Vorbehalte gemäß Art. 3 Abs. 1 MD vom 7. 
März 2018 Nr. 49 einzutragen, ist der 
Auftragnehmer stets verpflichtet, sich an die 
Dienstanweisungen der Bauleitung zu richten und 
darf die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten nicht abbrechen oder verzögern. 

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente 
da ogni possibile contestazione e fatta salva la 
facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 3, 
comma 1 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, a 
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini 
di servizio della direzione lavori, senza poter 
sospendere o ritardare comunque il regolare 
sviluppo dei lavori. 

  
2. Sollten signifikante Streitigkeiten technischer Natur 

auftreten, die sich auf die Ausführung der 
Bauarbeiten auswirken können, teilen der Bauleiter 
oder der Auftragnehmer diese dem EVV mit. 
Nachdem der EVV die Parteien eingeladen und die 
Angelegenheit gemeinsam mit ihnen geprüft hat, 
erteilt er innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab 
Mitteilung dem Bauleiter die Dienstanordnungen zur 
Bereinigung der Streitigkeiten zwischen ihm und 
dem Auftragnehmer.  

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine 
tecnico che possano influire sull’esecuzione dei 
lavori, il direttore dei lavori o l’appaltatore 
comunicano al Responsabile unico di procedimento 
(RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile 
unico di procedimento (RUP), convocate le parti e 
promosso in contraddittorio con le stesse l’esame 
della questione entro quindici (15) giorni dalla 
comunicazione impartisce le disposizioni di servizio 
al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni 
tra quest'ultimo e l’appaltatore. 

  
3. Mit Dienstanweisung teilt der Bauleiter die 

Entscheidungen des EVV gemäß vorgehendem 
Abs. 2 dem Auftragnehmer mit, welcher verpflichtet 
ist, sich danach zu richten; das Recht, Vorbehalte 
gemäß folgenden Modalitäten und mit folgenden 
Wirkungen einzutragen, bleibt aufrecht. 

 

3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio 
le determinazioni del Responsabile unico di 
procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 
all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, 
salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti 
modalità ed effetti.  

4. Beabsichtigt der Auftragnehmer 
Beanstandungen oder Forderung jeder Art und 
jeden Inhalts aufzuwerfen, muss er den Vorbehalt 
bei sonstigem Verfall auf dem ersten dafür 
geeigneten Dokument nach Eintreten oder 
Beendigung des schadensauslösende Sachverhalts 
eintragen. 

4. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o 
avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto 
ha l’onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, 
sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. 

  
Dafür geeignete Dokumente sind: 

- Dienstanweisung, 
- Protokoll über die Übergabe der Arbeiten; 
- Buchhaltungsregister,  
- Protokoll über die Aussetzung der Bauarbeiten, 
- Protokoll über die Wiederaufnahme der 

Bauarbeiten, 
- Bescheinigung über die Fertigstellung der 

Bauarbeiten, 
- Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung der 

ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten. 

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: 
-  ordine di servizio; 
-  il processo verbale di consegna dei lavori; 
-  il registro di contabilità; 
-  il processo verbale di sospensione dei lavori; 
-  il processo verbale di ripresa dei lavori; 
-  il certificato di ultimazione dei lavori; 
-  il certificato di collaudo o il certificato di regolare 
esecuzione. 
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Will der Auftragnehmer einen Vorbehalt eintragen, 
muss er dies am Tag tun, an dem ihm das 
Dokument ausgehändigt wird, mit Ausnahme von 
mittels PEC übermittelten Unterwerfungsakten und 
Dienstanweisungen und unbeschadet der 
Bestimmung nach Art. 233 DPR Nr. 207/2010 zur 
Abnahmebescheinigung bzw. zur Bescheinigung 
der ordnungsgemäßen Ausführung der Bauarbeiten 
in den Fällen, in denen diese die 
Abnahmebescheinigung ersetzen kann.  

L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva, 
deve farlo nel giorno in cui l’atto stesso gli viene 
presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione 
e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta 
elettronica certificata (PEC) e salvo quanto 
previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il 
certificato di regolare esecuzione nei casi in cui 
quest’ultimo può sostituire il certificato di collaudo, 
dall’art. 233 del D.P.R. 207/2010. 

  
5. Hat der Auftragnehmer die Unterschrift mit 

Vorbehalt geleistet und sind die Erläuterung und die 
Quantifizierung bei dessen Formulierung nicht 
möglich, so muss er bei sonstigem Verfall innerhalb 
von 15 (fünfzehn) Tagen seine Vorbehalte 
erläutern, indem er die entsprechenden 
Forderungen genau einträgt und unterzeichnet und 
indem er die ihm nach seinem Dafürhalten 
zustehenden Beträge sowie die Gründe jeder 
Forderung ausführlich anführt. Auf jeden Fall 
werden die Vorbehalte bei sonstigem Verfall auch 
im Buchhaltungsregister bei der Unterzeichnung 
unmittelbar nach Eintreten oder Beendigung des 
nachteiligen Sachverhalts eingetragen. Die im 
Buchhaltungsregister nicht ausdrücklich 
eingetragenen und dann in der Endabrechnung 
nicht bestätigten Vorbehalte gelten als aufgegeben. 
In der Endabrechnung müssen alle zuvor 
eingetragenen Vorbehalte bestätigt werden, 
andernfalls gelten sie als aufgegeben. 

5. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora 
l'esplicazione e la quantificazione non siano 
possibili al momento della formulazione della 
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 
termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve 
scrivendo e firmando le corrispondenti domande di 
indennità e indicando con precisione le cifre di 
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di 
ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 
registro di contabilità all'atto della firma 
immediatamente successiva al verificarsi o al 
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente iscritte nel registro di contabilità e 
successivamente non confermate sul conto finale si 
intendono abbandonate. Nel conto finale devono 
comunque essere confermate tutte le riserve in 
precedenza iscritte che, ove non confermate, si 
intendono abbandonate. 

 
  
6. Die Vorbehalte müssen spezifisch formuliert und 

deren Gründe genau ausgeführt werden. 
Insbesondere müssen sie bei sonstiger 
Unzulässigkeit die genaue Quantifizierung der 
Beträge enthalten, die dem Auftragnehmer nach 
seinem Dafürhalten geschuldet sind. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist definitiv und 
erfolgt ohne die Möglichkeit nachträglicher 
Ergänzungen oder Erhöhungen des eingetragenen 
Betrags. 

6. Le riserve devono essere formulate in modo 
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 
quali esse si fondano. In particolare, le riserve 
devono contenere a pena di inammissibilità la 
precisa quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute.  
La quantificazione della riserva è effettuata in via 
definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 
  
7. Der Bauleiter legt in den nachfolgenden 15 

(fünfzehn) Tagen nach Erläuterung des Vorbehalts 
laut vorgehenden Abs. 5, erster Satz, seine 
begründeten Einwände im Register dar. Unterlässt 
es der Bauleiter, seine Einwände ausführlich zu 
begründen, so dass die Vergabestelle nicht in der 
Lage ist, die Gründe zu verstehen, die gegen die 
Anerkennung der Forderungen des Auftragnehmers 
sprechen, so haftet der Bauleiter für die Beträge, 
welche die Vergabestelle auf Grund dieser 
Nachlässigkeit gegebenenfalls zahlen muss. 

7. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici 
giorni) dall’esplicazione della riserva ai sensi del 
precedente comma 5, primo capoverso, espone nel 
registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei 
lavori omette di motivare in modo esauriente le 
proprie deduzioni e non consente alla stazione 
appaltante la percezione delle ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, il 
direttore dei lavori incorre in responsabilità per le 
somme che, per tale negligenza, la stazione 
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 
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8. Ist aus irgendeinem berechtigten 
Hinderungsgrund eine exakte und vollständige 
Abrechnung nicht möglich, so kann der Bauleiter 
Mengen, die aus überschlägigen Abrechnungen 
abgeleitet wurden, in die Maßbücher und folglich in 
die übrigen Rechnungsunterlagen als vorläufige 
Posten eintragen. In diesem Fall wird die Auflage 
des unmittelbaren Vorbehalts wirksam, wenn bei 
der Endabrechnung der betroffenen Kategorien von 
Bauarbeiten die vorläufig eingetragenen Posten 
abgezogen werden. 

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia 
possibile una precisa e completa contabilizzazione, 
il direttore dei lavori può registrare in partita 
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli 
ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere 
dell'immediata riserva diventa operante quando in 
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie 
di lavorazioni interessate vengono portate in 
detrazione le partite provvisorie. 
 

  
9. Der Auftragnehmer unterzeichnet das 

Buchhaltungsregister mit oder ohne Vorbehalte an 
dem Tag, an dem es ihm vorgelegt wird. 
Sollte der Auftragnehmer das Register nicht 
unterzeichnen, wird er aufgefordert, dies innerhalb 
der Ausschlussfrist von 15 (fünfzehn) Tagen zu tun; 
beharrt er auf die Enthaltung oder Verweigerung, 
wird dies ausdrücklich im Register vermerkt. 

9. Il registro di contabilità deve essere firmato 
dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in 
cui gli viene presentato. 
Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è 
invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o 
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

 
  
10. Hat der Auftragnehmer das Register nicht 

innerhalb obiger Frist unterzeichnet oder hat er das 
Register mit Vorbehalt unterzeichnet, ohne jedoch 
seine Forderungen vorzubringen, so gelten die 
eingetragenen Sachverhalte als endgültig 
festgestellt und der Auftragnehmer verwirkt sein 
Recht, die sich darauf beziehenden Vorbehalte 
oder Forderungen innerhalb jeglicher Frist und auf 
jegliche Art geltend zu machen. 

10. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il 
registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia 
fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie 
riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti 
registrati si intendono definitivamente accertati, e 
l'appaltatore decade dal diritto di far valere in 
qualunque termine e modo le riserve o le domande 
che ad essi si riferiscono. 

  
11. Unbeschadet obiger Vorgaben ist der Vorbehalt 

in folgenden Fällen einzutragen: 
 

• bei Antrag auf Zahlung wegen verspäteter 
Übergabe der Bauarbeiten gemäß Art. 5 Abs. 14, 
1. Satz, MD vom 7. März 2018 Nr. 49: der 
Auftragnehmer muss den Antrag bei sonstigem 
Verfall durch Vorbehalt, der im Übergabeprotokoll 
einzutragen und im Buchhaltungsregister nach 
den Modalitäten gemäß Abs. 4 ff. desselben 
Artikels angemessen zu quantifizieren ist, stellen; 

11. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche 
ipotesi di iscrizione di riserva si hanno: 

 

• in caso di richiesta di pagamento per tardiva 
consegna dei lavori, a norma dell’art. 5, comma 
14, primo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018; la richiesta deve essere formulata 
dall’appaltatore a pena di decadenza mediante 
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei 
lavori e da confermare, debitamente quantificata, 
nel registro di contabilità e con le modalità di cui al 
comma 4 e ss. del presente articolo; 

  

• mangels Annahme der neuen Preise seitens 
des Auftragnehmers, wenn dieser keine 
Vorbehalte in die Buchhaltungsunterlagen 
einträgt, gelten die Preise gemäß Art. 8 Abs. 6 
MD vom 7. März 2018 Nr. 49 als definitiv 
angenommen; 

• in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi 
da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 8, 
comma 6 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, ove 
quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, 
i prezzi si intendono definitivamente accettati;  
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• bei Einstellung der Bauarbeiten werden 
gemäß Art. 10 Abs. 5 MD vom 7. März 2018 Nr. 
49 die Beanstandungen des Auftragnehmers bei 
sonstigem Verfall anlässlich der Unterzeichnung 
der Protokolle über die Einstellung und 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten eingetragen, 
außer bei anfänglich rechtmäßigen 
Arbeitseinstellungen, für die die Eintragung in das 
Protokoll über die Wiederaufnahme der Arbeiten 
ausreicht. Beabsichtigt der Auftragnehmer, die 
unrechtmäßige längere Unterbrechung geltend zu 
machen, ist die Aufforderung gemäß Art. 10 Abs. 
4, 3. Satz, MD vom 7. März 2018 Nr. 49 
Grundvoraussetzung, um den Vorbehalt bei 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten eintragen zu 
können. Der Vorbehalt muss dann bei sonstigem 
Verfall im Protokoll über die Wiederaufnahme der 
Bauarbeiten bestätigt werden und, sobald er dem 
Auftragnehmer zur Unterschrift vorgelegt wird, im 
Buchhaltungsregister und in der Endabrechnung 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach 
Beendigung des schadensauslösenden 
Sachverhalts erläutert werden; 

• in caso di sospensione dei lavori, ai sensi 
dell’art. 10, comma 5, D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018, le contestazioni dell’appaltatore sono 
iscritte, a pena di decadenza, in occasione della 
sottoscrizione dei verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 
l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. 
Qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima 
maggiore durata della sospensione, ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, terzo periodo, del D.M. n. 
49 del 7 marzo 2018, la diffida proposta da 
quest’ultimo è condizione necessaria per poter 
iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La 
riserva deve essere poi confermata, sempre a 
pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei 
lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore 
per la firma, nel registro di contabilità e nel conto 
finale; in ogni caso, la riserva deve essere 
esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla 
cessazione del fatto che ha determinato il 
pregiudizio; 

 
  

• bei Zusatzprojekt samt Unterwerfungsakt, 
wenn der Auftragnehmer seine begründete 
Ablehnung durch einschlägigen Vorbehalt 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach Erhalt 
des Dokuments bei sonstigem Verfall äußert. Auf 
jeden Fall wird obiger Vorbehalt bei sonstigem 
Verfall bei der unmittelbar folgenden 
Unterzeichnung auch im Buchhaltungsregister mit 
genauer Angabe der Vergütungen, auf die der 
Auftragnehmer nach seinem Dafürhalten Anrecht 
hat, und der Gründe jeder Forderung eingetragen. 
Im Buchhaltungsregister nicht ausdrücklich 
eingetragene und dann in der Endabrechnung 
nicht bestätigte Vorbehalte gelten als aufgegeben. 

• in caso di perizia suppletiva accompagnata da 
atto di sottomissione, quando l’appaltatore 
manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando 
apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento dell’atto, a pena di decadenza. In 
ogni caso, sempre a pena di decadenza, la 
riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di 
contabilità all'atto della firma immediatamente 
successiva, con precisa indicazione delle cifre di 
compenso cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e 
le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non 
espressamente iscritte nel registro di contabilità e 
successivamente non confermate sul conto finale 
si intendono abbandonate. 

  
ART. 13 

GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 
ART. 13 

ACCORDO BONARIO 
  

Es finden die Bestimmungen gemäß Art. 205 GvD Nr. 
50/2016 Anwendung. 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 205 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

  
ART. 13/bis 

TECHNISCHER BEIRAT 
 

ART. 13 BIS 
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

 
Für Arbeiten für die Realisierung von öffentlichen 
Bauwerken ab dem Schwellenwerten nach Art. 35  
GvD 50/2016 ist bei der Vergabestelle die Einsetzung 
eines technischen Beirats verbindlich gemäß Art. 6 GD 
Nr. 76/2020 (sog. „Vereinfachungsdekret“) 
vorgeschrieben. 

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere 
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è 
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la 
costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi 
dell’art. 6 del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto 
semplificazioni”). 
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ART. 14 
SCHIEDSGERICHT  

ART. 14 
ARBITRATO  

  
Streitigkeiten bei der Vertragsausführung über 
subjektive Rechte, einschließlich der Streitigkeiten, die 
infolge nicht erfolgter gütlicher Streitbeilegung gemäß 
Art. 205 GvD 50/2016 anfallen, können an ein 
Schiedsgericht verwiesen werden, wenn dies vom 
Vertrag vorgesehen ist, oder an das ordentliche 
Gericht. In Hinblick auf das Schiedsgericht finden die 
Art. 209 und 210 GvD Nr. 50/2016 Anwendung. 

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti 
dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, possono 
essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal 
contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per 
quanto riguarda l’arbitrato gli articoli 209 e 210 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

  

ART. 15  
VERWAHR UND INSTANDHALTUNG DER 

BAUWERKE BIS ZUR ABNAHMEGENEHMIGUNG  

ART. 15 
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE 
FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 

  
1. Bis zur endgültigen Genehmigung der Bauabnahme 

ist der Auftragnehmer auf eigene Kosten und 
Spesen zur Instandhaltung, dem guten Erhalt und 
Verwahr des Bauwerks verpflichtet. Bei vorzeitiger 
Übergabe des Bauwerks oder von Teilen davon ist 
der Auftragnehmer nur von der 
Überwachungspflicht befreit. 

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo 
definitivo delle opere l’appaltatore è obbligato a 
sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la 
buona conservazione e custodia delle stesse. Nel 
caso in cui le opere o parti delle opere verranno 
consegnate anticipatamente l’appaltatore è solo 
liberato dall’obbligo della custodia. 

  
2. Im Zeitraum zwischen Arbeitsausführung und 

Bauabnahmegenehmigung ist somit der 
Auftragnehmer, unbeschadet der höheren Haftung 
gemäß Art. 1669 ZGB, der Garant der ausgeführten 
Bauwerke und Lieferungen und hat diese 
nötigenfalls zu ersetzen oder wiederherzustellen.  

2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e 
l’approvazione del collaudo, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice 
civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle 
forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai 
ripristini che si rendessero necessari. 

  
3. Die Instandhaltung hat im Zeitraum, in dem der 

Auftragnehmer dafür zuständig ist, möglichst rasch 
zu erfolgen, indem die jeweils notwendigen 
Reparaturen ohne Nutzungsunterbrechung und 
ohne besondere Aufforderungen seitens der 
Bauleitung vorgenommen werden. 

3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico 
dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà 
essere eseguita nel modo più tempestivo, 
provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi 
necessarie senza interrompere l'uso dell'opera 
eseguita e senza che occorrano particolari inviti da 
parte della direzione lavori. 

  
4. Bei Säumigkeit innerhalb der durch schriftliche 

Aufforderung der Bauleitung vorgegebenen Fristen 
wird hingegen von Amts wegen vorgegangen, und 
die Kosten werden dem Auftragnehmer angelastet. 

4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini 
prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si 
procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito 
dell'appaltatore stesso. 

  
5. Die Reparaturen müssen fachgerecht ausgeführt 

werden. 
5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta 

regola d'arte. 
  
6. Nicht zulasten des Auftragnehmers fällt die 

Winterinstandhaltung während der 
Arbeitsaussetzung auf Straßenteilstücken, die für 
den Verkehr geöffnet bleiben müssen. 

6. Non è a carico dell’appaltatore la manutenzione 
invernale nel periodo di sospensione lavori nei 
tronchi stradali che devono restare aperti al traffico. 

  
ART. 16 

ABLAUF DER ARBEITEN 
ART. 16 

ANDAMENTO DEI LAVORI 
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1. Der Auftragnehmer muss die Arbeiten zeitlich so 
vorantreiben, dass der vertragliche Termin für die 
Fertigstellung eingehalten wird, ohne deren 
bestmögliche Ausführung zu beeinträchtigen.  

 

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con 
ritmi tali da rispettare il termine contrattuale 
d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale 
esecuzione. 

2. Der öffentliche Auftragsgeber behält sich auf jeden 
Fall das Recht vor, eine angemessene 
Ausführungsfrist für eine bestimmte Arbeit 
festzulegen und die Reihenfolge bei der Ausführung 
besonderer Bauvorhaben so festzulegen, wie es 
ihm am zweckmäßigsten für die fachgerechte 
Ausführung erscheint sowie für die Ausführung von 
nicht vertraglich vorgesehenen Arbeiten und 
Lieferungen und für die Instandhaltung, ohne dass 
der Auftragnehmer sich weigern oder besondere 
Vergütungen dafür fordern kann. 

 

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di 
stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro 
un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine 
di esecuzione di opere particolari nel modo che 
riterrà più conveniente, in relazione alla buona 
esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi 
dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse 
dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che 
l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali 
compensi. 

3. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die 
vorgesehene Ausführungsart, gegen Werkstoffe 
oder Vorarbeiten anderer Unternehmer, so teilt er 
dies dem öffentlichen Auftraggeber oder dessen 
Beauftragten unter Angabe der Gründe innerhalb 
angemessener Fristen und spätestens 14 Tage vor 
Beginn der Auftragsausführung schriftlich mit, damit 
durch das Überprüfen seiner Bedenken keine 
Verzögerungen eintreten. Anderenfalls übernimmt 
der Auftragnehmer die volle Verantwortung für die 
Ausführung. Dieser hat bei Bedenken schriftlich 
Vorschläge und Änderungen samt Preisen 
einzureichen. 

 

3. Se l’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di 
esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori 
preliminari di altri imprenditori, ne deve dare 
comunica-zione scritta alla amministrazione 
committente o ai suoi incaricati, specificando i 
motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 
giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché 
attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano 
ritardi di termini. Se ciò non accade, allora 
l’appaltatore si assume l’intera responsabilità 
dell’esecuzione. L’appaltatore in caso di dubbi deve 
presentare per iscritto proposte e varianti indicando 
anche i prezzi. 

 
4. Der Auftragnehmer hat, ohne gesonderte 

Vergütung, den bei Angebotserstellung 
vorgelegten, detaillierten Arbeitsprogramm mit den 
detaillierten Arbeitsprogrammen aller anderen am 
Bau tätigen Unternehmen zu koordinieren und 
sämtliche Arbeits- und Montageschritte je Geschoß 
und Abschnitt, nach den im Angebot vorgegebenen 
Teil- und Gesamtfertigstellungsfristen aufzuzeigen.  

 

4. L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore 
compenso, deve coordinare il suo programma 
lavori, presentato con l’offerta, con il programma 
lavori di tutte le altre imprese impegnate nella 
realizzazione dell’opera, specificando ciascuna 
prestazione parziale per piano e parte di 
costruzione, in riferimento ai termini per il 
completamento parziale e totale prescritti 
nell’offerta.  

 
5. Der Plan ist der Bauleitung innerhalb von 15 Tagen 

nach Bauübergabe zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen. Der Bauzeitplan ist als 
Balkendiagramm mit Angabe der wöchentlichen 
Leistungen auszuführen und ist nach Genehmigung 
durch die Bauleitung für die Baudurchführung 
verbindlich.  

 

5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed 
approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei 
lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito 
in forma di grafico a barre con indicazione delle 
prestazioni settimanali e ha valore vincolante per 
l’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da 
parte della DL. 
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6. Das Arbeitsprogramm muss den Personaleinsatz, 
bezogen auf die Leistungsgruppen des 
Leistungsverzeichnisses, angeben Als 
Mindestangabe sind folgende Leistungswerte 
anzugeben: 
- Mittlerer Arbeiterstand je Einsatzwoche und 

entsprechender Geräteeinsatz,  
- Gesamtstundenanzahl je Einsatzwoche,  
- Feier- und Urlaubstage,  
- aufeinanderfolgende Kalendertage.  

 

6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato 
l’impiego del personale (la capacità di produzione) 
che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte 
nell’elenco prestazioni. Come minimo sono da 
indicare i seguenti dati:  
- numero medio degli operai impiegato ogni 

settimana e relativo impiego di macchinario;  
- totale delle ore impiegate ogni settimana; 
- giorni di festa e di ferie;  
- numero dei giorni naturali consecutivi.  

 
7. Im Falle von teilweiser Übergabe der Arbeiten 

infolge der vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der 
Flächen und Gebäude, ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, gemäß Art. 5 Abs. 9 MD vom 7. März 
2018 Nr. 49 und bei sonstiger Verwirkung der 
Möglichkeit Vorbehalte für Verspätungen 
einzuschreiben, einen Plan für die 
Ausführungsphase vorzulegen, welcher die 
vorrangige Realisierung der Arbeiten an den 
verfügbaren Flächen und Gebäuden vorsieht. 

 

7. Nel caso di consegna parziale conseguente alla 
temporanea indisponibilità delle aree e degli 
immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare, ai 
sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 7 
marzo 2018 e a pena di decadenza dalla possibilità 
di iscrivere riserve per ritardi, un programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. 

 

ART. 17 
HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 17 
RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den von ihm 
ausgeführten Arbeiten die nötigen Vorkehrungen 
und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Leben 
und die Unversehrtheit der Arbeiter, der für die 
Arbeiten zuständigen Personen und Dritter zu 
gewährleisten, und um jedwede Schäden an 
öffentlichen und privaten Gütern zu vermeiden. 
Demzufolge obliegt es dem Auftragnehmer für den 
Ersatz von Schäden aufzukommen und zwar ohne 
jegliches Recht auf Vergütung seitens der 
Verwaltung. 
Die Haftung bei Unfällen oder Schäden trifft den 
Auftragnehmer sowie das zuständige Personal, 
welches für die Leitung und Überwachung der 
Arbeiten zuständig ist. 

 

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori 
da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie 
a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle 
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad 
evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e 
privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il 
completo risarcimento di eventuali danni e ciò 
senza diritto a compensi da parte 
dell’Amministrazione. 
La responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul 
personale addetto alla direzione e sorveglianza dei 
lavori. 

 

2. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, 
wie z.B. Bau-, Feuer-, gewerbepolizeiliche oder 
Unfallverhütungsvorschriften, sowie für die 
ordnungsgemäße Ausführung ist nur der 
Auftragnehmer verantwortlich.  

2. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle 
disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, 
antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e 
dell’antinfortunistica, nonché dell’esecuzione a 
regola d’arte.  

 
ART. 18 

UNTERVERGABE 
ART. 18 

SUBAPPALTO 
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1. Die vollständige oder teilweise Untervergabe der 
vertragsgegenständlichen Leistungen ist untersagt, 
außer der öffentliche Auftraggeber erteilt dazu eine 
ausdrückliche Ermächtigung. Der Auftragnehmer 
und der Unterauftragnehmer haften der 
Vergabestelle gegenüber gesamtschuldnerisch für 
die Leistungen, die Gegenstand des Unterauftrags 
sind. 
Im Falle von Bietergemeinschaften kann das 
auftraggebende Unternehmen direkt die 
Unterauftragsverträge über ihren Ausführungsanteil 
abschließen, sofern das federführende 
Unternehmen die Genehmigung zur Untervergabe 
obiger Verträge beantragt. 
Nicht erlaubt werden kann gemäß Art. 105 Abs. 4 
Buchst. a) GvD Nr. 50/2016 die Untervergabe an 
ein Subjekt, das am selben Verfahren für die 
Vergabe der Arbeiten laut Art. 1 teilgenommen hat. 

 

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni 
oggetto del presente appalto è vietato, salvo 
intervenga specifica autorizzazione da parte 
dell'Amministrazione committente. Il contraente 
principale e il subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo tra 
operatori economici l’impresa mandante può 
stipulare direttamente i contratti di subappalto 
relativi alla propria quota di esecuzione, purché 
l’autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti 
contratti sia richiesta dall’impresa mandataria. 
Non può essere autorizzato ai sensi dell’art. 105, 
comma 4 lett. a), del d.lgs. 50/2016 il subappalto ad 
un soggetto che abbia partecipato alla medesima 
procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’art. 
1. 

 
2. Bei Übertretung dieses Verbotes behält sich der 

öffentliche Auftraggeber das Recht vor, den Vertrag 
unmittelbar durch Verschulden des Auftragnehmers 
aufzulösen, wobei dem Auftragnehmer alle 
Schäden und Ausgaben der Verwaltung angelastet 
werden. 

2. In caso di violazione del divieto, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a 
carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e 
spesa dell'Amministrazione. 

 
3. In den Fällen, in denen der Auftraggeber aufgrund 

der Kontrollen gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 
feststellt, dass der Unterauftragnehmer zum 
Zeitpunkt des Genehmigungsantrags nicht die 
vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen 
erfüllte, widerruft er die Genehmigung und nimmt 
die diesbezügliche Meldung an die zuständigen 
Behörden vor. 
 

3. Nei casi in cui l’Amministrazione committente rilevi, 
a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 32 
della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al 
momento della richiesta di autorizzazione, non era 
in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, 
procede alla revoca della predetta autorizzazione e 
la segnalazione del fatto alle autorità competenti. 

4. Es werden die Bestimmungen gemäß Artikel 105 
GvD Nr. 50/2016 angewandt. Jeder Vertrag stellt 
eine Untervergabe dar, welcher wo auch immer 
durchzuführende Tätigkeiten zum Gegenstand hat, 
für deren Ausführung Arbeitskräfte eingesetzt 
werden müssen, wie Lieferungen mit 
Verlegearbeiten und die Miete von Geräten und 
Maschinen mit Personal, wenn der Betrag des 
einzelnen Vertrags zur Untervergabe 2% des 
Betrags der vergebenen Leistungen oder 100.000 
Euro überschreitet und wenn die Kosten der 
Arbeitskräfte und des Personals mehr als 50% des 
Vertragswerts ausmachen. 

 

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del 
d.lgs. n. 50/2016. Costituisce subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono impiego di mano d’opera, 
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, 
se singolarmente di importo superiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50% dell’importo del contratto da 
affidare.  
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5. Gemäß Art. 105 Abs. 3 Buchst. c/bis GvD Nr. 
50/2016 stellen, unter anderen, die folgenden 
Kategorien von Lieferungen oder Dienstleistungen 
keine Tätigkeiten dar, die als Untervergabe 
vergeben werden (und folglich nicht der 
diesbezüglichen Regelung unterliegen):  
- die Leistungen, welche kraft dauerhafter 

Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder 
Lieferverträge, welche vor Anberaumung des 
gegenständlichen Vergabeverfahrens 
abgeschlossen wurden, zugunsten von   
Auftragnehmern geleistet wurden. Die 
diesbezüglichen Verträge werden bei der 
Vergabestelle vor oder gleichzeitig bei 
Unterzeichnung des Vergabevertrags hinterlegt. 

Die dauerhaften Kooperations-, Dienstleistungs- 
und/oder Lieferverträge, welche vor 
Veröffentlichung des gegenständlichen 
Vergabeverfahrens abgeschlossen wurden, gemäß 
Buchst. c/bis Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016, 
müssen bei der Verwaltung vor oder gleichzeitig bei 
der Unterzeichnung des Vergabevertrags hinterlegt 
werden. 

 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del d.lgs. 
n. 50/2016 non si configurano come attività affidate 
in subappalto (e sono conseguentemente sottratte 
alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti 
categorie di forniture o servizi: 
- le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari 

in forza di contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca 
anteriore all’indizione della procedura finalizzata 
alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi 
contratti sono depositati alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto. 

 
I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 
pubblicazione della procedura d’appalto di cui alla 
lett. c-bis) dell’art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 
dovranno essere depositati presso 
l’Amministrazione prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

6. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem Bauleiter 
und der Verwaltung zur Kenntnis, für jeden 
Untervertrag, den Namen des 
Unterauftragnehmers, den Vertragsbetrag, den 
Gegenstand der anvertrauten Arbeiten, Leistungen 
oder Lieferungen mitzuteilen.  

 

6. È obbligo dell’appaltatore di comunicare al Direttore 
dei Lavori, e per conoscenza all’Amministrazione, 
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, 
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati.  

 

7. Sollte nach unanfechtbarem Urteil des öffentlichen 
Auftraggebers, im Laufe der Ausführung der 
Arbeiten der Unterauftragnehmer als unfähig oder 
unerwünscht erachtet werden, muss der 
Auftragnehmer bei Erhalt der diesbezüglichen 
schriftlichen Mitteilung unverzügliche Maßnahmen 
zur Aufhebung des betreffenden 
Untervergabevertrags und für die Entfernung des 
Unterauftragnehmers treffen. 

 

7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione 
ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al 
ricevimento della relativa comunicazione scritta, 
l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per 
la risoluzione del contratto di subappalto e per 
l'allontanamento del subappaltatore. 

 

8. Bei Aufhebung dieser Untervergabe hat der 
Auftragnehmer keinerlei Ansprüche auf 
Schadenersatz, auf Vergütung der Verluste oder 
auf Aufschub des festgelegten Termins für die 
Fertigstellung der Arbeiten. 

 

8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto 
all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o 
perdite o alla proroga della data fissata per 
l'ultimazione delle opere. 
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9.    Gemäß Art. 105 Absatz 14 GvD Nr. 50/2016, 
abgeändert durch Art. 49 Absatz 2 Buchst. b) des 
Gesetzes Nr. 108/2021, muss der 
Unterauftragnehmer, für die mit Unterauftrag 
vergebenen Leistungen, dieselben Qualitäts- und 
Leistungsstandards gewährleisten wie sie im 
Vergabevertrag vorgesehen sind. Er muss den 
Arbeitnehmern eine wirtschaftliche und rechtliche 
Behandlung zuerkennen, die nicht niedriger ist als 
die vom Auftragnehmer gewährte, einschließlich 
der Anwendung derselben nationalen 
Kollektivverträge, wenn die Tätigkeiten, die 
Gegenstand des Unterauftrags sind mit denen 
übereinstimmen, die den Auftragsgegenstand 
kennzeichnen oder Arbeiten betreffen, die den 
vorherrschenden Kategorien angehören und im 
Unternehmensgegenstand des Auftragnehmers 
vorhanden sind.             

 

9.  Ai sensi dell´art. 105, comma 14 del D.lgs. n. 
50/2016, cosi come modificato dall´art. 49, comma 
1, lett. b) della legge n. 108/2021, il subappaltatore, 
per le prestazioni affidate in subappalto, deve 
garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e 
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello garantito 
dall´appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 
attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 
riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale 
dell´appaltatore. 

  

10.  Im Falle der Vergabe eines Unterauftrages, muss der 
Zuschlagsempfänger bei der Beantragung der 
Genehmigung zur Vergabe von Unteraufträgen, 
den PASSOE des Unterauftragnehmers vorlegen. 

10. In caso di ricorso al subappalto, l’aggiudicatario 
dovrà presentare, in fase di richiesta di 
autorizzazione al subappalto, il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice. 

  

ART. 19  
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT– 
VERSICHERUNGSPOLIZZEN 

 

ART. 19 
GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE 

ASSICURATIVE 
 

1. Die endgültige Sicherheit dient als Sicherstellung 
für die Erfüllung sämtlicher aus dem Vertrag sich 
ergebenden Verpflichtungen, für die Vergütung 
etwaiger Schäden, die sich aus der vertraglichen 
Nichterfüllung ergeben, sowie für die 
Rückvergütung etwaiger Beträge, welche der 
Auftraggeber über das sich aus der Endabrechnung 
ergebende Guthaben des Auftragnehmers hinaus 
gezahlt hat. Hiervon unberührt bleibt auf jeden Fall 
die Vergütbarkeit des Mehrschadens. Die 
Verwaltung hat das Recht die endgültige Sicherheit 
in allen Fällen einzuheben, die von den zur Zeit der 
Bauausführung gültigen Bestimmungen im Bereich 
öffentliche Arbeiten, vorgesehen sind. 

 

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 
dal contratto e del risarcimento di danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
eventuali somme pagate in più all’appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
L’amministrazione ha il diritto di valersi della 
garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla 
normativa in materia di lavori pubblici vigenti 
all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 

 

2. Die Höhe der endgültigen Sicherheit gemäß Art. 36 
Abs. 1 LG. Nr. 16/2015 ist in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II festgesetzt. Die 
endgültige Sicherheit ist gemäß den Formen, 
Modalitäten und Bedingungen im Sinne von Art. 
103 GvD Nr. 50/2016 zu stellen. Bei Direktvergaben 
mit einem Betrag unter 40.000 Euro muss keine 
Sicherheit geleistet werden. 

 

2. L'ammontare della garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, l.p. 16/2015 è stabilito dal 
Capitolato speciale parte II. La garanzia definitiva 
è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le 
modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. 
Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 
40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia. 

 

Sofern in Form der Bürgschaft geleistet, muss die 
endgültige Sicherheit der Mustervorlage gemäß MD 
Nr. 31 vom 19. Januar 2018 entsprechen.  

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, 
la garanzia definitiva deve essere conforme allo 
schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 
2018. 
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Laut Beschluss vom 5. November 2019 Nr. 897 
findet der erste Satz von Abs. 1 des Art. 103 GvD 
Nr. 50/2016, welcher die Höhe der endgültigen 
Sicherheit festlegt, keine Anwendung. Die Sätze 2, 
3 und 4 Art. 103 Abs. 1 GvD Nr. 50/2016 finden 
ebenfalls keine Anwendung. Für die endgültige 
Sicherheit gelten die Begünstigungen der 
Reduzierung gemäß Art. 93 Abs. 7 ebd. nicht. 
 

Ai sensi della delibera 5 novembre 2019, n. 897, non 
trova applicazione il primo periodo del comma 1 
dell’art. 103, d.lgs. n. 50/2016, laddove si prevede 
l’ammontare della garanzia definitiva.  
Non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 3 e 4 del 
comma 1 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Per la 
garanzia definitiva non si applicano i benefici della 
riduzione di cui all’art 93, comma 7, d.lgs. n. 
50/2016.  
 

3. Sollte der Ausschreibungsbetrag über 100 Millionen 
Euro liegen, wird die Kaution gemäß Art. 103 GvD 
Nr. 50/2016 durch die Sicherheiten gemäß Art. 104 
ebd. ersetzt. Daher verstehen sich die 
entsprechenden Verweise in diesen 
Vertragsbedingungen als durch diese ersetzt. 

 

3. Nel caso di importo a base d’asta superiore a 100 
milioni di Euro la cauzione di cui all’art. 103, d.lgs. n. 
50/2016, è sostituita dalle garanzie di cui all’art. 104, 
d.lgs. n. 50/2016 e si intendono, pertanto, sostituiti 
tutti i relativi riferimenti nel presente capitolato.  

 
 

4. Die Bürgschaft wird stufenweise gemäß den 
Baufortschritten freigegeben, im Höchstausmaß 
von 80 Prozent des gesicherten Anfangsbetrags. 
Die Freigabe innerhalb der erwähnten Fristen und 
in genanntem Umfang ist automatisch, ohne 
jegliche Genehmigung des Auftraggebers, nur unter 
der einzigen Bedingung, dass der Auftragnehmer 
oder der Konzessionär zuvor dem 
Bürgschaftsinstitut ein vom Bauleiter 
unterschriebenes Dokument (wie Baufortschritte 
oder ähnliche Dokumente) in Original oder als 
beglaubigte Kopie vorlegt, welches die erfolgte 
Ausführung bescheinigt. Der Restbetrag, gleich 20 
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags, wird laut 
gültigen Vorschriften freigegeben. Falls die Bauten 
vor der provisorischen Abnahme in Betrieb 
genommen wurden und der Betrieb langer als ein 
Jahr währt, bewirkt dies die automatische 
Freistellung der Garantien, unter der 
Voraussetzung, dass keine Mängel festgestellt 
wurden oder, falls Mängel festgestellt wurden, dass 
diese vom Auftragnehmer beseitigt worden sind. 

 

4. La garanzia fideiussoria è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini 
e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, di un documento sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento 
dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo 
la normativa vigente. Qualora le opere siano poste 
in esercizio prima del collaudo provvisorio, 
l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo 
svincolo automatico delle garanzie a condizione che 
non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora 
rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore. 

 
 

5. Die Sicherheit verliert ihre Wirkung erst nach dem 
Ausstellungsdatum der provisorischen 
Abnahmebescheinigung oder der ordnungs-

gemäßen Ausführung, vorbehaltlich dessen, was 
vom letzten Satz des Absatzes 4 des 
gegenständlichen Artikels vorgesehen ist.  

 

5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, salvo quanto 
previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del 
presente articolo. 

 

6. Falls die Bürgschaftsgarantie, während der 
Bauausführung teilweise oder zur Gänze von der 
Verwaltung verwendet wurde, muss rechtzeitig im 
gesetzlichen Ausmaß gemäß Abs. 2 und 3 dieses 
Artikels wiederhergestellt werden. Im Falle von 
Änderungen des Vertrags auf Grund von 
Zusatzverträgen, kann die obgenannte Garantie 
reduziert werden, falls die Vertragsbeträge gekürzt 
wurden, während bei einer Vertragserhöhung über 
ein Fünftel die Bürgschaftsgarantie erhöht werden 
muss. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestiva-mente 
reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 
del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia 
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Amministrazione. In caso di variazioni al contratto 
per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima 
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli 
importi contrattuali, mentre è integrata in caso di 
aumento degli stessi importi superiori alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
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7. Versicherungspolizze: 
Gemäß Art 103 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016 ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, zeitgleich bei 
Vertragsunterzeichnung und jedenfalls mindestens 
zehn Tage vor der Übergabe der Arbeiten eine 
Versicherungspolizze vorzulegen, die den 
Auftraggeber schadlos von allen 
Durchführungsrisiken hält und den Auftraggeber 
gegen die zivilrechtliche Haftung für gegenüber 
Dritten verursachte Schäden im Laufe der 
Ausführung der Arbeiten versichert. Die 
Versicherungspolizze wird von einer Versicherung 
geleistet, welche für die Deckung der Risiken 
bezüglich der Versicherungspflicht berechtigt ist. 
Im Sinne von Art. 27, Absätze 14 und 15 des LG 
Nr. 16/2015, im Falle von Ausschreibungsverfahren  
zur Vergabe von Bauleistungen unter 500.000,00 
Euro, können die Vergabestellen, außer in 
Ausnahmefällen und mit angemessener 
Begründung, auf die Vorlage einer 
Versicherungspolizze von Seiten des Ausführenden 
der Arbeiten unter der Voraussetzung verzichten, 
dass der Auftragnehmer über eine allgemeine 
Haftpflichtversicherung verfügt.  

7. Polizza Assicurativa: 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. n. 
50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 
la l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e 
che assicuri la medesima contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo 
di assicurazione. 
 
Ai sensi dell’art. 27, commi 14 e 15, l.p. 16/2015, nel 
caso di procedure di gara per l’affidamento di lavori 
di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni 
appaltanti possono prescindere, salvo casi 
eccezionali e previa idonea motivazione, dal 
richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di 
assicurazione, a condizione che il soggetto 
affidatario sia munito di polizza generica di 
responsabilità civile. 

8. Der Deckungsschutz der oben genannten 
Haftpflichtversicherungen beginnt am Tag der 
Übergabe der Arbeiten und endet um 24 Uhr am 
Tag der Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten und auf jeden Fall nach Ablauf von 12 
Monaten ab Fertigstellung der Bauarbeiten, welche 
aus der Bescheinigung hervorgehen. Im Falle einer 
vorläufigen Teilabnahme-bescheinigung oder einer 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung von bestimmten Teilen des Bauwerks, 
endet die Garantie für jene Teile und bleibt für die 
noch nicht abgenommenen Teile wirksam und 
aufrecht. Die Prämie für die Deckung der Polizze 
von Abs. 9 und 10 dieses Artikels ist einheitlich und 
unteilbar festgelegt. Falls der Auftragnehmer die 
Versicherungsprämie nicht bezahlt oder zu spät 
bezahlt, sind die Haftpflichtversicherungen auch 
noch für die zwei darauffolgenden Monate gültig. 

 

8. La copertura delle predette garanzie assicurative 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio parziale o di certificato di regolare 
esecuzione per parti determinate dell’opera, la 
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per 
le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in 
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai 
commi 9 e 10 del presente articolo. Le garanzie 
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due 
mesi. 
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9. Die Haftpflichtversicherung, welche für die 
Durchführungsrisiken jeglicher Art abgeschlossen 
wurde, muss alle Schäden, welche die Verwaltung 
durch gänzliche oder teilweise Beschädigung oder 
Zerstörung, auch der bestehenden Anlagen oder 
Bauwerken erlitten hat, abdecken, außer es handelt 
sich um Schäden, die durch Projektierungsfehler, 
mangelhafter Projektierung, Handlungen Dritter 
oder wegen höherer Gewalt entstanden sind. Diese 
Polizze muss in Form von «Contractors All Risks» 
(C.A.R.) abgeschlossen werden. 
Für die Maximalgarantie siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 

 

9. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di 
esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). 
Per i massimali vedi capitolato speciale parte 
II. 

 

10. Die Haftpflichtversicherung gegen Schäden an 
Dritten muss unter dem Begriff „Personen“ auch 
alle Vertreter der Verwaltung, welche berechtigten 
Zugang zur Baustelle haben, alle Mitglieder des 
Bauleiterbüros, die Sicherheits-koordinatoren und 
die Abnahmeprüfer vorsehen. Die Versicherung 
muss bis zu einer Versicherungssumme 
(Höchstgrenze Schadensfall) von 5% der in Absatz 
9 genannten Versicherungssumme abgeschlossen 
sein, mit einem Mindestbetrag von 500,00 Euro und 
einem Höchstbetrag von 5 Millionen Euro.  
Für die Maximalgarantie siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 

 

10. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per 
danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra 
le "persone" si intendono compresi i rappresentanti 
dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al 
cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei 
lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori 
e deve essere stipulata per una somma assicurata 
(massimale /sinistro) pari al 5% della somma 
assicurata di cui al comma 9 del presente articolo, 
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 
milioni di euro.  
Per i massimali vedi capitolato speciale parte II 

 

11. Die vom Auftragnehmer laut Abs. 8 und 9 dieses 
Artikels abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen 
decken ohne irgendwelche Vorbehalte, auch die 
von Unterauftragnehmer und Unterlieferanten 
verursachten Schäden.  

 

11.Le garanzie di cui ai commi 9 e 10 del presente 
articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici.  

 

12. Falls der Versicherungsvertrag Beträge oder 
Prozentsätze für Selbstbehalt oder 
Selbstbeteiligung vorsieht, können diese 
Selbstbeteiligungen oder Selbstbehalte der 
Verwaltung nicht angelastet werden. 

 

12.Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 
o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili 
all’Amministrazione.  

 

13.  Schadensversicherung mit Laufzeit von zehn 
Jahren 
Für die Arbeiten gemäß Art. 103 Abs. 8 GvD Nr. 
50/2016, deren Betrag mehr als doppelt so hoch 
wie der Schwellenwert nach Art. 35 GvD Nr. 
50/2016 ist, muss der Auftragnehmer für die 
Auszahlung der Abschlussrate mit Wirksamkeit ab 
Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung der 
regulären Ausführung oder jedenfalls nach Ablauf 
von zwölf Monaten ab Beendigung der Arbeiten, 
welche aus des jeweiligen Bescheinigung 
hervorgeht, abzuschließen: 

 

13. Polizza indennitaria decennale 
 

Per i lavori di cui all'art. 103, comma 8, del d.lgs. n. 
50/2016 di importo superiore al doppio della soglia 
di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, 
l’appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è 
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato:   
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a) eine Schadensversicherung mit zehnjähriger 
Laufzeit zur Abdeckung der Risiken einer völligen 
oder teilweisen Zerstörung des Bauwerks oder  
der sich aus schwerwiegenden Baumängeln 
ergebenden Risiken. Die Polizze muss die 
Zahlung der vertraglich geschuldeten 
Entschädigung zugunsten der Verwaltung 
vorsehen, sobald diese es beantragt, auch wenn 
die Feststellung der Haftung noch offen ist und 
ohne dass es hierfür Einwilligungen oder 
Ermächtigungen benötigt. Das Höchstausmaß der 
zehnjährigen Versicherung darf nicht weniger als 
zwanzig Prozent des Wertes des realisierten 
Bauwerks und nicht höher als 40 Prozent sein, 
unter Berücksichtigung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angesichts der 
Natur des Bauwerks. 
Für die Maximalgarantie siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 

a) una polizza indennitaria decennale a copertura dei 
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero 
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La 
polizza deve contenere la previsione del 
pagamento dell’indennizzo contrattualmente 
dovuto in favore dell’amministrazione non appena 
questi lo richieda, anche in pendenza 
dell'accertamento della responsabilità e senza che 
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque 
specie. Il limite di indennizzo della polizza 
decennale non deve essere inferiore al venti per 
cento del valore dell'opera realizzata e non 
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio 
di proporzionalità avuto riguardo alla natura 
dell'opera.  
Per i massimali vedi capitolato speciale parte II 

 

b) der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, für die 
obigen Arbeiten eine Haftpflichtversicherung für 
Schäden an Dritten abzuschließen, mit 
Wirksamkeit ab Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung der 
regulären Ausführung und für eine Laufzeit von 
zehn Jahren und mit einer Entschädigung von 5% 
des Wertes des realisierten Bauwerks mit einem 
Minimum von 500.000 Euro und einem Maximum 
von 5.000.000 Euro. 
Für die Maximalgarantie siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 

b) l'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i 
lavori di cui al presente articolo una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione e per la 
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 % 
del valore dell'opera realizzata con un minimo di 
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
Per i massimali vedi capitolato speciale 
parte II 

c) die Beträge laut Buchst. a) werden jährlich gemäß 
ISTAT-Index aufgewertet oder gemäß Änderung 
der Baukostenrichtpreise des Landes, wenn es für 
die Verwaltung günstiger ist. 
 

c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati 
annualmente in base agli indici ISTAT o, se più 
favorevoli all’Amministrazione, in base alla 
variazione del prezziario provinciale relativo ai 
costi di costruzione.  

14. Im Falle einer Bietergemeinschaft müssen gemäß 
Art. 48 GvD Nr. 50/2016 und gemäß Art. 103 Abs. 
10 ebd. die in diesen besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehenen 
Bürgschaften/Polizzen durch ein unwiderrufliches 
Mandat seitens des federführenden Unternehmers 
und im Namen und auf Rechnung aller 
auftraggebenden Mitglieder unbeschadet der 
solidarischen Haftung zwischen den Unternehmen, 
und mit der Haftung „pro Quote“ im Falle von Art. 
48 Abs. 5 Satz 2 GvD Nr. 50/2016, unbeschadet 
der solidarischen Haftung des federführenden 
Unternehmen.  

 

14.In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 48 
del d.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto disposto 
dall’art. 103 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, le 
fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato 
speciale dovranno essere presentate, su mandato 
irrevocabile, dall’impresa capogruppo in nome e per 
conto di tutte le mandanti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese, e con la 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 48, 
comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, 
ferma restando la responsabilità solidale capo alla 
capogruppo. 

 

ART. 20 
FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG  

DER ARBEITEN – VERZUGSSTRAFE  
 

ART. 20 
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE  

DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO  
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1. Die Frist für die Fertigstellung der Arbeiten - 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II – 
werden in aufeinander folgenden Kalendertage 
ausgedrückt, diese laufen ab dem Tag nach dem 
Datum des Übergabeprotokolls. 
Gemäß Art. 12 Abs. 1 MD Nr. 49 vom 7. März 2018 
kann die Bescheinigung betreffend die 
Fertigstellung der Arbeiten die Zuteilung einer 
Ausschlussfrist von höchstens 60 natürlichen und 
aufeinander folgenden Tagen, ab dem Tag nach 
Ausstellungsdatum der Bescheinigung selbst, für 
die Fertigstellung von Arbeitstätigkeiten von 
geringem Ausmaß vorsehen, die vom Bauleiter als 
nebensächliche Arbeiten festgestellt wurden und 
keinen Einfluss auf die Anwendung und die 
Funktionalität der Arbeiten haben. 
 

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 
- vedi capitolato speciale parte II - giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla 
data del verbale di consegna. 
Come previsto dall’art. 12, comma 1, D.M. n. 49 del 
7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori 
potrà comunque prevedere l’assegnazione di un 
termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla 
data di emissione del certificato stesso, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del 
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità dei lavori. 

 

2. Die Verzugsstrafe wird, in Übereinstimmung mit 
dem, was von Art. 113/bis Abs. 4 GvD Nr. 50/2016 
vorgesehen ist, in dem von den Besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II für jeden Tag der 
Verspätung vorgesehenen Ausmaß festgesetzt. 
Der Abzug erfolgt auf den letzten Baufortschritt 
bzw. auf die Endabrechnung. Reicht der Betrag des 
letzten Baufortschritts oder der Abschlussrate nicht 
aus, um die Höhe der Verzugsstrafe zu decken, so 
kann er auch auf die vorangegangenen 
Ausführungsphasen angewandt werden. 
Die Geldstrafe darf insgesamt 10% (zehn Prozent) 
des Vertragswertes nicht überschreiten, 
unbeschadet der weiteren 
Schadensersatzforderungen. 

 

2. La penale pecuniaria è stabilita in conformità di 
quanto previsto dall’art. 113-bis, comma 4, del d.lgs. 
n. 50/2016 nella misura prevista del capitolato 
speciale parte II per ogni giorno di ritardo.  
La detrazione viene effettuata sull’ultimo stato di 
avanzamento rispettivamente sul conto finale. 
Qualora l’ammontare dell’ultimo stato di 
avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia 
sufficiente a coprire l’importo della penale, essa 
potrà essere applicata anche agli stati di 
avanzamento precedenti. 
La penale non può superare complessivamente il 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; è 
fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori 
danni. 

 
3. Das Überschreiten der vertraglich festgesetzten 

Fristen durch Verschulden des Auftragnehmers 
berechtigt zur Vertragsaufhebung und zur Klage auf 
Schadensersatz. 

3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto 
dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione 
del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento 
danni.  

 
4. Bei der Berechnung der Frist für die 

Fertigstellung der Arbeiten ist der voraussichtliche 
Anfall von Tagen mit jahreszeitlich bedingten 
ungünstigen Witterungsverhältnissen nicht 
berücksichtigt worden. Diese Zeiten mit 
jahreszeitlich bedingten ungünstigen 
Witterungsverhältnissen sind im Bauzeitenplan als 
hypothetische Arbeitsunterbrechungen angeführt 
und sind als bloße Annahmen zu betrachten. Wird 
auf Grund der tatsächlichen Witterungsverhältnisse, 
welche bei der Durchführung der Arbeiten auftreten, 
von dieser Voraussage im Bauzeitenplan 
abgewichen, so ist das Unternehmen nicht 
berechtigt, Schadensersatzansprüche geltend zu 
machen.  

 

4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei 
giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali 
periodi di andamento stagionale sfavorevole sono 
stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei 
lavori, in sede di cronoprogramma di cantiere e sono 
da considerarsi puramente presuntivi. Lo 
scostamento di tale previsione in sede di 
cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni 
climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non 
legittima l’impresa alla richiesta di risarcimento del 
danno.  
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5. Während der Durchführung der Arbeiten kann 
der Bauleiter die vollständige oder teilweise 
Einstellung derselben in den Fällen und mit 
Modalitäten der Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und 10 
MD Nr. 49 vom 7. März 2018 anordnen.  

5. Durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori 
potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori 
nei casi e con le modalità di cui all’art. 107 del d.lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018. 

 
6. Gemäß Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 kann 

der Auftragnehmer im Fall von gänzlicher oder 
teilweiser Aussetzung der Arbeiten, die aus 
anderen Gründen verfügt wurde, als die in den 
Absätzen 1, 2 und 4 desselben Art. 107 
vorgesehenen, Schadenersatz für die erlittenen 
Schäden beantragen, quantifiziert auf der Basis  
folgender Kriterien: 

 

6. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del d.lgs. n. 
50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei 
lavori disposta per cause diverse da quelle previste 
dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l’appaltatore 
può chiedere il risarcimento dei danni subiti, 
quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) die höheren Kosten für allgemeine zinslose  
Spesen werden erzielt in dem vom Vertragspreis 
der Unternehmergewinn im Ausmaß von 10% und 
die allgemeinen Spesen im Ausmaß von 15% 
subtrahiert werden und auf das Ergebnis der 
Prozentsatz von 6,5% berechnet wird. Dieses 
Ergebnis wird mit der Vertragslaufzeit dividiert und 
mit den Tagen der Aussetzung multipliziert und 
bildet die vorgesehene Höchstgrenze für den auf 
der Basis des Kriteriums dieses Buchstabens 
quantifizierten Schadenersatz; 

 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si 
ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile 
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese 
generali nella misura del 15 per cento e calcolando 
sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale 
risultato va diviso per il tempo contrattuale e 
moltiplicato per i giorni di sospensione e 
costituisce il limite massimo previsto per il 
risarcimento quantificato sulla base del criterio di 
cui alla presente lettera; 

 

b) die Schädigung des Gewinns wird als 
deckungsgleich mit dem verspäteten Bezug des 
Unternehmensgewinns anerkannt, und zwar im 
Ausmaß gleich den gesetzlichen Verzugszinsen 
gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) GvD vom 9. 
Oktober 2002 Nr. 231, berechnet auf den 
Prozentsatz von 10%, bezogen auf die Dauer der 
unrechtmäßigen Aussetzung; 

 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la 
ritardata percezione dell’utile di impresa, nella 
misura pari agli interessi legali di mora di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla 
percentuale del dieci per cento, rapportata alla 
durata dell’illegittima sospensione; 

 

c) die fehlende Amortisation und die unnötig 
gezahlten Vergütungen sind jeweils auf den 
realen Wert, der sich auf der Baustelle 
befindenden Maschinen und den Bestand von 
Arbeitskraft, die vom Bauleiter bei der Aussetzung 
festgestellt werden, bezogen;  

 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni 
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente 
al valore reale, all’atto della sospensione, dei 
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza 
della mano d’opera accertati dal direttore dei 
lavori;  

 

d) die Bestimmung der Amortisation erfolgt auf der 
Basis der jährlich von den geltenden 
Steuernormen festgesetzten Koeffizienten. 

d)la determinazione dell’ammortamento avviene sulla 
base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti 
norme fiscali. 

7. Außerhalb der vom vorhergehenden Abs. 
aufgelisteten Formen, sind weitere 
Schadensformen nur dann zum Schadenersatz 
zugelassen, wenn sie dokumentiert und eng mit der 
Aussetzung der Arbeiten verbunden sind. 

 

7. Al di fuori delle voci elencate dal precedente 
comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci 
di danno solo se documentate e strettamente 
connesse alla sospensione dei lavori. 

ART. 21 
ANZAHLUNGEN 

ART. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 
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1.  Im Laufe der Arbeiten hat der Auftragnehmer 
jeweils Anrecht auf Anzahlungen (siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II). 

1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a 
pagamenti in acconto (vedi capitolato speciale 
parte II). 

 
2.  Bei Pauschalverträgen wird der Vertragspreis in 

prozentuellen Anteilen entsprechend den 
verschiedenen Arbeits-leistungen - siehe 
besondere Vertragsbedingungen Teil II - 
unterteilt; die Vergütung wird ausbezahlt, für den 
Baufortschritt angehäuften Betrag, welcher auf 
Grund der prozentuellen Quote eines oder 
mehrerer Anteile von durchgeführten Arbeiten 
festgelegt wird.  

3.  

2. Nel contratto di lavori a corpo l’importo contrattuale 
è suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti alle 
singole lavorazioni - vedi capitolato speciale parte 
II; il corrispettivo viene liquidato per l’importo 
accumulato per ogni stato di avanzamento, che 
viene stabilito in base alla quota percentuale di una 
o più aliquote di lavorazioni eseguite.  

 
 

4.   Nur bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem 
Ausschreibungsbetrag über einer Million Euro 
werden gemäß Art. 49 Abs. 3/bis LG Nr. 16/2015 
auf den progressiven Nettobetrag 
Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die 
Erfüllung der Beitragspflichten zugunsten der 
Fürsorge- und Vorsorgeanstalten einschließlich der 
Bauarbeiterkasse vorgenommen. 

5.  

3. Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 16/2015 
per i contratti di lavori con importo a base di gara 
fino a 1.000.000 di euro non viene operata 
sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 
per cento prevista a garanzia dei versamenti agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 

6. Diese Rückbehalte werden, bei der Endabrechnung, 
nach Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten freigegeben, falls die Fürsorge- und 
Vorsorgeanstalten keine Nichterfüllung mitgeteilt 
haben, bei vorheriger Ausstellung der 
Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen 
Beitragslage. 

 

4. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi 
compresa la cassa edile non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in sede di 
liquidazione del conto finale, dopo l’emissione del 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

 

7.  Die Fristen für die Anzahlungen sind von den 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II (siehe 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II) 
geregelt. 
 
Die Zahlungsbescheinigungen über die 
Anzahlungen werden gemäß Artikel 113-bis Abs. 1 
GvD Nr. 50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen ab Erlass des 
Baufortschritts ausgestellt. 
Damit die Verwaltung die Anzahlungen auszahlen 
kann, muss der Auftragnehmer die entsprechende 
elektronische Rechnung fristgerecht, mit allen 
gesetzlich vorgesehenen Elementen versehen und 
in Einhaltung der Regelung über die Verfolgbarkeit 
der Zahlungen ausstellen. 
Die Zahlungsfristen der Anzahlungen, die ab Erlass 
des Baufortschritts laufen, werden für den Zeitraum 
zwischen Erlass der Zahlungsbescheinigung und 
Erhalt der entsprechenden Rechnung seitens der 
Veraltung ausgesetzt. 

 

5. I termini per i pagamenti in acconto sono disciplinati 
dal capitolato speciale parte II (vedi capitolato 
speciale parte II). 
 
 
I certificati di pagamento relativi agli acconti sono 
emessi ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del d.lgs. 
50/2016, contestualmente ovvero entro un termine 
non superiore a 7 giorni decorrenti dall’adozione di 
ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 
Al fine di consentire all'Amministrazione la 
corresponsione degli acconti l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa fattura 
elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla 
normativa vigente e in regola con la disciplina in 
materia di tracciabilità dei pagamenti. 
I termini di pagamento degli acconti decorrenti 
dall'adozione del SAL restano sospesi nel periodo 
intercorrente tra l'emissione del certificato di 
pagamento e la ricezione della relativa fattura da 
parte dell'amministrazione. 

 
8. Gemäß Art. 49 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 wird die 

direkte Bezahlung des Unterauftragnehmers 
seitens des Auftraggebers gewährleistet, sofern der 
Unterauftragnehmer selbst nicht anders 
entscheidet.  

6.  È garantito il pagamento diretto del subappaltatore 
da parte dell’amministrazione committente ai sensi 
dell’art. 49, comma 3, l.p. 16/2015, salvo diversa 
indicazione da parte del subappaltatore stesso. 
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9.  Bei Vorhandensein einer genehmigten Untervergabe 
erfolgen die Zahlung der Anzahlung und die 
dazugehörige direkte Zahlung des 
Unterauftragnehmers unter der Bedingung, dass 
die elektronische Rechnung des Auftragnehmers 
und jene des Unterauftragnehmer dem Bauleiter 
und der auftraggebenden Verwaltung vorgelegt 
werden; die Rechnungen der Unterauftragnehmer 
müssen in .xml-Format und samt einer Erklärung 
des Auftragnehmers, mittels PEC zu übermitteln, 
welche die Nettobeträge des Unterauftragnehmers 
bestätigt, übermittelt werden (der Auftragnehmer 
kann diese Erklärung auch durch Unterschrift der 
vom Bauleiter ausgefüllten und dafür vorgesehenen 
Vorlage B4-bis, welche diese Informationen enthält, 
ersetzen). Falls der Auftragnehmer nicht die Kopien 
der Rechnungen der Unterauftragnehmer 
übermittelt, welche die Arbeiten im Zeitraum des 
Baufortschrittes der Gegenstand der Zahlung ist, 
ausgeführt haben, setzt die Verwaltung gänzlich 
oder teilweise die Zahlung zugunsten des 
Auftragnehmers aus. Aufrecht bleibt die Erbringung 
der Vorauszahlung des Artikels 22. 

 

7. In presenza di un contratto di subappalto 
autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo 
pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato 
alla presentazione al direttore dei lavori e al 
committente, della fattura elettronica dell’appaltatore 
e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei 
subappaltatori, intestate all’appaltatore, corredate 
dalla dichiarazione dell’appaltatore di conferma degli 
importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la 
dichiarazione - da trasmettere via PEC al 
committente - può essere sostituita dalla 
sottoscrizione dell’appaltatore dell’apposito modello 
predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali 
informazioni). Qualora l’appaltatore non trasmetta le 
fatture dei subappaltatori che hanno eseguito 
lavorazioni nell’ambito dello stato di avanzamento 
lavori oggetto del pagamento, l’amministrazione 
sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore 
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero 
dell’anticipazione dell’articolo 22. 

10.Die Ausstellung der Zahlungsanweisung für die 
dem Auftragnehmer geschuldeten Beträge nach 
Ablauf der Zahlungsfrist der Auftragsvergütung und 
auf die in Abs. 5 dieses Artikels Bezug genommen 
wird, bringt die Auszahlung der Zinsen, gemäß Art. 
4 Abs. 1 GvD Nr. 231/2002 mit sich.  
Der Verzugszinssatz wird dem EZB-Leitzinssatz 
entsprechend festgelegt, der halbjährlich festgelegt 
und vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
im GA veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 i.g.F. 

 

8. L’emissione del mandato di pagamento delle 
somme dovute all’appaltatore oltre il termine previsto 
per il pagamento dei corrispettivi d’appalto e di cui al 
comma 5 del presente articolo comporta la 
corresponsione degli interessi come previsti 
dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. 
Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una 
misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e 
pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., 
maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto 
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m. 

 
11.Sollten die Arbeiten aus Gründen, für mehr als 45 

Tage unterbrochen werden entrichtet die 
Vergabestelle die Anzahlung der schon 
angehäuften Beträge bis zum Datum der 
Unterbrechung. 

 

9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata 
superiore a quarantacinque giorni la stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in 
acconto degli importi maturati fino alla data 
sospensione.  

 
12.Die angelieferten Baustoffe werden in den 

Baufortschritten im Ausmaß und unter den 
Bedingungen des Art. 6 MD vom 7. März 2018 Nr. 
49 mit eingerechnet. Der Auftragnehmer bleibt 
jedoch jederzeit alleinig verantwortlich für die 
Aufbewahrung der oben genannten Materialien bis 
zu ihrer Verwendung, und die Bauleitung hat die 
unanfechtbare Befugnis, ihre Verwendung am Bau 
zu verweigern und ihre Entfernung von der 
Baustelle anzuordnen, wenn sie sich zum Zeitpunkt 
ihrer Verwendung als verdorben oder nicht mehr 
brauchbar erweisen. 

 

10. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno 
compresi negli stati di avanzamento dei lavori alle 
condizioni e nella misura previsti dell‘art. 6 del D.M. 
n. 49 del 7 marzo 2018, fermo restando che 
l’appaltatore resta sempre l’unico responsabile della 
loro conservazione fino al loro impiego e la direzione 
lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutare la loro 
posa in opera e di ordinarne l’allontanamento dal 
cantiere qualora all’atto dell’impiego stesso, 
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. 
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13.Besondere Bestimmungen des 
Mehrwertsteuerschuldners in Italien:  

11. Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul 
valore aggiunto: 

 
11.1 Es wird daran erinnert, dass am 31. August 

2002 das GvD vom 19. Juni 2002, Nr. 191, 
bezüglich der Bestimmung des Mehrwertsteuer-
schuldners in Kraft getreten ist.  

11.1 Si ricorda che il 31 agosto 2002, è entrato in 
vigore il d.lgs. 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla 
determinazione del debitore dell'imposta sul valore 
aggiunto. 

 
11.2  Falls der Auftragnehmer nicht in Italien ansässig 

ist, kommen folgende Bestimmungen zur Geltung: 
das Land bzw. der Auftraggeber sind in der 
Ausübung der institutionellen Tätigkeit passives 
Steuersubjekt. Die Rechnungen müssen ohne 
MwSt. ausgestellt werden. Die MwSt. wird von der 
Landesverwaltung entsprechend dem in Italien 
geltenden Steuersatz berechnet sowie die 
Registrierung durchgeführt und die entsprechende 
MwSt. dem Fiskus abgeführt. 

11.2 Qualora l’appaltatore non sia residente in Italia, 
trovano applicazione le seguenti disposizioni: La 
Provincia rispetti il committente nella sua attività 
istituzionale è soggetto passivo. Le fatture devono 
essere emesse senza IVA. L’IVA viene rilevata 
dall’amministrazione secondo l’aliquota vigente in 
Italia, effettuando le richieste registrazioni e 
versando l’IVA relativa all’Erario. 

 

14.Besondere Bestimmungen für die Abrechnung der 
Sicherheitskosten: 
Der Bauleiter verrechnet und liquidiert den Betrag 
 betreffen die Sicherheitskosten aufgrund des 
 Baufortschrittes, es sei denn, dass der 
 Sicherheitskoordinator für die 
Ausführungsphase, wo vorgesehen, etwas 
Gegenteiliges angibt.  

 

12. Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei 
costi per la sicurezza: 
Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida l’importo 
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 
stato di avanzamento, salva contraria disposizione 
del coordinatore per la sicurezza per la fase 
esecutiva ove previsto.  

 

13.  Führung der Buchhaltung: 
Arbeiten der Hauptkategorie (Löhne, Mieten, 
Transporte, Baustoffe) werden nur anerkannt, wenn 
sie von der Bauleitung vorher genehmigt wurden 
und durch Tagesberichte, durch Waagscheine von 
öffentlichen Waagen oder durch andere von der 
Bauleitung anerkannte Dokumente belegt sind.  

 
Es ist die Pflicht des Bauunternehmers, die oben 
genannten Dokumente von selbst dem Bauleiter 
oder seinem Vertreter bei dessen Baustellebesuch 
zu übergeben oder sie mindestens wöchentlich, 
wenn nicht anders vereinbart, im Sitz der 
Bauleitung abzugeben, ansonsten steht es der 
Bauleitung frei, die Dokumente nicht mehr 
anzunehmen.  

 
Der Auftragnehmer muss die Abrechnungs-
zeichnungen liefern (auf Datenträger). Die 
Zeichnungen werden auf Basis der gemeinsam mit 
dem Bauleiter oder etwaigen operativer Bauleiter 
oder Baustelleinspektoren, wenn diese ernannt 
wurden durchgeführten Ausmessungen erstellt. 

13. Stesura della contabilità: 
 Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, 

trasporti, materiali) verranno riconosciute solo se 
preventivamente autorizzate dalla DL e se 
documentate da rapportino giornalieri, scontrini di 
pesa ufficiale od altro documento riconosciuto 
probatorio dalla DL.  

 
 È obbligo dell’appaltatore, a rischio che non 

vengano riconosciuti successivamente, di 
presentare e consegnare i documenti sopraccitati di 
sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della 
DL o del suo rappresentante oppure di presentarli 
almeno settimanalmente nella sede della DL.  

 
 
 
L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base 
informatica) sulla base di misurazioni prese in 
contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali 
direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati. 

 
ART. 22 

VORAUSZAHLUNG AUF DEN PREIS 

 
ART. 22 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
 

1. Die Preisvorauszahlung wird im vorgesehenen 
Ausmaß und mit den Modalitäten gemäß Art. 35 
Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 49 Abs. 3/ter LG 
Nr. 16/2015 anerkannt. 

1. Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella 
misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 
18, del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 49, comma 3 ter, 
della l.p. 16/2015.  
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2. Die Preisvorauszahlung ist dem Auftragnehmer 
innerhalb von 15 Tagen nach Beginn der 
tatsächlichen Ausführung zu zahlen, vorausgesetzt, 
dass der Vertragsabschluss bereits erfolgt ist. 
Bei Bietergemeinschaften wird dieser Betrag jedem 
Mitglied der Bietergemeinschaft gemäß dem bei der 
Angebotsabgabe erklärten Ausführungsanteil 
ausgezahlt, außer bei anderslautender Festlegung 
im Gründungsakt der Bietergemeinschaft. 

2. L’importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto 
all’appaltatore entro 15 giorni dell’effettivo inizio dei 
lavori, a condizione che sia già intervenuta la 
stipulazione del contratto d’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori 
economici tale importo sarà corrisposto a ciascun 
componente del raggruppamento secondo le quote 
di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo 
diversa indicazione contenuta nell’atto costitutivo del 
raggruppamento stesso. 
 

3. Der vorausgezahlte Betrag wird progressiv von 
der auftraggebenden Verwaltung in 
Übereinstimmung mit dem Bauzeitenplan der 
Arbeiten eingezogen. Die progressive Einziehung 
der Vorauszahlung erfolgt auf den bei jedem 
Baufortschritt anfallenden Betrag, unabhängig vom 
dabei effektiv von jedem Mitglied der 
Bietergemeinschaft während dieses Baufortschritts 
ausgeführten Ausführungsanteil. 

 

3. L’importo anticipato sarà recuperato 
progressivamente dall’amministrazione committente 
secondo il cronoprogramma dei lavori. Il recupero 
progressivo dell’anticipazione sarà effettuato 
sull’importo risultante da ogni stato di avanzamento 
lavori a prescindere dalla quota effettivamente 
eseguita da ciascun componente del 
raggruppamento in quello stesso stato di 
avanzamento. 

 
4. Die Versicherungsbürgschaft gemäß Art. 35 

Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs. 3/ter LG 
Nr. 16/2015 muss in Übereinstimmung mit der 
Mustervorlage gemäß MD vom 19. Januar 2018 Nr. 
31 geleistet werden und ist auch bei unterlassener 
oder verspäteter Zahlung der Prämie seitens des 
Auftragnehmers wirksam. 

4. Con riferimento alla garanzia fideiussoria 
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 
50/2017 e all’art. 49, comma 3 ter, l.p. 16/2015, essa 
deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 
di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è efficace 
anche in caso di omesso o ritardato pagamento del 
premio da parte dell'appaltatore. 

 
ART. 23 

ENDABRECHNUNG 
 

ART. 23 
CONTO FINALE 

1. Der Bauleiter muss dem Auftragnehmer die 
Endabrechnung innerhalb der in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II vorgesehenen Frist 
vorlegen. 

 

1.   Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore 
il conto finale entro il termine previsto nel capitolato 
speciale parte II. 

2. Die Zahlungsbescheinigung für die Abschlussrate 
wird unabhängig von ihrem Betrag nach 
Fertigstellung der Arbeiten bei positivem Ausgang 
der Abnahme oder Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Ausführung ausgestellt und auf 
jeden Fall innerhalb einer Frist von höchstens 7 
Tagen ab positivem Ausgang der Abnahme oder 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung. Gemäß Art. 113/bis Abs. 2 GvD Nr. 
50/2016 stellt die Zahlungsbescheinigung für die 
Abschlussrate keine Vermutung der Annahme des 
Bauwerks gemäß Art. 1666 Abs. 2 Zivilgesetzbuch 
dar. 

 

2.  Il certificato per il pagamento della rata a saldo, 
qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo 

l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo 
o del certificato di regolare esecuzione, e comunque 

entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito 
positivo del collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del 
d.Igs. 50/2016 il certificato di pagamento della rata a 
saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del 
codice civile. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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3. Die Endabrechnung der Arbeiten muss vom 
Auftragnehmer innerhalb einer Frist von höchstens 
30 Tagen nach deren Vorlage, unterschrieben 
werden. 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung darf der 
Auftragnehmer keine Anträge mit unterschiedlichem 
Gegenstand oder Betrag als die im 
Buchhaltungsregister abgefassten eintragen und 
muss die bereits in den Buchhaltungsunterlagen 
eingetragenen Vorbehalte bestätigen, für die es 
keine Transaktion gemäß Art. 208 GvD Nr. 50/2016 
oder gütliche Streitbeilegung gemäß Art. 205 GvD 
Nr. 50/2016 gab. 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
Bestimmungen gemäß Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) MD 
Nr. 49 vom 7. März 2018. 

 

3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto 
dall’appaltatore entro un termine non superiore a 30 
giorni dalla presentazione allo stesso. 
All’atto della firma, l’appaltatore non può iscrivere 
domande per oggetto o per importo diverse da 
quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve 
già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano 
intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del 
d.lgs. n. 50/2016 o l’accordo bonario di cui 
all’articolo 205 del d.lgs. 50/2016. 
Per quanto non diversamente previsto si applica 
quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e) del 
d.m. n. 49 del 7 marzo 2018. 

 

4. Die Zahlung des Restbetrags erfolgt innerhalb 
der Fristen gemäß besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II (siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II)  
Damit die Verwaltung den Restbetrag auszahlen 
kann, muss der Auftragnehmer die entsprechende 
elektronische Rechnung fristgerecht, mit allen 
gesetzlich vorgesehenen Elementen versehen und 
in Einhaltung der Regelung über die Verfolgbarkeit 
der Zahlungen ausstellen. 
Die Fristen für die Zahlung des Restbetrags, die ab 
positiver Abnahme oder Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Ausführung laufen, werden für 
den Zeitraum zwischen Erlass der 
Zahlungsbescheinigung und Erhalt der 
entsprechenden Rechnung seitens der Veraltung 
ausgesetzt. 
Die Zahlung des Restbetrags ist der Ausstellung 
und Vorlegung einer Kaution oder einer Bürgschaft 
durch eine Bank oder Versicherung im Ausmaß des 
Restbetrags untergeordnet, erhöht um die 
gesetzlichen Zinsen, die im Zeitraum zwischen der 
Ausstellung der Abnahmebescheinigung oder der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung und deren Endgültigkeitscharakter 
gemäß Art. 103 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 angewandt 
werden.  
Die Ausstellung der Zahlungsanweisung über die 
dem Auftragnehmer geschuldeten Beträge nach 
Ablauf der Zahlungsfirst des Restbetrags hat die 
Zahlung der Zinsen gemäß Art. 4 Abs. 1 GvD Nr. 
231/2002 zur Folge.  
Der Verzugszinssatz wird dem EZB-Leitzinssatz 
entsprechend festgelegt, der halbjährlich festgelegt 
und vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
im GBL veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 i.g.F. 

 

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini 
previsti dal capitolato speciale parte II (vedi 
capitolato speciale parte II). 
Al fine di consentire all'amministrazione il 
pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa fattura 
elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla 
normativa vigente e in regola con la disciplina in 
materia di tracciabilità dei pagamenti. 
I termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti 
dall'esito positivo del collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione, restano sospesi nel periodo 
intercorrente tra l'emissione del certificato di 
pagamento e la ricezione della relativa fattura da 
parte dell'amministrazione. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
costituzione e presentazione di una cauzione o di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
pari all’importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo intercorrente tra la data di emissione 
del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività 
dei medesimi, come previsto dall’art. 103, comma 6, 
del d.lgs. n. 50/2016. 
L’emissione del mandato di pagamento delle somme 
dovute all’appaltatore oltre il termine previsto per il 
pagamento della rata a saldo comporta la 
corresponsione degli interessi come previsti 
dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. Il 
tasso di interesse di mora viene stabilito in una 
misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e 
pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. 
maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto 
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m. 
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ART. 24 
BAUABNAHME 

ART. 24 
COLLAUDO 

 
1. Die Bauabnahme wird einschließlich der 

Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung 
und der Weiterleitung der Unterlagen an die 
Verwaltung innerhalb von sechs Monaten ab 
Fertigstellung der Bauarbeiten, mit den 
Modalitäten, die im Artikel 102 GvD Nr. 50/2016 
und in den Artikeln 215 ff. DPR Nr. 207/2010 
festgelegt sind, durchgeführt, vorbehaltlich der 
Fälle, für die die Frist gemäß demselben Art. 102 
Abs. 3 bis auf ein Jahr erhöht werden kann.  
Die Abnahmebescheinigung oder die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung hat provisorischen Charakter und 
nimmt nach Ablauf von zwei Jahren ab seiner 
Ausstellung definitiven Charakter an. 
Im Laufe dieser zwei Jahre ist der Ausführende zur 
Garantie für die Abweichungen und Mängel des 
Bauwerks, auch sofern erkennbar, verpflichtet, 
unabhängig von der eingetretenen Liquidierung 
des Saldos, wie von Art. 229 Abs. 3 DPR Nr. 
207/2010 und Art. 102 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 
vorgesehen. 

1. Le operazioni di collaudo, compresa 
l‘emissione del relativo certificato e la trasmissione 
dei documenti all‘ amministrazione, devono 
compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori, secondo le modalità fissate dall’art. 102 
del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 215 e ss. del 
D.P.R. 207/2010, salvi i casi per i quali il termine 
può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello 
stesso art. 102, comma 3. 
l certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
ha carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 
Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche 
se riconoscibili, indipendentemente 
dall’intervenuta liquidazione del saldo, come 
previsto dall’art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 
e dall’art. 102, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

   
2. Die Frist laut Abs. 1 wird unterbrochen, falls der 

Abnahmeprüfer Planungs- oder 
Ausführungsmängel anzeigt, die Maßnahmen zur 
Sicherung der Stabilität und der Zweckbindigkeit 
erforderlich machen. 

 

2. Il termine di cui al primo comma è interrotto 
qualora il collaudatore contesti l’esistenza di errori 
di progettazione o l’esecuzione a regola d’arte, che 
rendano necessari interventi correttivi per garantire 
la stabilità dell’opera e la sua corretta funzionalità. 

  
3. Wenn bei der Besichtigung für die Bauabnahme an 

den Bauwerken geringfügige Fehler oder Mängel, 
die innerhalb kurzer Zeit behoben werden können, 
festgestellt werden, ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, die Reparaturen oder die 
Vervollständigung innerhalb der Zeit 
durchzuführen, die ihm vom Abnahmeprüfer 
gemäß Art. 227 DPR Nr. 207/2010 vorgeschrieben 
wird. 

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità 
riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto 
della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad 
eseguire i lavori di riparazione o di completamento 
ad esso prescritti dal collaudatore nei termini 
stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. 227 
del D.P.R 207/2010. 

  
4. Die Abnahmebescheinigung kann nicht ausgestellt 

werden, bevor der Auftragnehmer nicht die vom 
Abnahmeprüfer angegebenen Reparaturen oder 
Ergänzungen sorgfältig ausgeführt hat. Die dafür 
benötigte Zeit kann nicht für die Berechnung 
eventueller Zinsen für die verspätete Auszahlung 
des Restbetrags herangezogen werden. 

4. Il certificato di collaudo non potrà essere 
rilasciato prima che l'appaltatore abbia 
accuratamente riparato o completato quanto 
indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla 
predetta operazione non potrà essere considerato 
ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato 
pagamento della rata di saldo. 

  
5. Die Annahme der abgenommenen Arbeiten 

seitens der Verwaltung befreit den Auftragnehmer 
nicht von der Haftung, die ihm aufgrund des 
Vertrags aus den geltenden Gesetzen, 
insbesondere aus Artikel 1669 Zivilgesetzbuch, 
erwächst. 

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte 
dell'amministrazione non esonera l'appaltatore 
dalle responsabilità derivategli per effetto del 
contratto dalle vigenti leggi e in particolare 
dall'articolo 1669 del codice civile. 
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6. In den Fälle, in denen die Abnahme-bescheinigung 
mit der Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten ersetzt werden darf, 
muss diese innerhalb von drei Monaten ab 
Fertigstellung der Bauarbeiten, wie von Art. 102 
Abs. 2 GvD Nr. 50/2016 und Art. 237 D.P.R Nr. 
207/2010 vorgesehen, erlassen werden. 

6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito 
da quello di regolare esecuzione, nei casi 
consentiti, il certificato va emesso non oltre tre 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come 
previsto dall’art. 102, comma 2, del d.Lgs. n. 
50/2016 e dall’art. 237 del D.P.R. 207/2010. 

  
7. Für Bauarbeiten unter 40.000 Euro kann eine 

vereinfachte Buchhaltung geführt werden, sofern 
der Bauleiter unter Berücksichtigung der 
tatsächlich durchgeführten Arbeiten nachweist, 
dass die ausgeführten Arbeiten mit den in 
Rechnung gestellten Arbeiten übereinstimmen. Die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung kann durch den Vermerk des 
Bauleiters auf den Rechnungen ersetzt werden. 

 

7. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è 
consentita la tenuta di una contabilità semplificata, 
previa verifica da parte del direttore dei lavori della 
corrispondenza del lavoro svolto con quanto 
fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente 
eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può 
essere sostituito con l’apposizione del visto del 
direttore dei lavori sulle fatture di spesa. 

 

  
ART. 25  

VERSCHIEDENE PFLICHTEN UND 
VERBINDLICHKEITEN ZU LASTEN DES 

AUFTRAGNEHMERS 

ART. 25 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DELL'APPALTATORE 

1. Durchführung von Prüfungen und Proben 
und Dokumentierung der laufenden Arbeiten 
Gemäß Art. 111 Abs. 1/bis GvD Nr. 50/2016 
werden die Labor- und obligatorischen technischen 
Prüfungen betreffend die Durchführung der 
Konformitätsprüfung bzw. die Labor- und 
obligatorischen technischen Prüfungen gemäß 
spezifischen Vorgaben laut gegenständlichen 
Vergabebedingungen von der Bauleitung oder vom 
Abnahmeorgan angeordnet, wobei die Kosten von 
der Verwaltung getragen werden, auch wenn im 
Verzeichnis  der Leistungen und der Einheitspreise 
bzw. im Leistungsverzeichnis anders vorgesehen. 

 

1. Esecuzione di esami e di prove e 
documentazione delle opere in corso 
Ai sensi dell’art. 111 comma 1-bis del d.lgs. 
50/2016, gli accertamenti di laboratorio e le 
verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo 
svolgimento della verifica di conformità ovvero 
specificatamente previsti nel presente capitolato 
speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla 
direzione lavori o dall’organo di collaudo, 
imputando la spesa a carico dell’amministrazione, 
anche qualora sia previsto diversamente 
nell’elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari 
risp. nell’elenco delle prestazioni.  

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich auf seine 
Kosten: 
a) zur Durchführung aller Untersuchungen, 

Proben, Laboranalysen und technischen 
Überprüfungen zusätzlich zu den im Gesetz 
und in den besonderen Vergabebedingungen 
vorgesehenen, welche evtl. vom Bauleiter oder 
vom Abnahmeorgan angeordnet werden. 
Der auftraggebenden Verwaltung ist die 
Befugnis vorbehalten, auf eigene Kosten die 
Proben parallel vornehmen oder diese in der 
Materialprüfanstalt in Kardaun oder von einem 
anderen befugten Labor wiederholen zu lassen; 

 

L’appaltatore si obbliga con spese a suo carico: 
a) all’esecuzione, presso un laboratorio 

autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, 
analisi di laboratorio e verifiche tecniche, 
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o 
dal capitolato speciale d’appalto, 
eventualmente disposte dal direttore lavori o 
dall’organo di collaudo.  
All’amministrazione committente è riservata la 
facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove 
in parallelo o di ripeterle presso il laboratorio 
provinciale di Cardano o altro laboratorio 
autorizzato; 
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b) alle Arbeiter und Techniker, Werkzeuge und 
Instrumente für Aufnahmen, Trassierungen und 
Messungen im Zusammenhang mit der 
Übergabe, der Prüfung, der Bauabrechnung 
und der Abnahmeprüfung der Arbeiten, 
bereitzustellen. Dazu gehören auch alle 
Ausgaben im Zusammenhang mit den 
Belastungsproben, welche die Bauleitung oder 
der Abnahmeprüfer als notwendig erachten, 
aber in den Besonderen Vertragsbedingungen 
nicht vorgeschrieben sind;  

 

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e 
tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti 
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle 
operazioni di consegna, verifica, redazione 
contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese 
tutte le spese inerenti alle prove di carico non 
prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma 
ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal 
collaudatore; 

c) die statische Berechnung für alle Bauwerke, 
vor allem für die in Holz, Stahl und Stahlbeton, 
falls nicht auch die Ausarbeitung der statischen 
Berechnungen zu Lasten des Auftragnehmers 
ist, zu überprüfen. Dies muss auch während der 
Bauausführung aufgrund von effektiven 
Nutzlasten oder eventuellen Hinweisen der 
statischen Bauleitung durchgeführt werden.  
Alle Kosten bezüglich der statischen 
Bauabnahme mit Ausnahme des 
Abnahmehonorars sind zu Lasten des 
Bauunternehmers, sowohl wenn es sich um 
vom Gesetz vorgeschriebene Bauabnahme 
handelt, als auch wenn diese, in speziellen 
Fällen, von der BL verlangt wird. Der 
Auftragnehmer hat alle obigen Pflichten und 
Verbindlichkeiten bei der Festsetzung der 
Preise für die Leistung berücksichtigt; 

 

c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche 
in legno, ferro e cemento armato, sempre che a 
carico dell'appaltatore non sia posta anche 
l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in 
fase esecutiva in base agli effettivi carichi 
transitanti o ad eventuali indicazioni della 
direzione lavori delle strutture.  

Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con 
eccezione dell’onorario per il collaudatore sono 
a carico dell’appaltatore, sia che si tratti di 
collaudi richiesti a norma di legge, sia che 
vengano richiesti in casi particolari dalla DL. 
L’appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e 
obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra 
specificati; 

 

d) Fotografien der laufenden Arbeiten in den 
verschiedenen Bauperioden zu liefern; ihre 
Anzahl und Größe wird von Mal zu Mal von der 
Bauleitung angegeben; 

 

d)  alla fornitura di fotografie delle opere in corso 
nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati 
dalla direzione lavori; 

 
e) bei den wöchentlichen Baustellen-

besichtigungen des Bauleiters anwesend sein.  
 

e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere 
del direttore dei lavori.  

 
2. Behördliche Genehmigungen 
 

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer alle 
Genehmigungen für die zeitweilige und endgültige 
Besetzung der öffentlichen und privaten 
Grundstücke zu besorgen und die Kosten für die 
zeitweilige Besetzung der genannten Grundstücke 
zu tragen, welche im Sinne des Artikels 8 
notwendig sind. 

 

2. Autorizzazioni amministrative 
 

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le 
autorizzazioni per l'occupazione temporanea e 
definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti 
per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti 
gli oneri per l’occupazione temporanea di dette 
aree. 

3. Einrichtung, Instandhaltung und Räumung 
der Baustelle und Zufahrten 
 

3.Allestimento, manutenzione e sgombero del 
cantiere e degli accessi 
 

Vom Auftragnehmer ist zudem ein 
Baustelleneinrichtungsplan für die gesamte 
Baustelle innerhalb von 15 Tagen nach 
Auftragserteilung zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen.  

 

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di 
allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo 
l’assegnazione dell’incarico per verifica e 
approvazione.  
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In den Baustelleneinrichtungsplan sind alle 
benötigten Flächen und Einrichtungen 
maßstabgerecht einzutragen und zweisprachig zu 
kennzeichnen. Der Bau-stelleneinrichtungsplan ist 
fortlaufend zu aktualisieren und vom 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
freizugeben.  
 

Nel piano di allestimento del cantiere vanno 
inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le 
lingue tutte le aree e gli impianti necessari. Il 
piano di allestimento del cantiere deve essere 
continuamente aggiornato e approvato dal 
coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. 

 

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet: 
a) a

uf der Baustelle dreisprachige Tafeln, 
(deutscher, italienischer und ladinischer 
Sprache) anzubringen, wo die Arbeiten 
entsprechend dem von der Landesregierung 
genehmigten Muster angegeben sind; der 
Auftragnehmer ist weiters verpflichtet zu 
seinen Lasten jede vom Auftraggeber 
verlangte Änderung dieser Tafeln 
durchzuführen; 

 

L'appaltatore è inoltre obbligato: 
 

a) all'impianto in cantiere di tabelle trilingue, (lingua 
tedesca, italiana e ladina), indicanti i lavori, 
secondo il modello approvato dalla Giunta 
Provinciale; l’appaltatore è inoltre, obbligato ad 
apportare a proprie spese tutte le modifiche 
richieste a queste tabelle dall’amministrazione 
committente; 

 

b) die laufenden Bauarbeiten bei Nacht und bei 
Tag zu beschildern und zu beleuchten; 

 

b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di 
lavori in corso mediante appositi cartelli e 
fanali; 

 
c) für die Überwachung und Beaufsichtigung der 

Baustelle bei Tag und Nacht zu sorgen; 
 

c)  alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna 
dei cantieri; 

 
d) verschließbare Räume auf der Baustelle als 

Büro für die Bauleitung und die Bauassistenz 
bereitzustellen, wobei diese angemessen 
eingerichtet, beleuchtet und beheizt und auf 
begründete Anforderung seitens der 
Bauleitung mit einer Telefonlinie versehen 
werden müssen; 

 

d) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di 
serrature ad uso ufficio del personale di 
direzione ed assistenza lavori, idoneamente 
arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea 
telefonica su motivata richiesta della direzione 
lavori; 

 
 

e) Behelfsbrücken, Stege, Zufahrten, Kanäle usw. 
und jedenfalls alle provisorischen 
Einrichtungen, die nötig sind, zu bauen, um die 
öffentlichen und privaten Durchgänge sowie 
den ununterbrochenen Verlauf der 
Wasserläufe zu erhalten; 

e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, 
passerelle, accessi, canali e comunque di tutte 
le opere provvisionali occorrenti per mantenere 
i passaggi pubblici e privati e la continuità dei 
corsi d'acqua; 

 
f) die Straßen und Durchfahrten, die von den 

Arbeiten betroffen werden, instand zu halten; 
dabei hat er auf eigene Kosten die 
Befahrbarkeit mit eventuellen provisorischen 
Maßnahmen zu gewährleisten; 

 

f) alla conservazione delle strade e dei passaggi 
che venissero interessati da lavori, 
garantendone il transito a sue spese con 
eventuali opere provvisionali; 

g) für das Auspumpen des Oberflächen-oder 
Sickerwassers das sich in den Gruben 
sammelt zu sorgen sowie vorbeugende 
Maßnahmen für den Abfluss und die Ableitung 
desselben zu setzen; 

g)  all'allontanamento delle acque superficiali o di 
infiltrazione confluenti negli scavi e 
all'esecuzione di opere provvisionali per lo 
scolo e la deviazione preventiva di esse; 
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h) für die tägliche Reinigung der im Bau 
befindlichen oder fertigzustellenden Räume zu 
sorgen, und auch Abfallmaterial, das von 
anderen Firmen zurückgelassen wurde, 
wegzuräumen und für die Endreinigung, die 
vor der Lieferung der Einrichtung beendet sein 
muss, zu sorgen. Die Endreinigung beinhaltet 
alle im Vertrag genannten Arbeiten; 

 

h)  alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione 
od in corso di ultimazione ed anche allo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre 
ditte e alle pulizie finali “di fino” prima dell’inizio 
della fornitura degli arredamenti. La pulizia 
finale comprende tutte le opere in contratto; 

 

i) nach Abschluss der Arbeiten für die Räumung 
aller provisorischen Bauten oder der 
Schuttabfälle, für den Abbau der Baustelle 
innerhalb des von der Bauleitung festgesetzten 
Termins und für die Widerherstellung der 
Grundflächen in den Zustand wie sie vor der 
Vergabe der Arbeiten waren, sowie für die 
Anplanierung und Begrünung der 
Abladeplätze, zu sorgen, 

i)  allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera 
provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del 
cantiere entro il termine fissato dalla direzione 
lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni 
anteriori alla consegna dei lavori medesimi, 
nonché al modellamento e rinverdimento delle 
discariche; 

j) vor der Aufnahme der Arbeiten muss der 
Bauunternehmer auf eigene Kosten die 
analytische Berechnung der Absteckdaten und 
die Absteckung und Profilierung des Bauwerks 
durchführen. Eine Kopie dieser Berechnungen 
muss der BL vor Baubeginn übergeben 
werden.  
Falls im Projekt ein Koordinatensystem 
besteht, müssen sich die Berechnungen auf 
diese beziehen, ausgenommen falls eine 
schriftliche Erlaubnis der Bauleitung vorliegt. 
Zu diesem Zweck müssen in Absprache 
zwischen Bauleitung und Baustellenleitung 
mindestens zwei Fixpunkte mit bekannten 
Koordinaten festgelegt werden.  
Die Arbeiten müssen laufend 
vermessungstechnisch erfasst und in der 
gleichen Art der Projektvermessung oder in der 
von der Bauleitung verlangten Art festgelegt 
werden. Bei Rohrleitungen müssen alle 
unterirdischen Formstücke (wie z.B. 
Abzweigungen) und Armaturen genau 
eingemessen und dokumentiert werden.  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den 
Bauarbeiten an den Grundgrenzen die 
entsprechenden Absprachen mit den 
Eigentümern der benachbarten Grundstücke 
zu führen bzw. die notwendigen Vorkehrungen 
und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und 
nach Beendigung der Arbeiten die 
Wiederherstellung durchzuführen.  
Alle diesbezüglichen Leistungen und die 
Haftung gehen zu Lasten des Auftragnehmers, 
eventuelle Forderungen in Bezug auf 
Rückvergütungen werden nicht anerkannt. 

 

j) prima di iniziare qualsiasi lavoro, l’appaltatore 
deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo 
analitico dei dati di picchettamento, il 
picchettamento stesso e la modanatura 
dell’opera. Copia dei calcoli è da consegnare 
alla DL. prima dell’inizio dei lavori.  
Dove nel progetto esista un sistema di 
coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in 
quest’ultimo, salvo autorizzazione concessa 
per iscritto dalla DL. A questo scopo, in 
contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere 
verranno precisati in loco almeno due punti 
materiali di coordinate note. La progressione 
dei lavori eseguiti deve essere rilevata 
topograficamente e documentata nello stesso 
modo come i rilievi di progetto o come ordinato 
dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi 
sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il 
valvolame devono essere documentati con 
misurazioni precise.  
Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore 
trovare gli accordi necessari con i proprietari 
dei terreni adiacenti, nonché prendere le 
relative misure di sicurezza e precauzione 
compresa l’esecuzione del ripristino a lavori 
finiti.  
Tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a 
carico dell’appaltatore, senza che questi possa 
chiedere maggiori oneri o compensi. 
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4. Schäden durch die Bauführung 
 

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer: 
a) alle Schäden, die an den Baugruben und 

Aufschüttungen, an den Lagerbeständen, an 
den Geräten und an allen provisorischen 
Bauten entstehen könnten (ausgenommen die 
Schäden, die aufgrund höherer Gewalt 
entstanden sind und innerhalb der im 
vorangegangenen Artikel 9 festgesetzten 
Grenzen), zu beheben, 

 

4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori 
 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 
a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere 

(esclusi quelli di forza maggiore nei limiti 
considerati dal precedente articolo 9) che si 
verificassero negli scavi, nei rinterri, alle 
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere 
provvisionali; 
 

b) den Geschädigten alle Schäden – hinsichtlich 
der Enteignungen wird auf Artikel 8 
verwiesen - zu ersetzen, welche durch die 
Ausführung der Bauarbeiten an den 
angrenzenden Grundstücken verursacht 
wurden. 
 

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni - per 
quanto attiene alle espropriazioni si rimanda 
all’articolo 8 – derivanti dall'esecuzione dei 
lavori ai fondi adiacenti. 

 

5. Lagerung von Baumaterialien und 
Verwendung der Baustelleneinrichtung durch 
Dritte 

 
Der Auftragnehmer muss: 

a) den Zugang zur Baustelle und zu den fertig 
gestellten oder im Bau befindlichen Bauwerken 
gewährleisten, und zwar für jedes andere 
Unternehmen, dem Arbeiten übergeben 
wurden, die nicht in dem vorliegenden 
Bauauftrag enthalten sind, sowie für Personen, 
die in direktem Auftrag der Verwaltung Arbeiten 
ausführen; 

 

5. Deposito di materiale da costruzione 
nonché utilizzo dell'allestimento del 
cantiere da parte di terzi 

 
L'appaltatore è tenuto: 
a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle 

opere costruite o in costruzione alle 
persone addette a qualunque altro 
appaltatore al quale siano stati affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, ed alle 
persone che eseguono dei lavori per conto 
diretto dell'amministrazione appaltante; 

 

b) zudem diesen Firmen oder Personen, auf 
Verlangen der Bauleitung, bis zur Fertigstellung 
der eigenen Arbeiten die teilweise oder 
vollständige Verwendung der Behelfsbrücken, 
der Gerüste, der provisorischen Einrichtungen 
und der Hebevorrichtungen gewährleisten. 
Dafür kann der Auftragnehmer weder von 
diesen Firmen noch von der Verwaltung 
irgendwelche Vergütungen verlangen. 

 
 

b) ad assicurare, a richiesta della direzione 
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di 
dette imprese o persone, dei ponti di 
servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento, fino alla data di ultimazione 
dei propri lavori.  
Da queste ditte come dall' amministrazione 
appaltante, l'appaltatore non potrà 
pretendere compensi di sorta. 
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c) Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten 
und Spesen, sowie unter voller eigener 
Verantwortung die Materialien, die Lieferungen 
und die Bauteile, die im vorliegenden 
Bauauftrag nicht enthalten sind, und im 
Auftrage der Verwaltung von anderen Firmen 
geliefert oder durchgeführt werden, sie nach 
den Vorschriften der Bauleitung auf der 
Baustelle annehmen, sie abladen und auf die 
Lagerplätze innerhalb der Baustelle oder zum 
Bauwerk selbst transportieren. Er muss 
außerdem ihre gute Erhaltung und 
Aufbewahrung gewährleisten. Die Schäden, 
welche damit zusammenhängen oder durch 
seine Nachlässigkeit an gelieferten Materialien 
oder an Arbeiten, die von anderen Firmen 
durchgeführt wurden, entstehen, müssen auf 
ausschließliche Kosten des Auftragnehmers 
wiedergutgemacht werden. 

 

c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, 
nonché sotto la sua completa 
responsabilità, al ricevimento in cantiere ed 
allo scarico dei materiali, delle forniture e 
delle opere escluse dal presente appalto, 
forniti od eseguite da altre ditte per conto 
dell'amministrazione appaltante. Egli è 
tenuto altresì al trasporto nei luoghi di 
deposito, situati nell'interno del cantiere, od 
a piè d'opera, secondo le disposizioni della 
direzione lavori, dei sopraccitati materiali, 
forniture ed opere nonché alla loro buona 
conservazione e custodia. I danni che per 
cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati ai materiali forniti ed ai 
lavori compiuti da altre ditte dovranno 
essere riparati a spese esclusive 
dell'appaltatore. 
 

d) Zudem ist es dem Auftragnehmer strikt 
verboten, Material und Schutt jeglicher Art in 
Flussbetten oder überhaupt außerhalb der von 
den zuständigen Ämtern genehmigten Plätze 
abzuladen. 

 

d) Inoltre, vale per l'appaltatore il divieto 
assoluto di scaricare materiali e detriti di 
qualunque genere nel greto di torrenti o 
comunque fuori dalle piazze di deposito 
approvate dagli enti competenti. 

 
6. Verschwiegenheitspflicht 
 

Für den Auftragnehmer gilt das Verbot, Berichte, 
Nachrichten, Pläne oder Fotografien über die 
Bauarbeiten zu veröffentlichen, oder über diese 
Vorträge zu halten, die Gegenstand des 
Bauauftrags bilden, sofern keine ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung vonseiten der Bauleitung 
vorliegt.  

 

6. Segreto professionale 
 

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare 
relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere 
relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, 
salvo esplicita autorizza-zione scritta dalla 
direzione lavori.  

 

7. Vorgezogene Nutzung des Bauwerks 
 

Der Aufragnehmer muss die vorgezogene auch 
teilweise Benutzung des Bauwerks gemäß Art. 230 
DPR Nr. 207/2010 zulassen, ohne dass er dafür 
Anrecht auf eine besondere Vergütung hat. Er 
kann jedoch verlangen, dass der Baubestand 
festgestellt wird, um sich gegen mögliche Schäden 
durch die Benutzung abzusichern. 

 

7. Uso anticipato dell'opera  
 

L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche 
parziale dell'opera eseguita ai sensi dell’articolo 
230 del D.P.R. 207/2010 senza che egli abbia per 
ciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però 
richiedere che sia constatato lo stato delle cose 
per essere garantito dai possibili danni che 
potessero derivargli. 

 
8. Sonderbestimmungen 
 

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer: 
 

8. Disposizioni speciali 
 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 

a) zur Beachtung der Bestimmungen in 
Anwendung der geltenden Bergbauordnung; 

a) all'osservanza delle norme in applicazione della 
vigente legge sulla polizia mineraria; 

 
b) zur Aufbewahrung und Ablieferung an den 

Auftraggeber von Wertgegenständen oder 
solchen mit archäologischem, historischem 
Wert, welche möglicherweise bei der 
Ausführung der Arbeiten gefunden werden; 

 

b) alla conservazione e consegna 
all'amministrazione appaltante degli oggetti di 
valore intrinseco, archeologico e storico, che 
eventualmente si rinvenissero durante 
l'esecuzione dei lavori; 
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c) bei der Ausführung der Arbeiten sich an die 
Vorschriften, die von den Behörden in 
Ausübung ihrer spezifischen Zuständigkeit für 
das betreffende Gelände und hinsichtlich der 
Arbeiten gegeben werden, zu halten, auch was 
die Begrünung und Aufforstung von 
Grundstücken betrifft, welche durch das 
Ablagern von Material beschädigt wurden. 

 

c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di 
sottostare nell' esecuzione dei lavori alle norme 
che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici 
nelle funzioni di loro specifica competenza circa 
i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono 
anche per quanto concerne il rinverdimento e 
rimboschimento dei terreni danneggiati dallo 
scarico di materiali. 

 
d) auf den Baustellen keine Lastkraftwagen der 

Klasse EURO 0 (Zulassung vor 1.10.1993) und 
Klasse EURO 1 (Zulassung vor 1.10.1996) 
einzusetzen. 

d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe 
EURO 0 (immatricolazione prima del 
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione 
prima del 1.10.1996). 

 
9. Bedienungs- und Wartungshandbücher – 

 Aktualisierung des Projektes 
 

9.1. Vorzulegende Unterlagen: 
 
Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter folgende 
Unterlagen, in deutscher oder italienischer 
Sprache in zweifacher Papierausfertigung und 
zusätzlich auf elektronischem Datenträger (CD-
ROM) im PDF bzw. DWG- Format, vorlegen. 
 

a) innerhalb des Datums der Fertigstellung 
seiner Arbeitsleistungen: 
 

- alle Bescheinigungen, Konformitäts-
erklärungen, Zertifizierungen über die erfolgte 
Prüfung und Homologierung und alle anderen 
Dokumente, welche vom Gesetz vorgesehen sind 
und in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, um 
durch den Bauleiter die Benutzbarkeits- und/oder 
Bewohnbar-keitserklärung, bzw. im Falle von 
Straßenbauten die Befahrbarkeits-erklärung, zu 
erlangen, 
 

- die Bedienungshandbücher, die der 
Bauleiter für die Inbetriebnahme der Anlagen für 
erforderlich erklärt. 

 

9. Manuali d’uso e di manutenzione - 
Aggiornamento del progetto  

 
9.1.  Documenti da presentare: 

 
L’appaltatore deve consegnare al direttore dei 
lavori i seguenti documenti cartacei in lingua 
tedesca o italiana in duplice copia ed inoltre su 
supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF 
risp. DWG. 

 
a) entro il termine di ultimazione delle sue 

prestazioni di lavoro: 
 

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, 
certificazioni relative all’avvenuto controllo e 
dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri 
documenti che sono prescritti dalla legge e 
che sono di sua competenza per ottenere 
tramite il direttore dei lavori il certificato di 
abitabilità rispettivamente nel caso di 
costruzioni stradali la dichiarazione di agibilità; 

 
- i manuali d’uso, che il direttore dei lavori 
considera necessari per la messa in funzione 
degli impianti. 

 

b) innerhalb 10 Tagen nach Anforderung 
durch die Bauleitung: 

 
-  die Abrechnungszeichnungen (auf Datenträger) 

werden auf Grund gemeinsam mit dem Bauleiter 
oder etwaigen operativer Bauleiter oder 
Baustelleinspektoren, wenn diese ernannt 
wurden durchgeführten Aufmessungen, erstellt. 

 

b) entro 10 gg dalla richiesta del DL: 
 
 
- i disegni contabili (su base informatica) sulla 
base di misurazioni prese in contraddittorio 
con il direttore lavori o con eventuali direttori 
operativi o ispettori di cantiere, ove nominati. 
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c) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der 
Fertigstellung seiner Arbeitsleistungen: 

- für die Bauvorhaben und Anlagen, 
welche in den Anwendungsbereich des DPR 
vom 6. Juni 2001 Nr. 380 und des MD vom 27. 
März 2008 Nr. 37 (ehemals Gesetz Nr. 
46/1990) fallen, alle Unterlagen die notwendig 
sind, um die Ausführungspläne auf den effektiv 
verwirklichten Stand (as built) zu aktualisieren, 

 
- die technischen Merkblätter der 

Materialien, der installierten Maschinen, Geräte, 
Anlagen und anderen Teile des Bauwerks,  

 
- die Wartungshandbücher und -

programme der installierten Maschinen, Geräte, 
Anlagen und jener Teile des Bauwerks, die eine 
Wartung benötigen,  

 
- die restlichen Bedienungshandbücher. 
 

c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle 
sue prestazioni di lavoro: 

-  per le opere e per gli impianti, che 
rientrano nell’ambito d’applicazione del D.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 27 marzo 
2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti 
necessari per aggiornamento dei progetti 
esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione (as 
built); 

 
-  le schede tecniche dei materiali, dei 

macchinari installati, delle attrezzature, degli 
impianti ed altre parti dell’opera; 

 
- i manuali e programmi di manutenzione 

dei macchinari installati, delle attrezzature degli 
impianti e di quelle parti dell’opera che ne-
cessitano di interventi di manutenzione; 

 
- i restanti manuali d’uso. 
 

9.2. Inhalt der Bedienungs- und 
Wartungshandbücher 

 
Die Bedienungs- und Wartungshandbücher 
müssen mindestens folgenden Inhalt haben: 

 
- Inhaltsverzeichnis, 
- allgemeine textliche und grafische 

Beschreibung der Anlage, 
- Funktionsbeschreibung, 
- einpolige Schaltschemen und 

Installationspläne, 
- Beschreibung der einzelnen Bauteile,  
- Komponenten- und Ersatzteilliste, 
- alle Anweisungen für eine rationelle und sichere 

Bedienung der Anlage beziehungsweise alle 
Angaben für eine sichere und rationelle 
Durchführung von Instandhaltungs- und 
Reparaturmaßnahmen, 

- Terminplan für die Wartungseingriffe. 

9.2. Contenuto dei manuali d’uso e di 
manutenzione 

 
I manuali d’uso e di manutenzione devono 
contenere almeno quanto segue: 

 
- indice; 
- descrizione generale testuale e grafica 

dell’impianto; 
- descrizione di funzionamento; 
- schemi elettrici unifilari e piani di 

installazione; 
- descrizione dei singoli elementi di 

costruzione; 
- elenco delle componenti e dei pezzi di 

ricambio; 
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale 

e sicura dell’impianto rispettivamente tutte le 
indicazioni concernenti l’esecuzione sicura e 
razionale dei lavori di manutenzione e di 
riparazione; 

- programma cronologico per gli interventi di 
manutenzione. 

 
9.3. Schulung des Personals 

 
Innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung durch 
den Auftraggeber muss der Auftragnehmer das 
Personal des Auftraggebers für die Bedienung und 
Wartung der installierten Geräte und Anlagen 
einschulen.  
 

9.3. Addestramento del personale 
 

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte 
del committente l’appaltatore deve provvedere 
all’istruzione del personale in relazione al 
funzionamento ed alla manutenzione delle 
attrezzature e degli impianti installati. 

 
Die erfolgte Einschulung ist einvernehmlich in 
einem Protokoll festzuhalten. 

 

Dell’avvenuto addestramento deve essere dato 
atto in un verbale di comune accordo. 
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9.4. Pönale 
 

Wenn die unter Punkte 9.1.a) und 9.1.b) 
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden 
stellt der Bauleiter die Bescheinigung über die 
Fertigstellung der Arbeiten nicht aus. Es kommt die 
vertragliche Pönale zur Anwendung. 

 
Wenn die unter 9.1.c) beziehungsweise 9.3. 
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden, 
wird ein Abzug, auf den letzten Baufortschritt 
beziehungsweise auf die Endabrechnung, in einem 
von der Verwaltung festgelegten Ausmaß 
vorgenommen, welches jedoch ein Zehntel der 
Vertragsstrafe nicht überschreiten darf. Reicht der 
Betrag des letzten Baufortschritts oder der 
Abschlussrate nicht aus, um die Höhe der 
Verzugsstrafe zu decken, so kann er auch auf die 
vorangegangenen Ausführungsphasen angewandt 
werden. 

 

9.4. Penale 
 

Se non vengono rispettati i termini previsti dai 
punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non 
rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si 
applica la penale fissata contrattualmente. 
 
 
Se non vengono rispettati i termini previsti dal 
punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal 
punto 9.3. viene effettuata, sull’ultimo stato di 
avanzamento rispettivamente sul conto finale, una 
detrazione nell’ammontare fissato 
dall’Amministrazione, che comunque non può 
superare 1/10 della penale.  
Qualora l’ammontare dell’ultimo stato di 
avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia 
sufficiente a coprire l’importo della penale, essa 
potrà essere applicata anche agli stati di 
avanzamento precedenti. 

 
 

Wenn die unter 9.2. vorgesehenen und 
aufgelisteten Unterlagen unvollständig vorgelegt 
werden, wird ein Abzug, auf den letzten 
Baufortschritt beziehungsweise auf die 
Endabrechnung, in einem von der Verwaltung 
festgelegten Ausmaß vorgenommen, welches 
jedoch ein Zehntel der Vertragsstrafe nicht 
überschreiten darf. 

 

Se i documenti previsti ed elencati al punto 9.2. 
vengono presentati in modo incompleto, viene 
effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento 
rispettivamente sul conto finale, una detrazione 
nell’ammontare fissato dall’Amministrazione, che 
comunque non può superare 1/10 della penale. 

 
 

10. Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit 

 

10. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero 
 

Der Auftragnehmer und die betreffenden 
Unterauftragnehmer müssen die auf der Baustelle 
angestellten Arbeiter mit einem Ausweis versehen, 
mit einem Foto, den Personalien des Arbeiters und 
den Angaben des Arbeitsgebers, ausstatten. 

L’appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono 
munire i propri operai impiegati nel cantiere, di 
tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e 
contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. 
 

Um eine rasche und einfache Überprüfung der 
korrekten Anmeldung bei Sozialkörperschaften und 
Fürsorgeversicherungen der auf der Baustelle 
angestellten Arbeiter zu ermöglichen, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet ein Tagebuch der 
anwesenden Arbeitskraft anzulegen und dasselbe 
auf der Baustelle zu verwahren, in welchem 
termingerecht die Namen und die meldeamtlichen 
Daten mit der leserlichen Ablichtung eines gültigen 
Personalausweises aller Arbeiter eingetragen 
werden müssen, in dem Augenblick an welchem 
diese die Baustelle zum ersten Male betreten. 
Diese Verpflichtung betrifft auch die termingerechte 
Eintragung aller Arbeiter von Drittfirmen, welche 
vom Auftragnehmer beauftragt worden sind, allein 
mit Ausnahme der einfachen Lieferanten. 
 

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta 
posizione contributiva ed assicurativa degli operai 
impiegati in cantiere, l’appaltatore dovrà farsi carico 
di tenere e conservare in cantiere un libro giornale 
delle presenze della mano d’opera, nel quale dovrà 
tempestivamente registrare sia il nominativo che i 
dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia 
leggibile di documento di riconoscimento valido, nel 
momento stesso in cui questi pone piede per la 
prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche 
alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le 
ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione 
dei semplici fornitori. 
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Auf einfache Aufforderung der Bauleitung oder des 
Sicherheitskoordinators muss der Auftragnehmer in 
der Lage sein zu belegen, dass für alle Arbeiter, 
welche im obigen Tagebuch angeführt sind, die 
vorgesehenen Versicherungsbeträge und Abgaben 
bezahlt werden; der Auftragnehmer muss weiter 
gewährleisten, dass alle Arbeiter die Kontrollen 
erleichtern, welche die Bauleitung oder der 
Sicherheitskoordinator im Rahmen ihrer Befugnisse 
ausführen, auch mittels Vorweisung eines gültigen 
Personalausweises, zum Zwecke einer 
einwandfreien Identifizierung. 
 

Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del 
coordinatore della sicurezza l’appaltatore dovrà 
essere in grado di documentare la corretta 
posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli 
operai riportati nel registro di cui al precedente 
comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio 
agevoli le operazioni di verifica che la direzione 
lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero 
effettuare nei limiti delle proprie competenze, 
esibendo anche, ai fini di una univoca 
identificazione, un documento di riconoscimento 
valido. 
 

Im Falle einer festgestellten Missachtung obiger 
Verpflichtungen seitens des Auftragnehmers wird 
für jeden Tag der Missachtung eine Verzugsstrafe 
in der Höhe von 5% der theoretischen 
Tagesproduktion in Abzug gebracht, verrechnet im 
Baufortschritt unmittelbar nach der Feststellung der 
Missachtung; es ist weiter die zwingende Mitteilung 
an die betroffenen Körperschaften und 
Fürsorgeversicherungen, sowie an die 
Staatsanwaltschaft vorgesehen. 
 

In caso di accertata inosservanza da parte 
dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà 
applicata una penale, pari al 5 % della produzione 
teorica giornaliera, per ogni giorno di 
inadempimento, da portare in detrazione nello stato 
di avanzamento immediatamente successivo alla 
data dell’accertamento; è prevista inoltre 
l’obbligatoria segnalazione agli enti 
contributivi/assicurativi ed alla Procura della 
Repubblica. 
 

11. Werkpläne des Auftragnehmers 11. Piani dell’opera dell’appaltatore 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von ihm 
auszuführenden Leistungen vollständige Detail- und 
Montagepläne in den von der Bauleitung 
bestimmten Planformaten ohne gesonderte 
Vergütung anzufertigen und diese der Bauleitung 
zur Prüfung vorzulegen. Die Vorlage muss erfolgen 
ohne der Planungs- und Bauphase hinderlich zu 
sein. Durch die Freigabe der Pläne ist der 
Auftragnehmer von seiner Verantwortung für die 
Ausführung nicht entbunden. 

L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni 
completi di dettaglio e di montaggio relativi alle 
opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla 
DL, senza pretese di compenso; tali progetti 
devono essere sottoposti alla DL per verifica. La 
presentazione deve avvenire senza ostacolare lo 
svolgimento della progettazione e della costruzione. 
In seguito all’approva-zione dei disegni, 
l’appaltatore non è comunque dispensato dalla 
responsabilità di esecuzione. 
 

12. Werkstatt-, Detail- und Montageplan des 
Auftragnehmers 
 

12. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani 
di montaggio dell’appaltatore 

 
Planungsvorlage  
Alle grafischen und technischen Unterlagen, die der 
Auftragnehmer beizustellen hat (wie z.B. Statik, 
Montagepläne, Werk-, Detail- und 
Ausführungszeichnungen, Stücklisten, sowie 
Bemusterungsvorschläge) sind grundsätzlich 
zwischen allen betroffenen Gewerken zeitgerecht 
abzustimmen. Diese Dokumentation muss dann der 
Bauleitung zur Freigabe vorgelegt werden. 

Presentazione della progettazione  
Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve 
essere prodotta dall’appaltatore (come ad es. 
statica, piani di montaggio, disegni di opere, di 
dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché 
proposte di campionario) deve tener conto dei 
tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori 
delle diverse categorie. Tale documentazione va 
poi presentata per l’approvazione alla DL. 
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Bei dieser Freigabe sind auch alle betreffenden 
Zulassungen und Atteste vorzulegen.  
Dies muss innerhalb von maximal 2 Wochen vor 
Beginn der Produktion erfolgen, so dass die 
notwendigen Entscheidungen getroffen werden 
können, ohne Verzug in der Planungs- und 
Bauphase zu verursachen.  Das Abstimmungs- und 
Freigabeverfahren entbindet den Auftragnehmer 
jedoch nicht von der alleinigen Verantwortung für 
die Richtigkeit und termingerechte Herstellung 
seiner Leistung. 

 
  

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i 
permessi e gli attestati relativi.  
Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane 
prima dell’inizio di produzione, in modo che le 
decisioni necessarie possano essere prese senza 
provocare ritardi nella progettazione e nella 
costruzione. La procedura di adattamento ed 
approvazione non esonera comunque l’appaltatore 
dalla esclusiva responsabilità per la propria opera, 
per quanto riguarda la sua esattezza e 
realizzazione entro i termini stabiliti. 
 

13. Dokumente, für die der Auftragnehmer die 
Stempelsteuer entrichten muss 

13. Documenti soggetti all’imposta di bollo a 
carico dell’appaltatore 

 
Für folgende Dokumente muss der Auftragnehmer 
gemäß geltenden Rechtsvorschriften die 
Stempelsteuer entrichten: 
- Übergabeprotokoll, 
- Protokoll über die Einstellung und 

Wiederaufnahme der Bauarbeiten, 
- Bescheinigung und Protokoll über die 

Fertigstellung der Bauarbeiten, 
- Festlegung und Genehmigung der neuen, 

nicht im Vertrag vorgesehenen Preise, 
- Bescheinigung Fertigstellung der Arbeiten, 
- Bauabnahmebescheinigung, 
- Bescheinigung der ordnungsgemäßen 

Ausführung der Arbeiten. 
 
 

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della        
normativa vigente all’imposta di bollo, che è carico  
dell’appaltatore:  
- processo verbale di consegna; 
- verbale di sospensione e di ripresa lavori; 
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori; 
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi   
non contemplati nel contratto; 
- Certificato di ultimazione dei lavori; 
-  certificato di collaudo; 
-  certificato di regolare esecuzione. 
 
 

ART. 26 
KONKURS ODER VERTRAGSAUFHEBUNG 

 

ART. 26 
FALLIMENTO O RISOLUZIONE 

Unbeschadet des Art. 110 Abs. 3 und folgende des 
GvD 50/2016, bei Konkurs, Zwangsliquidation und 
Ausgleich oder wenn sich der Auftragnehmer in 
einem Insolvenz- oder Liquidationsverfahren 
befindet, bei Vertragsaufhebung oder Rücktritt vom 
Vertrag im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften 
oder bei gerichtlicher Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrags konsultiert die 
Verwaltung fortlaufend die Teilnehmer des 
ursprünglichen Ausschreibungsverfahrens. Die 
Konsultation erfolgt gemäß ihrer Reihung in der 
betreffenden Rangordnung für den Abschluss eines 
neuen Vertrags über die Vergabe der Ausführung 
oder der Fertigstellung der Bauleistungen zu 
denselben Bedingungen, die bereits vom 
ursprünglichen Zuschlagsempfänger bei der 
Angebotsabgabe geboten wurden. 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 e 
ss. del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione, in caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di 
risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in 
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara. 
La consultazione avviene in base alla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento dei lavori alle medesime condizioni 
già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 
offerta. 
 
 

ART. 26/bis 
SUBJEKTIVE ABÄNDERUNGEN 

ART. 26-bis 
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 

 
Es findet das Anwendung der Bestimmungen, die 
von Art. 48 Abs. 17, 18, 19, 19/bis und 19/ter GvD 
Nr. 50/2016 vorgesehen sind. 
 

 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, comma 
17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del d.lgs. n. 50/2016. 
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ART. 27 
VERTRAGSPREISE UND VERSCHIEDENE 

VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 27  
PREZZI D'APPALTO 

ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE 
 

Mit diesen Preisen werden dem Auftragnehmer alle 
Ausgaben abgegolten, die er zu tragen hat, um die 
Leistungen, auf die sich der jeweilige Preis bezieht, 
zu den in den vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen angegebenen Bedingungen 
vollständig und am vorgesehenen Ort fertig zu 
stellen; dabei gilt als vertraglich festgesetzt, dass 
alles, ohne Ausnahme, in den entsprechenden 
Preisen nach Maß, Gewicht oder Stückzahl oder in 
den Pauschalpreisen enthalten ist. 
 

I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa che 
è obbligato a sostenere per dare perfettamente 
compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente 
capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto 
previsto, ciò a cui si riferisce ciascun prezzo, 
rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto 
compreso, senza eccezione, nei relativi prezzi 
unitari a misura, a peso, a pezzo o a corpo. 

ART. 28 
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

ART. 28 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. Alle Kosten für die Sicherheit auf der 
Baustelle, sowohl die besonderen 
Sicherheitskosten, welche aus dem Plan für 
Sicherheit und Koordinierung (Art. 100 GvD Nr. 
81/2008) hervorgehen, als auch die gesetzlichen 
Sicherheitskosten, dürfen keinem Abschlag 
unterliegen. 

 

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della 
sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008), 
sia i costi di sicurezza di legge non possono 
essere soggetti a ribasso d’asta. 

2. Die besonderen Sicherheitskosten, welche im 
Plan für Sicherheit und Koordinierung (Artikel 100 
GvD Nr. 81/2008) aufgelistet sind, werden mit 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II 
veranschlagt. 

 

2. I costi della sicurezza speciali elencati nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. 
n. 81/2008) sono stimati pari a vedi capitolato 
speciale parte II. 

3. Die gesetzlichen Sicherheitskosten sind 
bereits im fixen prozentualen Ausmaß in den 
einzelnen Einheitspreisen gemäß 
Kostenberechnung inbegriffen, es sei denn, der 
Auftragnehmer hat im Laufe der Ausschreibung 
einen anderen Prozentsatz angegeben. 

4.  

3. I costi di sicurezza di legge sono già compresi in 
misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo 
unitario così come risultante dal computo 
estimativo, salvo che l’appaltatore abbia indicato 
una percentuale diversa in sede di gara. 

5. Der Sicherheits- und Koordinierungsplan 
muss im Bauleitungsbüro der Baustelle zur 
Einsichtnahme der für die Inspektion in den 
Baustellen zuständigen Überwachung aufliegen. 

 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento è 
conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei 
lavori per essere esibito alle autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri in sede di controllo ispettivo. 

 

ART. 29 
AUSKÜNFTE 

ART. 29 
INFORMAZIONI 
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1. Der Auftragnehmer erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich der 
geltenden Bestimmungen: 

 
der Fürsorge und der sozialen Leistungen 
- beim NISF – Hauptsitz in Bozen und 

seinen Bezirksämtern; 
- bei der Bauarbeiterkasse der Autonomen 

Provinz Bozen in Bozen; 
der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes 
- beim Landesamt für sozialen 

Arbeitsschutz, sowie beim Amt für Luft und 
Lärm in Bozen. 

 
 

1. L'appaltatore potrà ottenere le necessarie 
informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni: 

 
in materia di previdenza e assistenza 
- presso l'INPS – Sede centrale di Bolzano e 

nei rispettivi uffici comprensoriali; 
- presso la Cassa Edile della Provincia 

Autonoma di Bolzano a Bolzano; 
in materia di sicurezza e condizioni di lavoro 
- presso l'ufficio provinciale Tutela Sociale del 

Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e rumore. 
 
 

ART. 30 
BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

ART. 30 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II. vedi capitolato speciale parte II 
 
 



 

Gennaio 2023 – Januar 2023 
 

 

 

1

BESONDERE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE 

BAUARBEITEN 
 

TEIL II 
 

INTEGRIERTE AUSSCHREIBUNG 
AUF BASIS EINES PROJEKTES ÜBER 
DIE TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE 

MACHBARKEIT 
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
PER OPERE PUBBLICHE 

 
 

PARTE II 
 

APPALTO INTEGRATO SULLA BASE 
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICO-ECONOMICA 
 

  
 

 
BAUVORHABEN UND CODE 

 

 
OPERA E CODICE 

 
 

 
Erweiterung Wasserstoff-Betankungsanlage 

(H2) am Depot-Gelände in Bozen 
  
 

 
Ampliamento impianto di rifornimento idrogeno 

(H2) presso areale deposito di Bolzano 

 
 

Art. 2 
BETRAG DES BAUAUFTRAGES 

 

 
Art. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

 
 

 4.253.297,11 Euro 
 

 
in Buchstaben (Euro 
Viermillionenzweihundertdreiunfünfzigtausend 
zweihundertsiebenunneunzig/11) 
 

 
in lettere (Euro 
quattromilioniduecentocinquantatremila 
duecentonovantasette/11) 

 
Es wird festgehalten, dass der Vertrag ganz oder 
teilweise mit Mitteln aus dem PNRR- 
NextGenerationEU und dem PNC sowie aus den von 
den Strukturfonds der Europäischen Union 
kofinanzierten Programmen finanziert wird. 
 

 Mission: 2 "Grüne Revolution und ökologischer 
Wandel" 

 Komponente: 2 "Erneuerbare Energien, 
Wasserstoff, Netze und nachhaltige Mobilität" 

 Investitionsbereich: 3.3 "Wasserstofftests für 
den Straßenverkehr" 

 Finanziert von der Europäischen Union – Next 
Generation mit Euro: 

 

Si dà atto che l’appalto è finanziato, in tutto o in parte, 
con le risorse previste dal PNRR- NextGenerationEU 
e/o dal PNC e/o dai programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali dell'Unione europea. 
 

 

 Missione: 2 "Rivoluzione verde e transizione 
ecologica" 

 Componente: 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, 
rete e mobilità sostenibile” 

 Investimento di riferimento: 3.3 
“Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto 
stradale” 

 Finanziato dall’Unione Europea – Next 
generation per euro: 
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 a b c d e f 

Nr. 
Homogene 

Leistungsgruppen 
Gruppi di lavorazioni 

omogenee 

S.O.A. 
PAUSCHAL 
A CORPO 

AUF MASS 
A MISURA 

Sicherheits-
kosten 

Costi per la 
sicurezza 

SUMME 
SOMMA 

  Euro Euro Euro Euro 
1 
 
 
 

 
 
2 
 
 
3 
 

Opere ed impianti di 
bonifica e protezione 

ambientale 
Bonifizierungsanlagen und 
Umweltschutzmaßnahmen  

 
Edifici civili e industriali 

Zivil- und Industriebauten 
 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
Elektro-, Telefon-, 
Funksprech- und 

Fernsehanlagen im 
Innenbereich 

OG12 
 
 
 
 
 

OG1 
 
 

OS30 

3.067.500,00 
 
 
 
 
 

615.000,00 
 
 

295.000,00 
 

 5.000,00 
 
 
 
 
 

20.000,00 
 
 

5.000,00 

3.072.500,00 
 
 
 
 
 

635.000,00 
 
 

300.000,00 

 
 
TEILBETRAG / IMPORTI PARZIALI 

 
3.977.500,00  30.000,00 4.007.500,00 

A1 
Betrag der Arbeiten  
Importo dei lavori  

(c + d) Euro 3.977.500,00 
 

B 
Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen 
Costi per le misure di sicurezza  
 

(e) Euro 30.000,00 
 

 
Gesamtbetrag der Arbeiten  
Importo complessivo dei lavori  

(c+d+e) Euro 4.007.500,00 
 
 
  

 

A1 
Betrag der Arbeiten  
Importo dei lavori  

 Euro 3.977.500,00 
 

A2 Importo delle prestazioni progetto definitivo 
Betrag für technische Leistungen endgültiges Projekt 

 
Euro 133.767,17 

 

A3 Importo delle prestazioni per il progetto esecutivo 
Betrag für technische Leistungen Ausführungsprojekt 

 
Euro 112.029,94 

 

A Ausschreibungsbetrag  
Importo a base d’asta (A1+A2+A3) 

 
Euro 4.223.297,11 

 

B 
Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen 
Costi per le misure di sicurezza  
 

 
Euro 30.000,00 

 

 
Gesamtbetrag der Arbeiten und technische Leistungen 
Importo complessivo dei lavori e prestazioni tecniche 

 
Euro 4.253.297,11 

 
 
  

 
At. 3 

ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DER 
AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 

 

Art. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 

OPERE DA ESEGUIRE 
 

 
Absatz – comma 1: 

SASA S.p.A./AG (öffentliches Nahverkehrs- L’azienda SASA S.p.A./AG (società di trasporto 
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unternehmen der Autonomen Provinz Bozen) 
beabsichtigt, in ihrem Busdepot in Meran 
(Viehmarktstrasse 6-8) eine Tankstelle mit 
erneuerbarem Wasserstoff für Busse und Pkw zu 
errichten. 
 
Auszuführende Arbeiten 

1. Alles, was im Projekt der Verwaltung 
vorgesehen ist. 

2. Alles, was im endgültigen Projekt und im 
Ausführungsprojekt des Zuschlagsempfängers 
vorgesehen ist. 

3. Alles, was notwendig ist, um die 
Funktionalität des Bauwerkes zu 
gewährleisten. 

 

pubblico locale della Provincia autonoma di Bolzano) 
intende realizzare una stazione di rifornimento a base 
di idrogeno rinnovabile per autobus ed autovetture 
presso il proprio deposito autobus di Merano, sito in 
via Foro Boario 6-8.  
 
Opere da eseguire 

1. Tutto quanto previsto nel progetto 
dell’Amministrazione. 

2. Tutto quanto previsto nel progetto definitivo 
ed esecutivo della ditta aggiudicataria. 

3. Tutto quanto necessario per rendere l’opera 
funzionale. 

 
 
 

  
Planungsleistungen 
 
Die Verwaltung stellt folgende Unterlagen zur 
Verfügung: 
 

Prestazioni progettuali 
 
L’amministrazione mette a disposizione i seguenti 
documenti: 

Siehe Anlage 1 der vorliegenden „Besonderen 
Vertragsbedingungen für öffentliche Bauarbeiten Teil II  
 

Vedasi l’allegato 1 del presente “capitolato speciale 
d'appalto per opere pubbliche Parte II –  

Die Anforderungen der von der Verwaltung zur 
Verfügung gestellten „Detaillierten 
Leistungsbeschreibungen“ sind bindend. Für all das, 
was in den „Detaillierten Leistungsbeschreibungen“ 
nicht vorgesehen ist, wird auf die Beschreibungen 
des Richtpreisverzeichnisses und auf die 
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen - 
ATV verwiesen. 
 

Le prescrizioni contenute nelle “Descrizioni dettagliate 
delle prestazioni” fornite dall’amministrazione sono 
vincolanti. Per quanto non previsto nelle “Descrizioni 
dettagliate delle prestazioni” si rimanda alle 
descrizioni contenute nel Prezzario ed alle 
Disposizioni Tecnico-Contrattuali - DTC. 
 

Bei Angebotsabgabe sind von allen Bietern die in 
den Ausschreibungsbedingungen angegebenen 
Unterlagen vorzulegen. 
 
Nach Vertragsabschluss wird vom 
Zuschlagsempfänger die Ausarbeitung des 
endgültigen Projektes und Ausführungsprojektes 
verlangt, welches aus den Unterlagen laut Titel II, 
Kapitel I, Abschnitt III und Abschnitt IV des DPR Nr. 
207/2010 besteht. 
 

In sede di presentazione dell’offerta, tutte le imprese 
offerenti devono consegnare la documentazione 
richiesta dal Disciplinare di Gara. 
 
Successivamente alla stipula del contratto all’impresa 
aggiudicataria è richiesta la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo formato dai documenti di cui al 
Titolo II, Capo I, Sezione III e Sezione IV del D.P.R. 
207/2010. 

Das Leistungsverzeichnis – Langtext des 
Zuschlagsempfängers muss für die im 
Richtpreisverzeichnis vorgesehenen Positionen 
gemäß der entsprechenden Beschreibung und des 
entsprechenden Codes erstellt werden. Für die nicht 
im Richtpreisverzeichnis der Provinz Bozen 
vorgesehenen Positionen müssen die 
entsprechenden Positionen ausführlich erläutert 
werden. 

L’elenco delle prestazioni – testo esteso fornito 
dall’impresa aggiudicataria deve essere elaborato per 
quanto riguarda le voci comprese nel prezziario 
provinciale, utilizzando le relative descrizioni e codici. 
Per le voci non comprese nel prezziario la relativa 
voce deve essere dettagliatamente esplicata. 

Der bei Angebotsabgabe angegebene Pauschalpreis 
für die Ausführung der Leistungen muss vom 
Zuschlagsempfänger durch eine entsprechende 
Kostenschätzung belegt werden, in welcher alle 
Positionen des Leistungsverzeichnisses – Langtext, 
die Einheitspreise, die entsprechenden Mengen und 

L’importo a corpo per l’esecuzione delle prestazioni, 
indicato in sede di presentazione dell’offerta, deve 
essere documentato, da parte della ditta 
aggiudicataria, con una stima dei costi, contenente 
tutte le posizioni dell’elenco delle prestazioni – testo 
esteso, i prezzi unitari, le relative quantità ed il prezzo 
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der gesamte Pauschalpreis enthalten sein müssen. complessivo a corpo. 
Der gesamte angebotene Pauschalpreis stellt für den 
Auftragnehmer einen verbindlichen Fixpreis dar. Dies 
gilt hinsichtlich jeglicher Umstände und Ereignisse, 
seien dies auch Fehlkalkulationen, etwa materieller 
Art, die vom Planer des Ausführungsprojektes des 
Anbieters begangen wurden. 

Il prezzo complessivo a corpo offerto s’intende fisso e 
invariato per l’impresa, sia in relazione a qualunque 
circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi 
sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, 
anche materiale, in cui fosse incorso l’offerente. 

Der Auftragnehmer kann aufgrund von 
Rechenfehlern in den eigenen Massenberechnungen 
oder im Kostenvoranschlag keinerlei Anspruch auf 
Zusatzvergütungen über den Pauschalpreis hinaus 
erheben. 

Eventuali errori nei propri computi e stime non 
potranno costituire presupposto per pretesa di 
maggiori compensi da parte della ditta appaltatrice 
rispetto al prezzo a corpo. 

Die in der Kostenschätzung angegebenen Mengen, 
Maße und Preise sind für den Auftraggeber nicht 
bindend, sondern nur indikativ, da der Vertragspreis 
pauschal angegeben ist. 

Le quantità, le misure ed i prezzi riportati nella stima 
dei costi non sono vincolanti per il committente, ma 
puramente indicativi, essendo il prezzo contrattuale 
stabilito a corpo. 

Die Bauleitung kann die in der Kostenschätzung 
angegebenen Mengen, Maße und Preise für die 
Abfassung eventueller Änderungsprojekte 
verwenden. Die in der Kostenschätzung 
angegebenen Preise können für die Niederschriften 
für die Vereinbarung neuer Preise dienen sofern sie 
nicht höher liegen als jene des 
Richtpreisverzeichnisses der Autonomen Provinz 
Bozen. 

È facoltà della Direzione Lavori utilizzare le quantità, 
le misure ed i prezzi contenuti nella stima dei costi per 
la redazione d’eventuali perizie di variante. I prezzi 
contenuti nella stima dei costi potranno comunque 
servire per la redazione dei verbali concordanti nuovi 
prezzi a condizione che gli stessi non siano superiori 
al prezziario della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
Art. 19  

ENDGÜLTIGE SICHERHEIT– 
VERSICHERUNGSPOLIZZEN 

 

Art. 19 
GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE 

ASSICURATIVE 
 

 
 

Absatz - comma 2: 
 
Die endgültige Sicherheit wird in einem 
Ausmaß von 2 % des Vertragspreises 
gestellt. 

La garanzia definitiva verrà costituita nella 
misura del 2 % dell’importo contrattuale. 

 
Absatz - comma 9: 

 
 

 
 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) 

Sachschäden 
a) „Ständige und temporäre 
vertragsgegenständliche Bauwerke und Anlagen“ 
b)“Bestehende Bauwerke und Anlagen“ 
c)“Kosten für Abbruch und Räumung“ 

Danni alle cose 
a) “Opere ed Impianti permanenti e 

temporanei oggetto del contratto” 
b) “Opere ed impianti preesistenti” 
c) “Costi di demolizione e sgombero” 

 
Vertragsbetrag / importo contrattuale 

 
Zivilrechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Responsabilità civile per danni causati a terzi 

(R.C.T.) 
 

Euro 500.000,00 
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Art. 20 
FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN 

– VERZUGSSTRAFE  
 

Art. 20 
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 – PENALE PER IL RITARDO  

 

 
Absatz - comma 1: 

 
Frist für die Fertigstellung der Arbeiten                  240 gg/Tage         tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
 
Endgültiges Projekt                                                  60 gg/Tage progetto definitivo 
 
Ausführungsprojekt                                                  60 gg/Tage         progetto esecutivo 
   

Absatz - comma 2: 
 

Verzugsstrafe                                                          1 ‰                                         penale per il ritardo 
 

Promille des netto Vertragsbetrages 
 
 

Abweichend von den Bestimmungen in Artikel 20 
Absatz 2 des CSA - Teil I, darf die Geldstrafe 
insgesamt 20% (zwanzig Prozent) des 
Vertragswertes nicht überschreiten, unbeschadet 
der weiteren Schadensersatzforderungen.  

 

per mille dell’ammontare netto contrattuale 
 
 

Diversamente da quanto previsto all´art. 20, 
comma 2 del CSA – parte I, la penale non può 
superare complessivamente il 20% (venti per 
cento) dell’importo contrattuale; è fatta salva la 
richiesta di risarcimento dei maggiori danni.  

 
 
 

 
Art. 20 bis 

VERGÜTUNG FÜR DIE BESCHLEUNIGUNG 
 

Art. 20 bis 
PREMIO DI ACCELERAZIONE  

 
 

 
tägliche Prämie                                                            0,6 ‰                 premio giornaliero per anticipata 
für die vorzeitige Fertigstellung ultimazione dell’opera 
 

des netto Vertragsbetrages 
 

Die Vergütung für die Beschleunigung darf 
insgesamt 20 Prozent des 

Nettovertragsbetrages nicht übersteigen.   
 

dell’ammontare netto contrattuale 
 

Il premio di accelerazione non può comunque 
superare, complessivamente, il 20 per cento di 

detto ammontare netto contrattuale. 
 

 
 

Art. 21 
ANZAHLUNGEN 

Art. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

Absatz - comma 1: 

Die Zahlung des angebotenen Honorarbetrages 
erfolgt nach Genehmigung des vom 
Zuschlagsempfänger ausgearbeiteten Endgültiges 
Projekt und Ausführungsprojektes durch den  
 

Il pagamento dell’importo offerto come onorario 
avviene ad approvazione definitiva da parte della 
committenza del progetto definitivo ed esecutivo. 
 
 



 

Gennaio 2023 – Januar 2023 
 

 

 

6

 
Sollte sich das Genehmigungsverfahren über mehr 
als drei Monate, aus Gründen, welche nicht dem 
Auftragnehmer anzulasten sind, hinziehen, so kann 
eine Akontozahlung für die Planung in Höhe von 
90% des angeführten Betrages ausbezahlt werden. 
 
Anzahlung für die Ausführung der Arbeiten 
 
Die Baufortschritte werden ab Übergabe oder 
Wiederaufnahme der Arbeiten monatlich ausgestellt, 
und die entsprechenden Zahlungen werden in Form 
einer Anzahlung ausbezahlt, unabhängig von der 
Höhe des einzelnen Baufortschrittes. 
 
Die Höhe des einzelnen Baufortschritts wird 
aufgrund der Buchhaltungsunterlagen vom Bauleiter 
festgelegt. 

 
Qualora la procedura di approvazione si dovesse 
prolungare oltre tre mesi, per cause non imputabili 
all’impresa aggiudicataria, è possibile liquidare un 
acconto per la progettazione nell’ammontare del 
90 % dell’importo indicato. 
 
Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori 
 
Gli stati d’avanzamento verranno emessi con una 
frequenza mensile, dalla consegna o dalla ripresa 
dei lavori e i relativi pagamenti verranno corrisposti 
in forma di acconto indipendentemente 
dall’ammontare del singolo stato d’avanzamento. 

 
L’ammontare del singolo stato d’avanzamento 
verrà determinato in base alla documentazione 
contabile dal direttore dei lavori. 

 
 

Absatz - comma 2: 
 

Nr./n. Leistungen / lavorazioni Betrag / Importo %  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
BETRAG / TOTALE  

 

  

 

 
 

Absatz – comma 5: 
 

Die Zahlungen für die Anzahlungen der 
Auftragsvergütung werden innerhalb von  

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono effettuati nel termine di   
 

30 Tagen/giorni 
 
ab Erlass jeden Baufortschritts ausgestellt. 

 
decorrenti dall’adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori. 

 

Art. 22 
PREISVORAUSZAHLUNG 

Art. 22 
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

  
Absatz – comma 1: 

 
Ausmaß der Preisvorauszahlung Misura dell’anticipazione del prezzo 

 
20 % 

 
 
 
 
 



 

Gennaio 2023 – Januar 2023 
 

 

 

7

 

Art. 23 
ENDABRECHNUNG 

Art. 23 
CONTO FINALE 

  
Absatz – comma 1: 

 
Frist ab Fertigstellung der Arbeiten Termine dall’ultimazione dei lavori 

 60 Tage / gg. 

 
Absatz – comma 4: 

 
Gemäß Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 50/2016, darf die 
Frist für die Zahlung des Restbetrages, nicht  

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il termine per il pagamento della rata di 
saldo, non può superare i 
 

30 Tage / gg. 
 
ab Ausstellung der vorläufigen positiven 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten überschreiten. 

 
dall’emissione con esito positivo del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.  
 

 
  

 

Art. 28 
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

Art. 28 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 
Absatz – comma 2: 

 
 

Kosten für die Sicherheit                                          30.000,00 Euro                               Costi per la sicurezza 
 
 
 

Art.  30 
BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

 
Art.  30 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
Absatz – comma 1: 

 
Siehe insbesondere Art. 25 der besonderen 
Vertragsbedingungen für öffentliche Bauarbeiten Teil I 
“Verschiedene Pflichten und Verbindlichkeiten zu 
Lasten des Auftragnehmers“. 
 

Vedasi in particolare l’art. 25 delle disposizioni del 
capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche 
parte I “Oneri e obblighi diversi a carico 
dell’appaltatore”. 

(Preisänderung: verpflichtend vom 27.01.2022 bis 
31.12.2023) 
 
Bei Verträgen betreffend Bauaufträge wird 
abweichend von Artikel 106, Absatz 1, Buchstabe a) 
die Preisänderungsklausel gemäß Artikel 29 des GD 
Nr. 4/2022 angewandt. 
 
 

(Revisione prezzi: obbligatoria dal 27.01.2022 fino 
al 31.12.2023)  
 
Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 
106, comma 1, lettera a), si applica la clausola di 
revisione prezzi prevista dall´art. 29 del DL n. 4/2022.  
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Planungsleistungen 
Bei der Angebotsabgabe müssen alle bietenden 
Unternehmen die in der Ausschreibungsbedingungen 
geforderten Unterlagen einreichen. 
Nach Vertragsabschluss muss der Zuschlags-
empfänger das endgültige Projekt und das 
Ausführungsprojekt erstellen, die aus den in den 
Artikeln 24 und 33 des D.P.R. Nr. 207/2010 
genannten Unterlagen bestehen. Die folgenden 
Dokumente sind aufgrund der besonderen Art der 
Arbeiten erforderlich:  
 Allgemeiner Bericht und P&ID (Piping and 

Instrumentation Diagram); 
 Fachberichte (FMECA und/oder HAZOP) mit 

technischen Datenblättern der Systemkomponen-
ten mit entsprechenden Zertifizierungs- und 
MTTR/MTBF-Leistungs- u. Zuverlässigkeitsdaten; 

 Zeichnungen, auch von Bauwerken, Anlagen und 
der Sanierung und Verbesserung der Umwelt; 

 Ausführende Berechnungen von Strukturen unf 
Anlagen; 

 Vorbeugende und korrigierende Wartungshand-
bücher für das Werk und seine Teile; 

 Sicherheits- und Koordinierungspläne; 
 Berichte und unterstützende Unterlagen für die 

Abnahme;   
 ATEX- und PED-Berichte und Dokumentation; 
 Einsatzsicherheitsplan (ESP); 
 Kosten- und Massenberechnung; 
 Detaillierter Zeitplan mit Arbeitsfortschritt-

sprognose (SAL); 
 Wartungshandbücher in druckbarem 

elektronischem Format und Ersatzteilliste für jede 
Anlage mit Angabe des Mindestbesdands und der 
Stückpreise; 
(Die verwendeten Materialien müssen zu den führenden und weit 
verbreiteten Marken gehören, geeignete Eigenschaften für ihre 

Verwendung aufweisen und den in der Branche geltenden Normen 

entsprechen; die Einhaltung der Normen muss durch entsprechende 
Zulassungsbescheinigungen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften 

in Bezug auf die Klassifizierung der Umgebung, in der sie installiert 

werden, bestätigt werden. Für neu installierte Geräte muss der 
Auftragnehmer typgeprüfte Marken anbieten. Alle Materialien und 

Ausrüstungen müssen vor ihrem Einbau von der SASA geprüft und 

abgenommen werden. Die SASA kann sie ablehnen und ihren Ersatz 
verlangen, wenn sie nicht mit den vorhandenen Materialien 

übereinstimmen oder nicht den erforderlichen Anforderungen und 

Qualitäten entsprechen.) 

 Überblick über den prozentualen Anteil der 
Arbeitsmenge für die verschiedenen Kategorien, 
aus denen sich die Arbeit zusammensetzt; 

 Leistungsverzeichnis - Langtexr gemäß den 
verbindlichen Anforderungen in den von der 
Verwaltung bereitgestellten "Detaillierten 
Beschreibungen der Leistungen"; 

 Detaillierter, analytischer Kostenvoranschlag für 
alle Arbeiten; 

 Das vom Auftragnehmer erstellte Leistungs-
verzeichnis - Langtext - ist gemäß dem Beschluss 
der Landesregierung Nr. 15 vom 19.01.021 

 
Prestazioni progettuali 
In sede di presentazione dell’offerta, tutte le imprese 
offerenti devono consegnare la documentazione 
richiesta dal disciplinare di gara. 
Successivamente alla stipula del contratto all’impresa 
aggiudicataria è richiesta la redazione del progetto 
definitivo e del progetto esecutivo formato dai 
documenti di cui agli articoli 24 e 33 del D.P.R. 
207/2010. Per la specificità dell’opera sono richiesti i 
seguenti documenti:  
 
 Relazione generale e P&ID (Piping and 

Instrumentation Diagram); 
 Relazioni specialistiche (FMECA e/o HAZOP) con 

schede tecniche dei componenti del sistema con 
relative certificazioni e dati di performance ed 
affidabilità MTTR/ MTBF; 

 Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle 
strutture, degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale; 

 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
 Piani di manutenzione preventiva e correttiva 

dell’opera e delle sue parti; 
 Piani di sicurezza e di coordinamento; 
 Relazioni e documentazione di supporto per il 

collaudo;   
 Relazione e documentazione ATEX e PED; 
 Piano Operativo della Sicurezza (POS); 
 Computo metrico estimativo; 
 Cronoprogramma di dettaglio con previsione dello 

stato avanzamento lavori (SAL); 
 Manuali di Manutenzione in formato elettronico 

stampabili ed Elenco dei ricambi di ogni singolo 
impianto indicando le scorte minime e dei relativi 
prezzi unitari; 
(I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga 

diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere 
rispondenti alle norme vigenti nel settore; la rispondenza dovrà 

essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle 

vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione 
dell’ambiente in cui vengono installati. Per le apparecchiature di 

nuova installazione l’appaltatore dovrà fornire marche dotate di 

omologazione. Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro 
installazione, dovranno essere sottoposti all’esame ed 

all’accettazione di SASA che potrà rifiutarli ed esigere la loro 

sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, 
o non possedessero i requisiti e le qualità richieste). 

 Quadro dell’incidenza percentuale della quantità 
di manodopera per le diverse categorie di cui si 
compone l’opera o il lavoro; 

 Elenco delle prestazioni - Testo esteso nel rispetto 
delle prescrizioni vincolanti contenute nelle 
“Descrizioni dettagliate delle prestazioni” fornite 
dall’amministrazione; 

 Stima analitica e dettagliata dei costi per tutti i 
lavori; 

 L’elenco delle prestazioni - testo esteso fornito 
dall’impresa aggiudicataria deve essere elaborato 
ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 15 del 19.01.021 (“Linea guida 
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("Anwendungsrichtlinie zur Verwen-dung der 
Richtpreisverzeichnung") zu erstellen; es ist die 
aktuelle "Richtpreisverzeichnis" der Autonomen 
Provinz Bozen unter Verwendung der entspre-
chenden Bezeichnungen und Kodex zu verwen-
den; bei Positionen, die nicht in der Preisliste 
enthalten sind, ist die jeweilige Position mit einer 
Preisanalyse detailliert zu erläutern; 

 Erklärung gemäß Art. 137 des G.v.D. 50/2016, in 
der ein Teil der Erzeugnisse mit Ursprung in 
Drittländern gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
953/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates bescheinigt wird, der 50 % des 
Gesamtwerts nicht übersteigt. 

Der bei der Angebotsabgabe angegebene 
Pauschalbetrag für die Erbringung der Leistungen ist 
vom Zuschlagsempfänger durch einen 
Kostenvoranschlag zu belegen, der alle Positionen 
des Leistungs-verzeichnisses - Langtext, 
Einheitspreise, relative Mengen- und den 
Pauschalgesamtpreis enthält. 
Der angebotene Pauschalgesamtpreis gilt für das 
Unternehmen als feststehend und unverändert, und 
zwar sowohl in Bezug auf etwaige Umstände oder 
Ereignisse als auch in Bezug auf etwaige - auch 
materielle - Fehler, die der Bieter gemacht haben 
könnte. Fehler in seinen Berechnungen und 
Schätzungen berechtigen den Auftragnehmer nicht 
dazu, eine höhere Entschädigung als den 
Pauschalpreis zu verlangen. Die im 
Kostenvoranschlag angegebenen Mengen, Maße und 
Preise sind für den Bauherren nicht verbindlich, 
sondern lediglich Richtwerte, da der Vertragspreis auf 
der Grundlage vom Pauschalpreis festgelegt wird. 
Die Bauleitung hat das Recht, die im Kostenvoran-
schlag enthaltenen Mengen, Maße und Preise für die 
Erstellung von Variantenprojekten zu verwenden. 
Die im Kostenvoranschlag enthaltenen Preise können 
jedoch für die Erstellung des Protokolls über die 
Vereinbarung neuer Preise verwendet werden, sofern 
sie nicht höher sind als das Richtpreisverzeichnis der 
Autonomen Provinz Bozen. 
Das endgültige Projekt und das Ausführungsprojekt 
unterliegen vor ihrer Genehmigung der Vorabprüfung 
gemäß Art. 26 des G.v.D. 50/2016. 
Diese Zeiträume werden nicht auf den vertraglichen 
Zeitplan angerechnet. Für etwaige Verlängerungen 
dieser Fristen kann der Auftragnehmer keine 
finanziellen Ansprüche geltend machen. 
Die Leistung umfasst alle für die Baugenehmigungen 
erforderlichen Unterlagen, einschließlich der 
Erstellung von Dokumenten für die verschiedenen 
Genehmigungsphasen im Rahmen der Dienst-
leistungskonferenz, für die Beantragung von Baug-
enehmigungen, die raumordnerische Konformität, die 
Vorabprüfung der Projekte und alles, was mit der 
Erlangung von Validierungen und Genehmigungen 
zusammenhängt; er umfasst auch Funktions-
prüfungen und Abnahmen für die Übergabe und 
Überprüfung der Arbeiten. 

riguardante l’utilizzo Elenchi Prezzo”); deve 
essere utilizzato l’”Elenco prezzi informativi” 
vigente della Provincia Autonoma di Bolzano, 
utilizzando le relative descrizioni e codici; per le 
voci non comprese nel prezziario la relativa voce 
deve essere dettagliatamente esplicata con 
un’analisi del prezzo; 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 137 del D.lgs. 
50/2016 attestante parte dei prodotti originari dei 
paesi terzi ai sensi del regolamento UE 953/2013 
del Parlamento EU e del consiglio che non supera 
il 50% del valore totale.  

 
 
L’importo a corpo per l’esecuzione delle prestazioni, 
indicato in sede di presentazione dell’offerta, deve 
essere documentato, da parte della ditta 
aggiudicataria, con una stima dei costi, contenente 
tutte le posizioni dell’elenco delle prestazioni – testo 
esteso, i prezzi unitari, le relative quantità ed il prezzo 
complessivo a corpo. 
Il prezzo complessivo a corpo offerto s’intende fisso e 
invariato per l’impresa, sia in relazione a qualunque 
circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi 
sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, 
anche materiale, in cui fosse incorso l’offerente. 
Eventuali errori nei propri computi e stime non 
potranno costituire presupposto per pretesa di 
maggiori compensi da parte della ditta appaltatrice 
rispetto al prezzo a corpo. 
Le quantità, le misure ed i prezzi riportati nella stima 
dei costi non sono vincolanti per il committente, ma 
puramente indicativi, essendo il prezzo contrattuale 
stabilito a corpo. 
È facoltà della Direzione Lavori utilizzare le quantità, 
le misure ed i prezzi contenuti nella stima dei costi per 
la redazione d’eventuali perizie di variante. 
I prezzi contenuti nella stima dei costi potranno 
comunque servire per la redazione dei verbali 
concordanti nuovi prezzi a condizione che gli stessi 
non siano superiori al prezziario della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
I progetti definitivo ed esecutivo sono soggetti, prima 
dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto 
dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016. 
Tali archi temporali non sono conteggiati nella 
tempistica contrattuale. Per eventuali prolungamenti di 
tali periodi l’impresa non può fare alcuna richiesta 
economica.  
La prestazione include tutta la documentazione 
necessaria per l’approvazione edilizia, inclusa la 
redazione di documenti per le varie fasi di 
autorizzazione in conferenza dei servizi, per domande 
di permesso di costruire, conformità urbanistiche, 
verifica del progetto e tutto quanto concerne 
l’ottenimento della validazione e delle autorizzazioni; 
sono incluse le prove funzionali ed i collaudi atti alla 
consegna e verifica dell’opera. 
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Sozialklauseln 
Gemäß Art. 50 des GvD Nr. 50/2016 ist die folgende 
Sozialklausel vorgesehen: 
 
Ausgleichende Sozialklauseln 
Der Zuschlagsempfänger, welcher bei der Ausführung 
irgendeines der Bauwerke, die in den 
Anwendungsbereich des gegenständlichen Vertrags 
fallen, die diesbezüglichen Arbeiten im Unterauftrag 
vergibt, ist verpflichtet, den Unterauftragnehmer zu 
verpflichten, gegenüber den für jene Arbeiten 
beschäftigten Arbeitern dieselben wirtschaftlichen und 
normativen Bedingungen anzuwenden, welche für das 
vom Auftragnehmer angestellte Personal vorgesehen 
sind. 
 
Pläne der Arbeiten des Auftragnehmers  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die bei ihm in 
Auftrag gegebenen Arbeiten vollständige Detail- und 
Montagezeichnungen in den vom BL geforderten 
Formaten ohne Anspruch auf Vergütung anzufertigen; 
diese Pläne sind dem BL zur Prüfung vorzulegen. Die 
Einreichung muss erfolgen, ohne die Ausführung der 
Arbeiten zu behindern. Nach der Genehmigung der 
Zeichnungen ist der Auftragnehmer in keinem Fall von 
der Verantwortung für die Ausführung entbunden. 
 
Arbeitsprogramm 
Um die Ausführung aller Arbeiten bestmöglich zu 
organisieren, muss der Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten ein Gesamtarbeitsprogramm erstellen und 
vorlegen, das in Wochen unterteilt und mit den 
anderen Auftragnehmern abgestimmt ist und bei 
Abweichungen überarbeitet wird. 
Während der Ausführung der Arbeiten finden 
wöchentlich Besprechungen zwischen dem 
Auftragnehmer, anderen Auftragnehmern, dem 
Bauleiter, dem Sicherheitskoordinator und dem 
Projektleiter statt.  
Der Auftragnehmer verzichtet ausdrücklich auf die 
Geltendmachung von Mehrkosten, die sich aus dem 
eventuellen Nebeneinander von anderen Firmen im 
Baustellenbereich ergeben, auch wenn der dem 
Sicherheitsplan beigefügte Baustellenplan aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit geändert wird. 
 
Einrichtung, Wartung und Räumung der Baustelle 
und der Zugänge 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der gesamten 
Baustelle Anschlüsse für die Nutzung von Strom und 
Wasser bereitzustellen. 
Es obliegt dem Auftragnehmer, die notwendigen 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die 
Baustellenbereiche sauber zu halten, und falls er 
Schutt auf den Lagerplatz bringt, muss er ihn auf 
eigene Kosten reinigen. 
Der Zugang zu Lieferungen und der Zugang zur 

Clausole sociali 
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la 
seguente clausola sociale: 
 
Clausola sociale perequativa 
L’impresa aggiudicataria che, nell’esecuzione di una 
qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di 
applicazione del presente contratto di appalto, affidi in 
subappalto le relative lavorazioni, è tenuta a fare 
obbligo all’impresa subappaltatrice di applicare nei 
confronti dei lavoratori da questa occupati nelle 
lavorazioni lo stesso trattamento economico e 
normativo previsto per il personale impiegato 
dall’impresa appaltatrice. 
 
 
Piani dell’opera dell’appaltatore  
L’appaltatore si impegna a realizzare i disegni 
completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere 
a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, 
senza pretese di compenso; tali progetti devono 
essere sottoposti alla DL per verifica. La 
presentazione deve avvenire senza ostacolare lo 
svolgimento dei lavori. In seguito all’approvazione dei 
disegni, l’appaltatore non è comunque dispensato 
dalla responsabilità di esecuzione. 
 
Programma lavori 
Per organizzare nel modo migliore lo svolgimento di 
tutti i lavori, l’Appaltatore deve elaborare e presentare 
prima dell’inizio lavori un programma lavori 
complessivo, suddiviso in settimane e coordinato con 
eventuali altre imprese, con rielaborazione a seguito 
di varianti. 
Le riunioni durante lo svolgimento dei lavori tra 
Appaltatore, altre Imprese, Direttore dei Lavori, 
Coordinatore della Sicurezza e Responsabile di 
progetto avranno cadenza settimanale.  
L’impresa rinuncia espressamente a richieste di 
maggiori oneri conseguenti alla eventuale 
compresenza di altre ditte nella zona di cantiere, 
anche nell’ipotesi in cui venisse modificato per motivi 
di opportunità il piano di cantiere allegato al piano 
della sicurezza. 
 
 
Allestimento, manutenzione e sgombero del 
cantiere e degli accessi 
L'appaltatore è obbligato a provvedere agli 
allacciamenti di tutto il cantiere per l’uso di energia 
elettrica e di acqua. 
È onere dell’appaltatore adottare le contromisure 
necessarie per mantenere pulita le aree di cantiere e 
nel caso apportasse detriti nel piazzale del deposito 
dovrà pulirlo a propria cura e spese. 
 
Tutte le operazioni di accesso con forniture ed acceso 
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Baustelle müssen im Voraus mit dem SASA-
Depotleiter vereinbart werden.  
Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers, 
etwaige Schäden an den Depotstrukturen zu 
beheben, insbesondere an der bestehenden 
Wasserstoffbetankungsanlage. 
Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftragnehmer 
eine Zustandserfassung der angrenzenden Flächen 
durchführen. 
 
Wartung  
Das Unternehmen ist verpflichtet, ein Jahr lang die 
Wartung der im Angebot enthaltenen Anlage zu 
gewährleisten. 
 
Wartung Interventionsdienst  
Das Unternehmen ist verpflichtet, den Wartungsdienst 
im ersten Jahr (und in den folgenden Jahren, die 
Gegenstand einer zweiten Ausschreibung sind) zu 
erbringen, indem es ein Team garantiert, das in der 
Ausführung der Tätigkeiten geschult und in einem 
Umkreis von 50 km um den Standort der Tankstelle 
anwesend ist, um die rechtzeitige Lösung von 
Problemen zu gewährleisten und so die Kontinuität 
der Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen 
sicherzustellen. 
Telefonische Unterstützung und Hilfe wird ebenfalls 
von Montag bis Samstag zwischen 7.30 und 20.00 
Uhr benötigt. 
 
Bestehende Infrastrukturen 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der 
Arbeiten bei den zuständigen Stellen eine Inspektion 
der Infrastrukturen in dem von den Arbeiten 
betroffenen Gebiet durchzuführen. Während der 
Ausführung der Arbeiten müssen alle im 
Baustellenbereich und in dessen Nähe vorhandenen 
Infrastrukturen jeglicher Art gesichert werden. Im Falle 
einer Beschädigung hat der Auftragnehmer sie auf 
eigene Kosten durch Fachpersonal fachgerecht 
wiederherzustellen.  
Erforderliche Forschungsumfragen sind inbegriffen 
und werden nicht gesondert erstattet. 
 
Vermessungen 
Vor Beginn der Arbeiten ist es Aufgabe des 
Auftragnehmers, eine detaillierte georeferenzierte 
lage- und höhenmäßige Vermessung des Geländes 
vorzunehmen, um die vorhandenen und geplanten 
Höhen zu überprüfen und der DL auf dieser 
Grundlage Angaben über die Belegung der 
Baustellenflächen und die Größe der Baustelle in den 
verschiedenen Phasen zu machen. Die Erhebungen 
werden sich auch auf den Hof erstrecken, um die 
Höhen und Neigungen für die endgültige 
Wiederherstellung des Geländes festzulegen. 
Die Vermessungen umfassen alle elektrischen 
Systeme, Feuerlöschanlagen, Wasserstoffsysteme 
usw., an die die neue Anlage angeschlossen werden 
muss, um ordnungsgemäß zu funktionieren. 

al cantiere dovranno essere concordate 
preventivamente con il responsabile SASA del 
deposito.  
È onere dell’appaltatore il ripristino di eventuali danni 
alle strutture del deposito, in particolare all’impianto di 
rifornimento idrogeno esistente. 
Prima dell’inizio dei lavori deve effettuare uno stato di 
consistenza delle aree adiacenti. 
 
 
Manutenzione  
E’ obbligo dell’impresa di fornire un anno di 
Manutenzione dell’impianto compreso nella offerta. 
 
 
Servizio di Intervento Manutentivo  
E’ obbligo dell’impresa di fornire il servizio di 
manutenzione per il primo anno (ed i successivi anni 
che saranno oggetto di un secondo appalto) 
garantendo una squadra formata nell’esecuzione delle 
attività e presente nel raggio di 50 km dal sito in cui 
verrà installata la stazione di rifornimento per 
garantire la tempestiva risoluzione delle 
problematiche garantendo quindi la continuità del 
rifornimento dei servizi pubblici. 
Viene richiesto inoltre supporto ed assistenza 
telefonica 7.30-20.00 da lunedì a sabato. 
 
 
 
Infrastrutture esistenti 
È obbligo dell’impresa esecutrice di effettuare una 
verifica sulle infrastrutture presenti nell’area 
interessata dagli interventi prima dell’inizio dei lavori 
presso gli enti competenti. Durante l’esecuzione dei 
lavori tutte le infrastrutture di qualunque natura 
esistenti nell’area di cantiere e nella sua prossimità 
sono da salvaguardare. In caso di danneggiamento 
l’impresa esecutrice provvederà a proprie spese al 
ripristino a regola d’arte con l’impiego di personale 
specialistico specifico.  
Eventuali sondaggi di ricerca necessari sono inclusi e 
non verranno rimborsati a parte. 
 
Rilievi 
Prima dell’inizio dei lavori è onere dell’Appaltatore 
eseguire un dettagliato rilievo plano-altimetrico 
georeferenziato dell’area, su cui verificare le quote 
esistenti e di progetto, e sulla base del quale fornire 
alla DL il dettaglio delle occupazioni delle aree di 
cantiere, dell’ingombro del cantiere nelle varie fasi. I 
rilievi riguarderanno anche il piazzale per definire le 
quote e le pendenze per il ripristino dell’area quale 
sistemazione finale. 
I rilievi riguardano tutti gli impianti elettrico, 
antincendio, idrogeno, ecc. alle quali il nuovo impianto 
si dovrà allacciare al fine di poter funzionare a regola 
d’arte. 
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Konzessionen und Genehmigungen von 
öffentlichen Einrichtungen und Dritten 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der 
Arbeiten und während der Arbeiten von sich aus die 
erforderlichen Konzessionen und Genehmigungen 
von öffentlichen Stellen und Dritten einzuholen. Dazu 
gehören auch die Betreiber der verschiedenen 
unterirdischen Versorgungseinrichtungen. Der 
Auftragnehmer ist außerdem verpflichtet, alle 
Genehmigungen der zuständigen Stellen einzuholen, 
um gegebenenfalls auch nachts und an Feiertagen 
Arbeiten in den offenen Abschnitten durchführen zu 
können. 
 
Alle Genehmigungen und Erlaubnisse müssen vor 
Beginn der jeweiligen Arbeiten an die Werkleitung 
übergeben werden. Kosten und Entschädigungen 
aufgrund von Leistungseinschränkungen Dritter durch 
die betreffenden Arbeiten sowie die dem 
Auftragnehmer entstehenden Kosten für die 
Koordinierung und Organisation hinsichtlich des 
Umzugs und der Verlegung der jeweiligen 
unterirdischen Versorgungseinrichtungen sowie für 
die Einholung aller Genehmigungen gehen zu Lasten 
des Auftragnehmers. Sie sind in den Einheitspreisen 
enthalten und werden nicht gesondert abgerechnet. 
 
Administrative Maßnahmen 
Änderungen im Zeitplan sind vom Auftragnehmer 
rechtzeitig dem Bauleiter und dem Projektleiter 
mitzuteilen. 
 
 
Aussetzung der Arbeiten 
Zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Fällen 
kann der Bauleiter eine oder mehrere Aussetzungen 
aus verkehrstechnischen oder witterungsbedingten 
Gründen anordnen, ohne dass der Auftragnehmer 
eine zusätzliche Entschädigung oder Entschädigung 
verlangen kann. 
Im Falle einer Arbeitsunterbrechung muss der 
Auftragnehmer, ohne von der Verwaltung eine Gebühr 
zu verlangen, die Baustelle von Material und 
Arbeitsmitteln befreien und die Fahrbahn gemäß den 
Vorschriften der Straßenverkehrsordnung einwandfrei 
nutzbar machen. 
 
Arbeitsbuchhaltung  
Leistungen auf Zeit- und Materialbasis (Bezahlung, 
Fracht, Transport, Material) werden nur anerkannt, 
wenn sie von der BL im Voraus genehmigt und durch 
Tagesberichte, offizielle Wiegescheine oder andere 
als beweiskräftig anerkannte und von der BL 
gegengezeichnete Dokumente belegt werden. 
 
 
 
 
 

 
Concessioni e autorizzazioni di enti pubblici e 
terzi 
 
L’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori e 
durante i lavori, ad ottenere, su propria iniziativa, le 
concessioni e le autorizzazioni necessarie da parte di 
enti pubblici e di terzi. Di questi fanno parte anche i 
gestori dei vari sottoservizi. L’Appaltatore è inoltre 
obbligato ad acquisire presso gli enti competenti tutte 
le autorizzazioni per poter eseguire, qualora si 
rendesse necessario, le lavorazioni nei tratti all’aperto 
anche durante la notte e i giorni festivi. 
 
 
Tutte le concessioni e le autorizzazioni devono essere 
consegnate alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio 
dei relativi lavori. Gli oneri e gli indennizzi a causa di 
limitazioni dei servizi da parte di terzi dovute ai lavori 
in oggetto, nonché i costi sostenuti dall’Appaltatore 
per il coordinamento e l’organizzazione in merito allo 
spostamento e alla posa dei rispettivi sottoservizi 
nonché all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, sono 
a carico dell’Appaltatore. Essi sono da includere nei 
prezzi unitari e non vengono contabilizzati 
separatamente. 
 
 
Provvedimenti amministrativi 
Eventuali variazioni sulle tempistiche programmate 
dovranno essere comunicate tempestivamente 
dall’appaltatore al direttore dei lavori ed al 
responsabile di progetto.   
 
Sospensione lavori 
Oltre ai casi previsti per legge, il direttore dei lavori 
potrà ordinare per motivi di traffico, condizioni meteo 
avverse una o più sospensioni questo senza che 
l'appaltatore possa chiedere compensi o indennità 
aggiuntivi. 
In caso di sospensione lavori l’impresa dovrà, senza 
richiedere nessun onere all’Amministrazione, 
sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi d’opera e 
dare la carreggiata perfettamente agibile secondo le 
norme del codice della strada. 
 
 
 
Contabilità lavori  
Prestazioni in economia (mercedi, noli, trasporti, 
materiali) verranno riconosciute solo se 
preventivamente autorizzate dalla D.L. e se 
documentate da rapportini giornalieri, scontrini di pesa 
ufficiale, od altro documento riconosciuto probatorio e 
controfirmato dalla D.L. È obbligo dell’appaltatore di 
presentare e consegnare i documenti sopraccitati di 
sua iniziativa, in occasione di visita in cantiere della 
D.L. o del suo rappresentante per l’accettazione.  
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Depotverkehr 
Die Baustelle befindet sich im Bereich des SASA-
Depots mit Busverkehr Die Baustelle darf den Betrieb 
nicht beeinträchtigen. 
Jegliches Betreten der Baustellenbereiche muss mit 
Hilfe von Umzugsunternehmen geregelt werden, was 
zu Lasten des Auftragnehmers geht. 
Erforderlichenfalls müssen die Arbeiten auch an 
Samstagen durchgeführt werden. 
Nach Abschluss der Arbeiten müssen alle betroffenen 
Durchgangsbereiche wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzt werden. Alle Arbeiten der folgenden 
Punkte werden nicht gesondert abgerechnet und sind 
in den Einheitspreisen enthalten. 
 
Notfallmanagement 
In Ermangelung präziserer Verfahren gilt als 
allgemeine Regel der gesunde Menschenverstand, 
sofern dies nicht im Widerspruch zu den ESP und 
SKP und den Vorschriften anderer Behörden 
(Gemeinde Meran, Edyna, Stadtwerke, usw.) steht. 
Die Tätigkeit auf der Baustelle darf erst dann 
aufgenommen werden, wenn eine Telefonverbindung 
mit der Notrufnummer 112 gewährleistet ist, und darf 
nur unter der Voraussetzung fortgesetzt werden, dass 
diese Verbindung weiterhin funktioniert. 
 
Weitere Bedingungen 
Die Baustelle befindet sich innerhalb eines 
Busdepots, wodurch ein öffentlicher Dienst 
gewährleistet ist, der in keiner Weise unterbrochen 
werden darf. 
 
Anforderungen an die Anlagenleistung  
Die Anlage muss in der Lage sein, eine 
Schnellbetankung in der Größenordnung von 10-15 
Minuten pro Bus zu gewährleisten, und ein zweites 
Wasserstoffkühlsystem mit 700 bar (R2) bei -40°C, 
das eine Schnellbetankung in der Größenordnung von 
4-5 Minuten für Pkw und 20-25 Minuten für 
schwere Fahrzeuge ermöglicht 
 
Für alles, was in diesem Artikel vorgesehen ist, 
hat der Auftragnehmer die vollen Kosten zu tragen 
und somit mit den Einheitspreisen des Angebots 
zu entschädigen. 

Traffico del deposito 
L’area di cantiere si trova all’interno dell’areale di 
deposito di SASA con circolazione di autobus. Il 
cantiere non dovrà mai creare interferenze con il 
servizio. 
Eventuali sconfinamenti dalle aree di cantiere 
dovranno essere regolati con movieri che saranno a 
totale carico dell’impresa. Se necessario si dovrà 
lavorare anche il sabato. 
Dopo l’ultimazione dei lavori, tutte le aree di transito 
interessate dovranno essere ripristinate allo stato 
originario. Tutte le lavorazioni riportate nei seguenti 
punti non vengono contabilizzate separatamente e 
sono da includere nei prezzi unitari. 
 
Gestione delle emergenze 
Vanno rispettati il PSC, il POS dedicati al cantiere, e 
le indicazioni del CSE, in mancanza di procedure più 
precise come regola generale di buon senso attenersi 
se non in contrasto con POS e PSC e a prescrizioni di 
altri enti (Comune di Merano, Edyna, ASM, ecc) a 
quanto sotto. 
Le attività di cantiere potranno iniziare solo dopo che 
sia possibile assicurare un collegamento telefonico 
con il 112 e potranno continuare solo a condizione 
che tale collegamento rimanga efficiente. 
 
Ulteriori condizioni 
Il cantiere si sviluppa all’interno di un areale di 
deposito di autobus che garantiscono un servizio 
pubblico che non potrà in alcun modo essere 
sospeso. 
 
Requisiti prestazionali impianto  
L’impianto dovrà essere in grado di garantire il 
rifornimento veloce nell’ordine dei 10-15 minuti per 
autobus, ed un secondo sistema di raffreddamento 
dell’Idrogeno a 700 bar (R2) a -40°C che consentirà 
un rifornimento veloce nell’ordine dei 4-5 minuti per 
auto e dei 20-25 minuti per i mezzi pesanti 
 
 
È a totale carico dell’Appaltatore e perciò 
compensato con i prezzi unitari di offerta tutto 
quanto previsto nel presente articolo. 
 
 
 

  

Gemäß Art. 47 Absatz 3 und 3-bis des Gesetzes Nr. 
108/2021, ist der Auftragnehmer, welcher nicht den im 
Art. 46 Absatz 1 des GvD Nr. 198/2006, abgeändert 
durch Art. 3 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 162/2021, 
genannten Auftragnehmern (mit über 50 Mitarbeitern) 
entspricht, und gleich oder mehr als 15 Mitarbeiter 
beschäftigt, verpflichtet, der auftraggebenden 
Verwaltung innerhalb von 6 (sechs) Monaten ab des 
Vertragsabschlusses einen Bericht zum 
Geschlechterverhältnis der männlichen und 
weiblichen Beschäftigten in den einzelnen Berufen, 

Ai sensi dell´art. 47, comma 3 e 3 bis della legge n. 
108/2021, l’appaltatore, diverso da quelli indicati 
all´art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, cosi come 
modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 
162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un 
numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 
(sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a 
consegnare all´Amministrazione committente una 
relazione di genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in 
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, 
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bei Neueinstellungen, der Ausbildung, der beruflichen 
Beförderung, der Berufsebene, dem Wechsel der 
Laufbahngruppe oder der Qualifikation, sonstiger 
Mobilitätsphänomene, der Lohnausgleichskasse, den 
Entlassungen, der Frühpensionierungen und der 
Pensionierungen und des tatsächlichen 
Arbeitsentgelts und die Bescheinigung gemäß 
Artikel 17 des Gesetzes Nr. 68/1999 sowie einen 
Bericht über die Erfüllung der in diesem Gesetz 
genannten Verpflichtungen und etwaige Sanktionen 
und Maßnahmen, die in den drei Jahren vor Ablauf 
der Frist für die Einreichung der Angebote gegen ihn 
verhängt wurden, zu übergeben.  

della promozione professionale, dei livelli, dei 
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 
mobilita´, dell´intervento della Cassa integrazione 
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta e la certificazione di cui all´art. 17 della 
legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa 
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima 
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti 
disposti a proprio carico nel triennio antecedente la 
data di scadenza di presentazione delle offerte.  
 
 
  

Der Verstoß gegen die Verpflichtung nach Artikel 
47, Absatz 3 führt auch dazu, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer, allein oder in Form einer 
Bietergemeinschaft, für einen Zeitraum von 12 
Monaten an weiteren Vergabeverfahren für 
öffentliche Investitionen, die zur Gänze oder teilweise 
mit Geldmitteln, die vom „PNRR“ und vom „PNC“ 
vorgesehen und finanziert werden, nicht teilnehmen 
kann (Art. 48, Absatz 6, des Gesetzes Nr. 108/2021).  
 

La violazione dell’obbligo di cui all´art. 47, comma 
3, determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore 
economico di partecipare, in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un periodo di 
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento 
afferenti agli investimenti pubblici, finanziati in tutto o 
in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC 
(art. 48, comma 6, della legge n. 108/2021). 
 

Gemäß Art. 47 Absatz 4 hat der Auftragnehmer die 
Pflicht, einen Anteil von mindestens 30% der zur 
Ausführung des Vertrages oder zur Durchführung von 
Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Vertrag 
notwendigen Anstellungen der Beschäftigung von 
Frauen und Jugendlichen vorzubehalten. 

Ai sensi dell´art. 47, comma 4, l’appaltatore ha 
l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per 
cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione 
del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e 
femminile. 
 

Bei Nichteinhaltung der in Artikel 47, Absätze 3, 3-bis 
und 4 genannten Verpflichtungen verhängt die 
auftraggebende Verwaltung eine Sanktion in Höhe 
von 1 ‰ (Promille des Nettovertragsbetrages) 
 
MUK 
Auf die Planung und auf die Arbeiten sind alle 
einschlägigen MUK anzuwenden.  
 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all´art. 
47, commi 3, 3 bis e 4, l’Amministrazione committente 
applica la penale pari al 1 ‰ (per mille 
dell’ammontare netto contrattuale). 
 
CAM 
La progettazione ed i lavori sono soggetti 
all’applicazione di tutti i relativi CAM.  
 

 
 

 
ANLAGE 1 

 
der besonderen Vertragsbedingungen für öffentliche 

Bauarbeiten – Teil II 
 

UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL 
DES VERTRAGES BILDEN 

 

 
ALLEGATO 1 

 
al capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche 

– parte II 
 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE 
DEL CONTRATTO 

 
 

Es bilden wesentlichen Bestandteil des Vertrages: 
 

 
Fanno parte integrante del contratto d'appalto: 
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1.1 Die Besonderen Vertragsbedingungen Teil I 

und II 
 

1.2 Die „Allgemeinen technischen Vertrags-
bestimmungen 2022 (ATV 2022)“, genehmigt 
mit Beschluss der Landesregierung vom 
21.12.2021, Nr. 1102, (nicht dem Vertrag 
beigelegt); 
 

1.3 Der Terminplan 
 

1.4 Folgende Pläne des Projektes: 
 
- Auszüge BLP, Mappe, Grundkarte, 
Orthofoto 
- Lageplan Bestand  
- Fotografischer Bericht 
- Bestehende Infrastrukturen 
- Vergleichlageplan 
- Lageplan Projekt 
- Analge Detail 
- Projekt Brandschutz 
 
 

1.5 Die Ausschreibungsbedingungen bzw. das 
Einladungsschreiben 
 

1.6 Das wirtschaftliche Angebot 
 

1.7 Vom Zuschlagsempfänger beigelegte 
Dokumentation für das Verfahren mit 
wirtschaftlich günstigstem Angebot – Preis 
 

 
 

 
1.1 Il capitolato speciale d’appalto parte I e II 

 
 

1.2 le “Disposizioni tecnico – contrattuali 2022 
(DTC 2022)”, approvate con Deliberazione 
della Giunta Provinciale del 21.12.2021 n. 
1102; 
 
 

1.3 cronoprogramma 
 

1.4 I seguenti disegni/elaborati di progetto: 
 

- Estratto PUC, mappa, corografia, ortofoto 
 

 - Planimetria stato di fatto  
 - Documentazione fotografica 
 - Infrastrutture esistenti 

             - Planimetria stato di raffronto 
 - Planimetria stato di progetto 
 - Dettaglio impianto  
     - Progetto antincendio 
      
 

1.5 Il disciplinare di gara rispettivamente la 
lettera di invito 
 

1.6 Offerta economica 
 

1.7 Documentazione presentata dall’ 
aggiudicatario per la procedura con offerta 
economicamente più vantaggiosa - solo 
prezzo 

 

2 Folgende weitere Projektunterlagen: 
 

- Allgemeiner Bericht 
 
- Technischer Bericht 
 
- Erste Angaben zum Sicherheitsplan 
 
- Vertragsentwurf 
 

 

2    I seguenti altri elaborati di progetto: 
 
- Relazione generale 
 
- Relazione tecnica 
 
- Prime indicazioni per la stesura del PSC 

 
- Schema di contratto 
  

Für die Interpretation des Vertrages gilt der 
Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren und 
detaillierteren Angaben über die allgemeinen 
überwiegen. 

 

Per l'interpretazione del contratto vale il principio 
che disposizioni più specifiche e più dettagliate 
prevalgono su quelle più generiche. 

 
 

 
 
 

 
 

UNTERLAGEN, WELCHE NICHT 
BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN 

 

 
 

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE 
INTEGRANTE DEL CONTRATTO 
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 Die Richtlinien für die Bewertung der übertrieben 
niedrigen Angebote 

 Die Kosten- und Massenberechnung (nur bei 
Vergaben mit pauschal auszuführenden 
Leistungen oder teils pauschal) (vorbehaltlich 
dessen, was vom Art. 59, Abs. 5 bis des GvD 
50/2016 vorgesehen ist) 

 
 

 Bericht über die Nachhaltigkeit von dem Bau 
 

 Kostenübersicht 
 

 Einleitender Instandhaltungsplan 
 

 
 

 I Criteri per la valutazione delle offerte anomale 
 

 Computo metrico estimativo (solo per appalti a 
corpo o parte a corpo) (art. 59, comma 5 bis, del 
D.Lgs. 50/2016) 

 
 
 
 

 Relazione di sostenibilità dell’opera 
 

 Quadro economico 
 

 Piano preliminare di manutenzione dell’opera e 
delle sue parti 
 
 

Meran/o, 31.01.2023 
 
Verfasst von / Redatto da ing. Giulio Cecchelin 
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