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Pramisse

Premessa

Die besonderen Vertragsbedingungen fur offentliche Il capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche
Bauarbeiten, Teil I, entsprechen einem Vertragsentwurf parte | equivale ad uno schema di contratto e ne
und beinhalten alle Elemente gemaR Art. 43 DPR contiene tutti elementi ai sensi dellart. 43 DPR
207/2010.

207/2010.

ART. 1
GEGENSTAND DES BAUAUFTRAGS

1.Gegenstand des Bauauftrags ist die Ausfiihrung aller
Arbeiten und Leistungen, die im Art. 2 angefihrt sind.

ART. 2
BETRAG DES BAUAUFTRAGS

1. Der Gesamtbetrag der auftragsgegenstéandlichen
Arbeiten und Kosten, die auf Mal3 oder pauschal
oder teils pauschal und teils auf Mal} vergutet
werden, belduft sich voraussichtlich auf:
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II.

wie aus der Aufstellung ersichtlich:
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil Il

2. Die Bewertung der Pauschalarbeiten erfolgt

aufgrund der Vorgaben gemafR Beschreibung der
Arbeiten sowie aufgrund der grafischen Entwirfe
und aller anderen Projektunterlagen; die fir
Pauschalarbeiten vereinbarte Vergitung ist fix und
unveranderlich, sodass die Vertragsparteien keine
Anderungen der Menge und Qualitat der
Leistungen einfordern kénnen.
Bei Pauschalauftragen bildet die Kosten- und
Massenberechnung nicht integrierender Bestandteil
des Vertrages, da sie lediglich Anhaltspunkte fur die
Kosten enthalt, aus denen sich der angebotene
Endbetrag ergibt.

3. Die Vergutung fur die Pauschalarbeiten umfasst
stets samtliche Kosten, die fir die Ubergabe des
fertigen Bauwerks zu den Bedingungen gemaR
besonderen Vertragsbedingungen und gemaf
Projektunterlagen erforderlich sind.
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1.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le
opere e provviste elencate all'articolo 2.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri
compensati a misura rispettivamente a corpo
rispettivamente parte a corpo e parte a misura,
compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a
vedi capitolato speciale parte Il.

come risulta nel prospetto:
vedi capitolato speciale parte Il

La valutazione dei lavori a corpo e effettuata
secondo le specificazioni date nella descrizione dei
lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale;
il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantita
e delle qualita delle prestazioni.

Nei lavori a corpo, il computo metrico estimativo
non fa parte integrante del contratto avendo un
valore meramente indicativo delle voci di costo che
hanno concorso a formare I'importo finale offerto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo
s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per consegnare l'opera compiuta alle condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai
documenti progettuali.



Daher kann keine Vergitung fir Arbeiten,
Lieferungen und Leistungen eingefordert werden,
die nicht ausdriicklich in den Beschreibungen der
Pauschalarbeiten angegeben sind, auch wenn sie
aus den grafischen Entwurfen hervorgehen, bzw.
die nicht aus den grafischen Entwirfen
hervorgehen, auch wenn sie in der Beschreibung
angegeben sind. Zudem ist keine zuséatzliche
Vergutung fur Arbeiten, Lieferungen und Leistungen
geschuldet, die technisch und von Natur aus fur die
Funktionalitdat,  Vollstandigkeit und  korrekte
Realisierung des Bauwerks unerlasslich sind.

4.Die Betrage der Pauschalleistungen und/oder der

Leistungen auf Mall gemal} Aufstellung sind im
Rahmen der Anderungen nach Art. 43 Abs. 8 DPR
Nr. 207/2010 (auch ,Verordnung“ genannt)
gleichartige Leistungen und als voraussichtliche
Betrage zu verstehen. GemaR Art. 106, Abs. 12 des
GvD Nr. 50/2016 konnen die Betrage, sofern der
vergebene Ausschreibungsvertrag nicht wesentlich
geéndert wird, je nach angeordneten
Mengenanderungen sowohl nach oben als auch
nach unten angepasst werden und zwar bis zum
Erreichen eines Flnfteles des Vertragspreises,
wobei der Auftragnehmer keinen Anspruch auf
Vergutungen, die nicht in den vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen vorgesehen sind,
auf zusatzliche Verglitungen oder auf Preise hat,
die vom Preisverzeichnis als Anhang zum Vertrag
abweichen.

. Bei Uber- bzw. Unterschreitung obigen Rahmens

hat der Auftragnehmer das Recht auf Aufhebung
des Vertrags oder auf dessen Fortsetzung zu den
neuen, mit dem Auftraggeber vereinbarten
Bedingungen.
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Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici,
ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a
corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
Inoltre, nessun compenso € dovuto per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell’'opera
appaltata.

. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, di

cui al prospetto sono omogenei ai fini delle varianti
di cui all’art. 43, comma 8, DPR 207/10 (di seguito
“Regolamento”) e sono da considerarsi presuntivi.
Potranno variare tanto in piu quanto in meno per
effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantita
e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni fino alla concorrenza di un quinto

dellimporto contrattuale — purché non muti
sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto - senza che [I'appaltatore possa

chiedere compensi non contemplati nel presente
capitolato speciale o indennita aggiuntive o prezzi
diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al
contratto, come specificato all’articolo 106, comma
12, d.lgs. n. 50/2016.

. In caso di superamento del sopraccitato limite,

tanto in piu quanto in meno, I‘Appaltatore puo
chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo
alle nuove condizioni concordate con
I‘Amministrazione.



6.

Die Anderungen werden zu Vertragspreisen
abgerechnet; erfordern sie jedoch nicht bereits
vorgesehene Kategorien von Bauarbeiten oder die
Verwendung von Baustoffen, fir die im Vertrag kein
Preis festgesetzt ist, so werden neue Preise
festgelegt. Die neuen Preise fur die Bauarbeiten
oder Materialien werden berechnet:

a) indem diese aus dem bei Abfassung des
Angebots geltenden Richtpreisverzeichnis
abgeleitet werden,

b) indem diese zur Ganze oder teilweise aus neuen
Untersuchungen aufgrund der Grundpreise fir
Arbeitskréafte, Mieten und Frachten am Tage der
Abfassung des Angebots vom Bauleiter und vom
Auftragsausfihrenden gemeinsam abgeleitet und
vom EVV genehmigt werden.

Im Rahmen des Pflichtflinftels unterliegen samtliche
neue Bruttopreise dem Preisabschlag.

Im Falle des Angebots nach Einheitspreisen
unterliegen die neuen Preise demselben evtl.
angebotenen Preisabschlag der einzelnen SOA-
Kategorien gemaln besonderen
Vertragsbedingungen.

Zur Bestimmung des Fuinftels setzt sich die
Auftragssumme aus dem urspringlichen
Vertragspreis zusammen, erhéht um den Betrag
der Unterwerfungsakte und der Zusatzvertrage fir
bereits durchgefuhrte Varianten und erhéht um die
dem Auftragnehmer zuerkannten Betrdge, aul3er
den evtl. als Schadenersatz gemaR Art. 205 und
208 GvD Nr. 50/2018 geschuldeten Betrage.

Bedingen die ordnungsgemall angeordneten
Anderungen der Mengen innerhalb  der
verschiedenen Gruppen gleichartiger Leistungen —
wie sie aus diesen besonderen Vertrags-
bedingungen hervorgehen - einen erheblichen
wirtschaftlichen Nachteil fur den Auftragnehmer,
wird diesem eine angemessene Entschadigung in
Héhe von maximal einem Finftel des
Vergabebetrags fur den Teil zuerkannt, der uUber
dem Funftel der urspringlichen Menge innerhalb
der jeweiligen Gruppen von Leistungen liegt.

Bei Ausschreibungen mit Angebot nach
Einheitspreisen sind die angebotenen
Einheitspreise bis zu einem Finftel Gber oder unter
dem  angebotenen  Gesamtpreis fix  und
unveranderlich, auch wenn sich die jeweiligen
einzelnen Mengen bei der Bauausfihrung éandern
sollten.

10. Varianten wahrend der Bauausfiihrung sind nur

bei Vorliegen einer der Grinde nach Art. 48 LG
16/2015 zulassig.
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6.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di
contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali
sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di
formulazione dell’'offerta;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti, alla data di formulazione dellofferta,
attraverso un contradditorio tra il direttore dei lavori
e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi prezzi,
valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta.

In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono
soggetti al medesimo ribasso d’asta, qualora
offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti
nel capitolato speciale.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo
dell’appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti
di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dellammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi
degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 50/2018.

Qualora le variazioni regolarmente ordinate
comportino, nelle quantita dei vari gruppi di
lavorazioni omogenee — come risultanti dal

presente capitolato speciale — modifiche tali da
produrre un notevole pregiudizio economico,
all'appaltatore & riconosciuto un equo compenso
sulla parte eccedente il quinto della quantita
originaria del singolo gruppo di lavorazione, in
misura non superiore al quinto dell'importo
appaltato.

In caso d’appalti col metodo dell‘'offerta prezzi
unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili
fino alla concorrenza di un quinto in pit o in meno
dellimporto complessivo offerto, anche se Ile
relative singole gquantita in sede di esecuzione dei
lavori dovessero mutare.

10. Le varianti in corso dopera sono ammesse

esclusivamente quando ricorra uno dei motivi

previsti dall'art. 48, |.p. 16/2015.



11. Bei den von

Vergabestellen  vergebenen
offentlichen Bauarbeiten wird keine Preisrevision
vorgenommen noch Art. 1664 Abs. 1 ZGB
angewandt, vorbehaltlich der Vorgaben gemaf Art.
30 besondere Vergabebedingungen Teil Il

ART. 3
KURZBESCHREIBUNG
DER AUSZUFUHRENDEN ARBEITEN

Die vertragsgegenstandlichen Bauleistungen
kénnen vorbehaltlich praziserer Anweisungen der
Bauleitung bei der Ausfihrung wie folgt
zusammengefasst werden:
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil Il.

Formen und GrolRe der einzelnen Strukturen
mussen den Planen, die dem Vertrag beiliegen, und
den Vorschriften der Bauleitung entsprechen.

ART. 4
ARBEITSFUHRUNG SEITENS
DES AUFTRAGNEHMERS

. Fuhrt der Auftragnehmer die Arbeiten nicht

personlich durch, muss er im Vertrag eine Person
mit den notwendigen technischen und moralischen
Voraussetzungen angeben, welche ihn bei der
Arbeitsausfuhrung vertritt, welche zur Anstellung
von Arbeitskraften, zum Ankauf von Materialien, zur
Bereitstellung von  Beférderungsmitteln,  zur
Ausfuhrung der Arbeiten sowie zur Unterschrift der
Buchhaltung erméchtigt ist, ohne dafur die
Anweisung oder Zustimmung des Auftragnehmers
abwarten zu muassen.

Der Auftragnehmer ist fur die Tatigkeit seines
Vertreters verantwortlich.

Der Auftragnehmer oder sein Vertreter mussen
wahrend der ganzen Dauer der Arbeiten die
Anwesenheit vor Ort gewdahrleisten.

Im Falle von schwerwiegenden und
gerechtfertigten Grinden (Disziplinverstol3,
Unfahigkeit oder grobe Nachlassigkeit etc.) kann
der Offentliche Auftraggeber nach vorheriger
begriindeter Mitteilung an den Auftragnehmer die
sofortige Ersetzung des Vertreters und von
Angestellten des Auftragnehmers verlangen, ohne
dass letztgenanntem oder seinem Vertreter eine
Entschadigung zusteht.
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11. Perilavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti

non si procede alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice
Civile, salvo quanto previsto dallart. 30 del
capitolato speciale parte II.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE
OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto
possono riassumersi come appresso, salvo pil
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno
essere impartite dalla direzione lavori:
vedi capitolato speciale parte Il.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie
strutture devono corrispondere ai disegni di
progetto allegati al contratto ed alle disposizioni
impartite dalla direzione lavori.

ART. 4
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE
DELL’APPALTATORE

L‘appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve indicare nel contratto la
persona, fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici e
morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei
lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera,
all' acquisto di materiali, alla predisposizione dei
mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla
firma della contabilita e cid senza dover attendere
alcuna istruzione o0 consenso da parte
dell'appaltatore.

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato
del suo rappresentante.

L’appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la
durata dell‘appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi
(indisciplina, incapacita o grave negligenza ecc.)
'amministrazione previa motivata comunicazione
all‘appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante e del personale,
senza che per cid0 spetti alcuna indennita
all'appaltatore o al suo rappresentante.



10.Der

Der Auftragnehmer hat mit geeignetem
technischem Personal, das zahlenmaRig den
Erfordernissen der Baustelle entspricht, fir die
planmafige Abwicklung der Arbeiten zu sorgen.

Der Baustellenleiter ist der technische Leiter des
Unternehmens oder ein anderer, formell vom
Auftragnehmer beauftragte Person.

Der Auftragnehmer haftet fir die Befahigung der
Baustellenleiter und far das gesamte
Baustellenpersonal im Allgemeinen.

Der Auftragnehmer ist fir die Ordnung und
Disziplin auf der Baustelle verantwortlich und ist
verpflichtet, die Gesetze und Verordnungen zu
befolgen und fur die Befolgung durch seine
Angestellten zu sorgen.

Der Auftragnehmer gewahrleistet durch seinen
Baustellenleiter die Organisation, die technische
Fuhrung und Leitung der Baustelle.

Auftragnehmer haftet dem  offentlichen
Auftraggeber gegenlber fir Schaden, die auf
Unfahigkeit oder Nachlassigkeit obiger Subjekte
sowie auf bodse Absicht oder Betrug bei der
Lieferung oder Verwendung der Bau- und
Werkstoffe zurlickzufiihren sind.

ART.5
RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE
BEHANDLUNG DER ARBEITER

. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur alle auf der
Baustelle tatigen Arbeiter eine wirtschaftliche und
gesetzliche Behandlung entsprechend mindestens
den Vorgaben gemaf reprasentativsten
gesamtstaatlichen und Landeskollektivvertragen
des Sektors einzuhalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich Uberdies,
auch  bei  Kindigung oder  Ablauf der
gesamtstaatlichen und Landeskollektivvertrage laut
obigen Abs. 1 fur die gesamte Dauer des Auftrags
mindestens die bestehende wirtschaftliche und
gesetzliche Behandlung geman obigen
Kollektivvertragen zu gewahrleisten.
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. L'appaltatore dovra provvedere alla condotta

effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

Il direttore di cantiere & il direttore tecnico
dellimpresa o un altro soggetto formalmente
incaricato dall‘appaltatore.

L‘appaltatore risponde dellidoneita del direttore
di cantiere ed in generale di tutto il personale
addetto al cantiere.

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

L'appaltatore € comunqgue responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART.5
TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO
DEI LAVORATORI

L’appaltatore & tenuto ad osservare, per tutti i
lavoratori operanti all’interno del cantiere, un
trattamento economico e normativo equivalente e
comungue non inferiore a quello stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali
maggiormente rappresentativi per il settore e nella
provincia di Bolzano.

L'appaltatore si obbliga altresi a garantire, anche
in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la
durata dellappalto, almeno il trattamento
economico e normativo gia in essere in base ai
medesimi contratti collettivi.



Bei Erneuerung der gesamtstaatlichen und
Landeskollektivvertrage laut Abs. 1 im Laufe der
Vertragsausfiihrung verpflichtet sich der
Auftragnehmer, die wirtschaftliche und gesetzliche
Behandlung der Arbeiter auf der Baustelle
umgehend den neuen Vertragsbedingungen
anzupassen.

Der Auftragnehmer halt die Bestimmungen auf
dem Gebiet der Arbeitshygiene, der
Unfallverhiitung, des sozialen Schutzes der
Arbeiter, der sozialen Firsorge und Betreuung und
der Unfallversicherung ein und erklart, dass er
diese kennt, und sorgt fur deren Einhaltung seitens
des Unterauftragnehmers und weiterer
Wirtschaftsteilnehmer auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer ist gemaf Art. 49 Abs. 3 LG
Nr. 16/2015 im Falle von direkter Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens des 0offentlichen
Auftraggebers von der solidarischen Haftung fir
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur Zahlung
der Sozialbeitrage befreit.

GemaR Art. 105 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016
Ubermitteln der Auftragnehmer und durch ihn die
Unterauftragnehmer dem offentlichen Auftraggeber
vor Beginn der Arbeiten die Unterlagen Uber die
erfolgte Meldung an die sozialen
Vorsorgeanstalten, inklusive Eintragung in die
Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen,
sowie an die Versicherungsanstalten, und eine
Kopie des Sicherheitsplans gemanR Art. 105 Abs.
17.

Bei Nichterfullung der Verpflichtungen zur
Zahlung der Sozialbeitrdge findet Art. 30 Abs. 5
GvD Nr. 50/2016 Anwendung.

Bei Verzug der Entlohnungen findet Art. 30 Abs. 6 GvD

8.

Nr. 50/2016 Anwendung.

Kennt der offentliche Auftraggeber nicht den
genauen Betrag und die betreffenden nétigen
Daten der etwaigen Schulden des Auftragnehmers,
wird auf die Zahlungsbescheinigungen ein Abzug in
Hohe von bis zu 20% derselben solange
vorgenommen, bis die zustandige Korperschaft die
Regularisierung der Beitragsposition mitteilt Gegen
diese teilweise Zahlungsaussetzung kann der
Auftragnehmer keinen Einspruch erheben.
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Qualora, durante la fase di esecuzione del
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1,
'appaltatore Si obbliga ad adeguare
tempestivamente il trattamento economico e
normativo goduto dai lavoratori operanti all’interno
del cantiere alle sopravvenute condizioni
contrattuali.

L’'appaltatore & tenuto ad osservare e far
osservare al subappaltatore e agli altri operatori
economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in
materia di igiene di lavoro, prevenzione degli
infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e
assistenza sociale nonché assicurazione contro gli
infortuni, attestandone la conoscenza.

L'appaltatore e liberato dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi in caso di pagamento diretto del
subappaltatore da parte dellamministrazione ai
sensi dell’art. 49 comma 3, |.p. 16/2015.

Ai sensi dellart. 105, comma 9, del d.lgs. n.
50/2016 l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere
al’amministrazione committente prima dell’inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa liscrizione alla Cassa
edile della Provincia autonoma di Bolzano,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza di cui allo stesso art. 105,
comma 17.

In caso di inadempienza contributiva si applica
guanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.Igs. n.
50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si

applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del
d.lgs. n. 50/2016.

Qualora I'amministrazione committente non
dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati
necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore,
verra effettuata una trattenuta sui certificati di
pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che
I‘'ente interessato non abbia comunicato Ila
regolarizzazione della posizione contributiva.
Avverso tale parziale sospensione di pagamento
I'appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.



9.

1.

Kennt der offentliche Auftraggeber nicht den
genauen Betrag und die betreffenden nétigen
Daten der etwaigen Schulden des
Unterauftragnehmers, nimmt der Bauleiter auf die
dem Unterauftragnehmer geschuldeten Betrage
einen Abzug im Hohe von bis zu 20% derselben
solange vor, bis die zustandige Koérperschaft die
Regularisierung der Beitragsposition mitteilt Gegen
diese teilweise Zahlungsaussetzung kann der
Unterauftragnehmer keinen Einspruch erheben.

Die Fristen fur die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird bei auslandischen
Unternehmen durch die schriftiche Anfrage des
Auftraggebers um Vorlage der Unterlagen, die mit
der Sammelbescheinigung der ordnungsgemalen
Beitragslage (DURC) gleichwertig sind, bis zu
deren Vorlage unterbrochen. Die Unterbrechung
darf nicht mehr als 30 Tage wahren.

ART. 6
VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer gewabhrleistet die Einhaltung der
geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen
Bestimmungen und Verpflichtungen, die durch EU-,
staatliche oder Landesrechtsvorschriften,
Bereichsvertrdge  oder  bereichsubergreifende
Kollektivvertrage, sei es auf gesamtstaatlicher als
auf lokaler Ebenen, oder die in Anhang X der
Richtlinie 2014/24/EU aufgefuhrt internationalen
umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften
festgelegt sind.

ART. 7
EINHALTUNG DER
RECHTSBESTIMMUNGEN

Der Auftragnehmer muss neben den vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen das GvD vom
19. April 2016 Nr. 50 i.g.F., das MD vom 19. April
2000 Nr. 145 i.g.F. (wAllgemeine
Vertragsbedingungen®, das MD vom 7. Méarz 2018
Nr. 49, das DPR vom 5. Oktober 2010 Nr. 207
i.g.F., das LG vom 17. Dezember 2015 Nr. 16 und
jede weitere einschlagige Bestimmung einhalten.

ART. 7/bis
BAUSTOFFE

Die Verwendung von exotischem Holz sollte
moglichst verzichtet werden.
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9.

10.

Qualora I'amministrazione committente non
dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi dati
necessari degli eventuali debiti del subappaltatore,
verra effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta
sugli importi a quest’ultimo dovuti fino al 20% degli
stessi, fino a che l'ente interessato non abbia
comunicato la regolarizzazione della posizione
contributiva. Avverso tale parziale sospensione di
pagamento il subappaltatore non potra opporre
alcuna eccezione.

| termini per I'emissione del certificato di
pagamento sono interrotti, in caso di imprese
estere, dalla richiesta scritta del’amministrazione
committente di presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita contributiva
(DURC), fino alla presentazione della stessa. In
ogni caso detta interruzione non puo superare i 30
giorni.

ART. 6
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore garantisce la piena osservanza delle
norme ed obblighi vigenti in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto
dell’'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa
provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che

interconfederali nazionali e territoriali, o dalle
disposizioni internazionali in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro elencati

nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

ART. 7
OSSERVANZA DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre all’'osservanza delle disposizioni del presente
capitolato speciale d'appalto, I'appaltatore &
soggetto all'osservanza del d.lgs. 19 aprile 2016 n.
50 e successive modifiche ed integrazioni, del
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche
ed integrazioni “Capitolato Generale”, del D.M. 7
marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 e successive maodifiche, la L.P. n. 16 del 17
dicembre 2015, nonché di ogni altra disposizione
in materia.

ART. 7 bis
MATERIALI DA COSTRUZIONE

Si deve rinunciare possibilmente all’impiego di
legno esotico.



2.

b)

c)

d)

Fur Holzprodukte gilt der Beschluss der
Landesregierung vom 11.05.2009 Nr. 1285
(,Verwendung von Holz aus zertifizierter,

nachhaltiger Waldbewirtschaftung bei Lieferungen
und Arbeiten fiir die Landesverwaltung®).

Unbeschadet der Vorschrift laut Punkt 4 dirfen

die gelieferten Gilter die derzeit geltenden
Grenzwerte fir die Formaldehydemissionen
und/oder die Asbestkonzentration nicht

Uberschreiten. Der offentliche Auftraggeber behalt
sich vor, die gelieferten Gegenstdande vom
chemischen Landeslabor auf Kosten des
Unternehmens prifen zu lassen. Bei Uberschreiten
der Grenzwerte muss das Unternehmen die
Produkte umgehend zuriicknehmen und sie auch
nach Ablauf der Garantie auf eigene Kosten mit
angemessenen Produkten ersetzen.

Uber
und

Bestimmungen zur
Formaldehydemission in
AufenthaltsrGumen

Regelung
Wohn-

Inneren der Gebdude verwendeten
Werkstoffe, Klebestoffe und Beschichtungen
missen fir Innenrdume geeignet und geman
einschlagigen EN-Normen zertifiziert sein. Die
einzelnen  Platten, die zusammengesetzten
Produkte, die Einrichtungen und die Verkleidungen
in ihrer Gesamtheit sowie alle weiteren Produkte
durfen die von den geltenden Bestimmungen
vorgegebenen zulassigen Emissionsgrenzwerte flr
Formaldehyd nicht Uberschreiten.

Alle im

Hierzu gelten das MD vom 10.10.2008 und das
entsprechende Rundschreiben sowie die Richtlinien
der Weltgesundheitsorganisation (WHO:2000).

Der Auftragnehmer muss somit Werkstoffe
verwenden, die kein Formaldehyd als Inhaltstoff bei
der Herstellung enthalten oder deren
Formaldehydemissionen unter den gesetzlich
geltenden Grenzwerten liegt.

Der Bauleitung sind deshalb die technischen
Sicherheitsdatenblatter SDS (Safety Data Sheet)
aller eingesetzten Werkstoffe, die mdglicherweise
Formaldehyd abgeben kénnen, vorzulegen.
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2.

b)

c)

d)

Per prodotti in legno e derivati del legno vale la
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1285 del
11.05.2009 riguardante "Legname e prodotti legnosi
certificati, derivanti da gestione forestale sostenibile
nelle forniture o nei lavori per 'amministrazione
provinciale”.

Fermo restando quanto previsto al punto 4 i
prodotti forniti non possono superare i valori limite
stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori
ammissibili di emissione di formaldeide e/o
concentrazione di amianto. L’amministrazione
committente si riserva di far esaminare gli elementi
forniti dal Laboratorio Chimico provinciale a spese
dell’impresa. Nel caso di superamento dei valori
limite, [limpresa sara obbligata a ritirare
tempestivamente i prodotti ed a sostituirli a proprie
spese con prodotti adeguati e cid anche dopo la
scadenza del periodo di garanzia.

Disposizioni per la regolamentazione
dell’emissione di formaldeide in ambienti di
vita e soggiorno

Tutti i materiali, le colle e le vernici utilizzati
allinterno dell’edificio devono essere omologati per
interni e certificati secondo le norme EN vigenti in
materia. | singoli pannelli, i prodotti compositi, gli
arredi e i rivestimenti nella loro interezza e in
generale tutti i prodotti non devono superare i
valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia
di valori ammissibili d’emissione di formaldeide.

Si veda in particolare: il D.M. 10.10.2008 e
relativa circolare esplicativa, e le linee guida
dellOrganizzazione  Mondiale  della  Sanita
(WHO:2000).

Si prescrive pertanto all’appaltatore di
utilizzare materiali che non contengano la
formaldeide come ingrediente per la loro
preparazione o con emissione di formaldeide

inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente.

Si richiede percio di presentare alla DL le
schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) di
ogni materiale usato che possa potenzialmente
rilasciare formaldeide.
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e) Die SDS folgender Produkte sind auf jeden
Fall vorzulegen:
- Holzplatten (Spanplatten, Faserplatten,
Sperrholz, Grobspannplatten);
- Warmedammmaterialien (Steinwolle,
Glaswolle, Holzwolle);
- Isolierschaume (warmedéammende,
schallschluckende, wasserabweisende);
- Farben und Ldsemittel;
- Harze und Klebemittel.
- Bodenbelage aus Holz/Holzwerkstoffen
f) Far obige Werkstoffe werden einige

Verwendungszwecke unterschieden:
-Wand- und Deckenverkleidungen (insbesondere

jene mit schallschluckenden Eigenschaften)

-Serienm@bel unterteilt in Korpusse, Arbeitsflachen

und Bestuhlung
- MaRgefertigte Mébel

g)Fur die Herstellung der Produkte obiger Kategorien

wird die

Verwendung folgender Werkstoffe

gefordert:

schallschluckende Verkleidungen:
Ausschliel3liche Verwendung von
Holzfaserplatten mit Zertifikat Formaldehyd 4
Stars  (F****,  strengster Grenzwert der
japanischen Building Standard Law) oder mit
anderen Zertifikaten anerkannter
Zertifizierungseinrichtungen in  EU, EWR
(Europaischer Wirtschaftsraum) oder EFTA
(Européische Freihandelsassoziation) oder der
EA Multilateral Agreement EA MLA und IAF
MLA (Akkreditierung der Zertifizierungen). Die
Zertifikate missen die Einhaltung mindestens
der Halfte der fur die Emissionsklasse E1
vorgesehenen Grenzwerte garantieren.

Serienmdbel (Korpusse und
Arbeitsflachen): Verwendung von Platten der
Klasse E1 mit Melaminbeschichtung, Laminat
oder Furnierholz, versehen mit der
Bescheinigung und den Prifbericht geman

Verfahren laut den Angaben des Dekretes
10.10.2008.
Serienmdbel (Sitzflachen und

mehrschichtige Rickenlehnen): Verwendung
von Platten der Klasse E1, versehen mit der
Bescheinigung und den Prifbericht geman
Verfahren laut den Angaben des Dekretes
10.10.2008.
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In particolare dovranno essere fornite le SDS di:

- Pannelli a base legno (pannelli di
particelle, pannelli di fibre, compensato,
OSB);

- Materiali isolanti (lana di roccia, lana di
vetro, lana di legno);

- Schiume isolanti
fonoassorbenti, idrorepellenti);

- Vernici e solventi;

- Resine e colle;

- Pavimenti in legno e/o compositi.

(termiche,

f)Si possono distinguere alcune categorie di utilizzo

dei materiali sopracitati:
- rivestimenti di pareti o
particolare i fonoassorbenti);
- mobili in serie, ulteriormente suddivisibili
in mobili contenitori, piani di lavoro, sedie;
- mobili su misura.

soffitti ~ (in

g)Si richiede pertanto I'impiego dei seguenti materiali

per la produzione delle precedenti categorie:

rivestimenti fonoassorbenti: utilizzo
esclusivo di supporti in pannello di fibre di legno
certificato in classe F4stars (F****), (il limite di
classificazione piu severo previsto dalla
Building Standard Law giapponese) o certificato
da enti certificatori accreditati in ambito del’lUE
(Unione Europea), SEE (Spazio Economico
Europeo), EFTA (Associazione Europea di
Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA
MLA e MLA IAF (accreditamento delle
certificazioni). | certificati dovranno garantire il
rispetto di almeno 1/2 dei limiti previsti per la
classe E1.

mobili in serie (mobili contenitori e piani di
lavoro): utilizzo di pannelli in classe E1 con
rivestimento melaminico, laminato, 0
impiallacciato, corredati di certificazione e
rapporto di prova secondo i metodi specificati
nel D.M. 10.10.2008.

mobili in serie (sedute e schienali in
multistrato): utilizzo di pannelli in classe E1,
corredati di certificazione e rapporto di prova
secondo i metodi specificati nel D.M.
10.10.2008.
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h)

k)

- MaRgefertigte Mdbel: Verwendung von
Platten mit Melamin- oder Laminat-beschichtung
mit Zertifikat F4stars (F****), oder mit anderen
Zertifikaten, die von in der EU (Europdischen
Union), im SEE oder EFTA (Europaische
Freihandelsassoziation), anerkannten
Zertifizierungs-einrichtungen ausgestellt wurden,
oder die von Zertifizierungs-einrichtungen,
welche dem Abkommen EA MLA und MLA IAF
(Anerkennung der Bescheinigungen),
beigetreten sind, ausgestellt wurden; die
Zertifikate missen die Einhaltung mindestens
der Halfte der fur die Klasse E1 vorgesehenen
Grenzwerte sicher-stellen. Im Falle von furnier-
verkleideten Platten muss der Auftragnehmer
einen Prufbericht der Platten geméaR Verfahren
laut den Angaben des Dekretes 10.10.2008
vorlegen.

Sind keine Produktzertifizierungen vorhanden,
missen samtlichen Platten auf Holzbasis
Produktprifberichnte zu den Werkstoffen der
Lieferung beigefigt sein.

Die Bauleitung wahlt ein aussagekraftiges
Probestiick der Lieferung aus, das nach dem
Datum der Bescheinigung und des Prifberichts des
Werkstoffs weiterverarbeitet und dann weiteren
Prufungen zwecks Feststellung der Erfillung der
vorgesehenen Anforderungen unterzogen wird. Die
Zertifizierung muss von einer autorisierten
Materialprifanstalt erlassen werden; die Prifung
wird dem Auftragnehmer angelastet.

Der offentliche Auftraggeber Ubernimmt die
Stichprobenprifung der Luftqualitat zweier R&ume
des Gebaudes vor der Lieferung und Montage der
Einrichtung.

Die Bauleitung Uberprift die
Formaldehydkonzentration in der Innenluft der
Raume, die gemall MD vom 10.10.2008 unter den
Grenzwerten laut Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2000) liegen
mussen.

Alle obgenannten Pflichten, Verbindlichkeiten und
Leistungen wurden bereits bei der Festsetzung der
Preise der Arbeiten beriicksichtigt, weshalb dem
Auftragnehmer keine eigene Verglitung zusteht.

ART. 8
ENTEIGNUNGEN UND
ZEITWEILIGE BESETZUNGEN

Marzo 2023 - Mérz 2023

h)

)

k)

- mobili su_misura: utilizzo di pannello
certificato in classe F4stars (F****) con
rivestimento melaminico o laminato o certificato
da enti certificatori accreditati in ambito della
UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico
Europeo), EFTA (Associazione Europea di
Libero Scambio) o facenti parte dell’accordo EA
MLA e MLA IAF (accreditamento delle certifica-
zioni). | certificati dovranno garantire il rispetto
di almeno 1/2 dei limiti previsti per la classe E1;
in caso di rivestimenti di pannelli con
impiallacciature di legno, l'appaltatore dovra
produrre un rapporto di prova del pannello
impiallacciato secondo i metodi specificati nel
D.M. 10.10.2008.

Tutti i pannelli a base di legno dovranno
essere accompagnati da rapporti di prova prodotti
sui lotti di materiale utilizzati per la consegna se
non sono presenti certificazioni di prodotto.

Sara onere della D.L. scegliere una
campionatura significativa della fornitura, oggetto di
lavorazioni successive alla data della certificazione
e rapporti di prova del materiale impiegato, che
dovra essere sottoposta ad ulteriori analisi per la
verifica della corrispondenza ai requisiti previsti. La
certificazione dovra essere rilasciata da un
laboratorio autorizzato; I'onere della verifica sara a
carico dell’appaltatore.

L’amministrazione aggiudicatrice si fa carico
dellanalisi dellaria di due vani campione
dellimmobile prima della fornitura e posa

dell’arredamento.

Sara onere della D.L. la verifica della
concentrazione di formaldeide in aria dei vani, che
dovra risultare inferiore ai limiti previsti dalle linee
guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanita
(WHO:2000), nel rispetto di quanto previsto dal
D.M. 10.10.2008.

Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra
specificati & gia stato tenuto conto nello stabilire i
prezzi dei lavori, pertanto non spetta alcun
compenso separato.

ART. 8

ESPROPRI ED OCCUPAZIONI
TEMPORANEE
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Die Verwaltung nimmt selbst und auf eigene
Kosten die Enteignungen fur  dauerhafte
Besetzungen und/oder die Auferlegung von
Dienstbarkeiten fir die auszufiihrenden Arbeiten
vor.

Die Kosten umfassen:
Vergutung fur Enteignungen,
Vergutung fir Besetzungen,
Vergitung fur Dienstbarkeiten,
Vergitung fur Nebenschaden.

pwnpE

Falls der Auftragnehmer bei der Verwaltung eine
zeitweilige Besetzung von Flachen beantragt, tragt
er die diesbeziglichen Kosten und Spesen.

Der Auftragnehmer nimmt selbst und auf eigene
Kosten samtliche gegebenenfalls erforderliche
zeitweilige Besetzungen vor sowie die Ausweisung
der entsprechenden Flachen mit Ubernahme aller
Kosten und Spesen, z.B.:

Dienst- und Verbindungswege,

Zufahrten zu den verschiedenen Baustellen;

Errichtung der Baustellen,

Abtransport der laut Bauleitung
unverwendbaren Materialien auf Abladeplatze,
einschlie3lich Deponiegebihren,

Transport von  Sondermlll auf eine
Sonderdeponie, einschliel3lich Deponie- und
Entsorgungsgebiihren,

Entnahmegruben,

Umleitung des Verkehrs,

etwaige Umleitung von  Wasserlaufen,

einschlieflich Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands und Einholung der
Zustimmung zur ordnungsgemafen Ausfuhrung
seitens der Eigentimer der Wasserlaufe,
vorlaufiges Versetzen
Beregnungsanlagen

von

und fiir alles Ubrige, was fiir die Ausfilhrung der
Arbeiten notwendig ist, vorbehaltlich méglicher
praziser gegenteiliger Angaben.

Falls die Verwaltung eine zeitweilige Besetzung
eines Grundstiicks oder -streifens fur die Arbeiten
vornimmt  (auf der Katastermappe genau
abzugrenzen), muss dies im Vertrag ausdriicklich
angegeben werden, ansonsten gehen alle Kosten
und Spesen zu Lasten des Auftragnehmers.
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5.

L'Amministrazione provvedera a sue cure e
spese agli espropri per le occupazioni permanenti
el/o all'imposizione delle servitu relative alle opere
da eseguire.

| costi comprendono:
Indennizzo per espropri
Indennizzo per occupazione
Indennizzo per servitu
Indennizzo per danni accessori

pPONPE

Nel caso I'appaltatore chieda all
Amministrazione di espletare una procedura per
'occupazione temporanea di aree, le relative
spese ed i relativi costi sono a carico
dell'appaltatore.

L'appaltatore provvedera a sue cure e spese sia
a tutte le occupazioni temporanee che si
rendessero necessarie sia alla individuazione delle
relative aree da occupare, accollandosi tutte le
spese e costi, come per:

strade di servizio e di collegamento;
accessi ai vari cantieri;
impianto dei cantieri stessi;
asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla
direzione lavori e loro trasporto a discarica,
compresi diritti di discarica;
trasporto in discarica controllata di rifiuti
speciali compresi i costi per la discarica e lo
smaltimento;
cave di prestito;
deviazioni di traffico;
eventuali deviazioni di corsi dacqua
compresi il successivo ripristino dello stato
precedente e l'ottenimento del benestare di
regolare esecuzione da parte dei proprietari
dei corsi d'acqua;
lo spostamento provvisorio di impianti di
irrigazione;
e per tutto quanto si rendera necessario
all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali
indicazioni contrarie.

Qualora I'Amministrazione provvedesse ad una
occupazione temporanea di una fascia o area di
lavoro (da delimitare su una mappa catastale), cio
deve venire espressamente precisato nel
contratto, altrimenti tutti i costi e le spese sono a
carico dell'appaltatore.
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6.

1.

Fur den Fall, dass die Verwaltung die Vergitung 6.

fur bestimmte Nebenschaden Ubernimmt, muss
dies analog dazu ausdriicklich im Vertrag prazisiert
werden, ansonsten muss der Auftragnehmer fir alle
Nebenschéaden aufkommen und die
entsprechenden Kosten und Spesen tragen.

ART.9
VERWALTUNG DER UNFALLE UND SCHADEN

Bei Personenschéden oder Schaden am
Eigentum wahrend der Arbeitsausfiihrung gelten
die Bestimmungen gemaf3 Art. 11 MD vom 7. Marz
2018 Nr. 49.

Im Falle von Schéaden durch héhere Gewalt an
Bauwerken oder Ausstattungen sind diese gemaf
Art. 11 Abs. 2 MD vom 7. Méarz 2018 Nr. 49 dem
Bauleiter zwecks Entschadigung innerhalb von 5
(finf) Tagen nach deren Eintreten schriftlich zu
melden.

ART. 10
VERTRAGSAUFHEBUNG AUS
VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS

Die Vertragsaufhebung erfolgt in den laut
vorliegenden Vertragsbedingungen vorgesehenen
Fallen sowie in den Fallen und Modalitaten nach
Art. 108 GvD Nr. 50/2016 und Art. 1453 ff. ZGB.

Bei Vertragsaufhebung zulasten des saumigen
Auftragnehmers hat der o6ffentliche Auftraggeber
das Recht, fir die Ausfliihrung der Arbeiten oder
deren verbleibenden Teil Dritte zu beauftragen.
Dem saumigen Auftragnehmer wird mitgeteilt, dass
Dritte beauftragt wurden. Diesem werden die
Mehrkosten angelastet, die der Auftraggeber
zusatzlich zu den Kosten laut aufgelostem Vertrag
getragen hat. Diese werden von der hinterlegten
Kaution in Abzug gebracht, vorbehaltlich weiterer
Schadenersatzforderungen (Art. 108 Abs. 9 GvD
Nr. 50/2016).

Der Vertrag wird auch fir den Fall gemai Art.
89 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 zu den Verpflichtungen
aus dem Vertrag zur Nutzung der Kapazitaten
Dritter aufgehoben.
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1.

Analogamente, se 'Amministrazione si fa carico
dell'indennizzo di determinati danni accessori,
relativamente alle occupazioni temporanee, cio
deve essere espressamente precisato nel
contratto, in caso contrario ne risponde
l'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi
costi e spese connessi.

ART. 9
GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI

Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone
o danni alle proprieta nel corso dell’esecuzione dei
lavori si applica quanto previsto dall’art. 11 del D.M.
n. 49 del 7 marzo 2018.

In caso di danni derivanti da cause di forza
maggiore alle opere o provviste, ai fini
dell’indennizzo di cui allart. 11, comma 2 del D.M.
n. 49 del 7 marzo 2018, questi devono essere
denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5
(cinque) giorni dall‘evento.

ART. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER COLPA DELL'APPALTATORE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti
nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui agli artt. 108 d.lgs. 50/2016 e 1453
C.C. e ss.

Con la risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore
del’Amministrazione committente il diritto di affidare
a terzi 'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente
degli stessi. L'affidamento a terzi € comunicato
all’appaltatore inadempiente. All’'appaltatore
inadempiente sono addebitate le spese sostenute
in pit dallAmministrazione committente rispetto a
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono
prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta
dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 9
d.lgs. 50/2016).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui
allart. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in tema
di adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento.
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4.

Gemal Art. 32 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 erfolgt fiir

Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen Uber
einen Ausschreibungsbetrag unter 40.000 Euro, die
im Sinne von Artikel 38 Abs. 2 ebd. nicht Uber
elektronische Instrumente wahrgenommen werden,
bei negativem Ergebnis der Kontrollen Uber die
Erfullung der Teilnahmeanforderungen geman Art.
32 ebd. seitens des Auftraggebers die
Vertragsaufhebung gemafl Art. 1456 ZGB kraft
Gesetz, indem der Auftraggeber durch einfache
Mitteilung erklart, dass er sich der ausdriicklichen
Aufhebungsklausel bedienen will.
Gemal Art. 32 Abs. 1 LG Nr. 16/2015 erfolgt fir
Vergaben von  Bauleistungen Uber einen
Ausschreibungsbetrag bis zu 150.000 Euro, bei
negativem Ergebnis der Kontrollen Uber die
Erfullung der Teilnahmeanforderungen gemaf Art.
32 ebd. seitens des Auftraggebers, die
Vertragsaufhebung gemafl Art. 1456 ZGB kraft
Gesetz, indem der Auftraggeber durch einfache
Mitteilung erklart, dass er sich der ausdricklichen
Aufhebungsklausel bedienen will.

ART. 11
RUCKTRITT VOM VERTRAG

Der offentliche Auftraggeber ist gemar Art. 109
GvD 50/2016 nach erfolgter Vergitung der
ausgefihrten Bauleistungen, der auf der Baustelle
lagernden noch verwendbaren Materialien, etwaiger
provisorischer Bauwerke und Anlagen, die er auch
nur zum Teil nicht wegschaffen sondern
einbehalten will, sowie eines Zehntels des Betrags
der nicht ausgefiihrten Bauleistungen zum Rucktritt
vom Vertrag berechtigt.

Der Auftragnehmer muss die vom Bauleiter nicht
angenommenen Materialien von den Lagerhallen
und Baustellen wegschaffen und die besagten
Lagerhallen und Baustellen dem o6ffentlichen
Auftraggeber zum festgelegten Termin  zur
Verfugung stellen; andernfalls wird die Raumung
von Amts wegen und auf Kosten des
Auftragnehmers durchgefiihrt.
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4.

2.

Nellipotesi di cui all’art. 32, comma 2 della l.p.

16/2015, per gli affidamenti di lavori con importo a
base di gara inferiore a 40.000 euro, le cui
procedure di gara sono state espletate senza
l'utilizzo di strumenti elettronici ai sensi dell’art. 38,
comma 2 della l.p. 16/2015, in caso di esito
negativo dei controlli effettuati dal’amministrazione
committente sul possesso dei requisiti di
partecipazione ai sensi dellart. 32 della Ip.
16/2015, il contratto d’appalto si risolve di diritto ai
sensi dellart. 1456 <c.c. con la semplice
comunicazione da parte dellamministrazione
committente di volersi avvalere della presente
clausola risolutiva espressa.
Nell'ipotesi di cui allart. 32, comma 1 della I.p.
16/2015, per gli affidamenti di lavori con importo a
base di gara fino a 150.000 euro, in caso di esito
negativo dei controlli effettuati dal’amministrazione
committente sul possesso dei requisiti di
partecipazione ai sensi dell’art. 32 della I.p. 16/2015
il contratto d’appalto si risolve di diritto ai sensi
dellart. 1456 c.c. con la semplice comunicazione
da parte dellamministrazione committente di volersi
avvalere della presente clausola risolutiva
espressa.

ART. 11
RECESSO DAL CONTRATTO

L’amministrazione committente ha il diritto di
recedere in qualungue momento dal contratto,
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e
impianti provvisionali anche parzialmente non
asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite, come
previsto dall‘articolo 109 del d.Igs. n. 50/2016.

L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri
a disposizione dellamministrazione committente nel
termine stabilito. In caso contrario lo sgombero &
effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore.

15



1.

ART. 12
ENTSCHEIDUNG BEI STREITFALLEN UND
EINTRAGUNG DER VORBEHALTE

Unabhéngig von jedweder moglichen
Beanstandung und unbeschadet der Mdglichkeit,
eigene Vorbehalte gemaf Art. 3 Abs. 1 MD vom 7.
Marz 2018 Nr. 49 einzutragen, ist der
Auftragnehmer stets verpflichtet, sich an die
Dienstanweisungen der Bauleitung zu richten und
darf die ordnungsgemaRe Ausflhrung der
Bauarbeiten nicht abbrechen oder verzdgern.

Sollten signifikante Streitigkeiten technischer Natur
auftreten, die sich auf die Ausfihrung der
Bauarbeiten auswirken kdnnen, teilen der Bauleiter
oder der Auftragnehmer diese dem EVV mit.
Nachdem der EVV die Parteien eingeladen und die
Angelegenheit gemeinsam mit ihnen gepruft hat,
erteilt er innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen ab
Mitteilung dem Bauleiter die Dienstanordnungen zur
Bereinigung der Streitigkeiten zwischen ihm und
dem Auftragnehmer.

Mit Dienstanweisung teilt der Bauleiter die
Entscheidungen des EVV gemaly vorgehendem
Abs. 2 dem Auftragnehmer mit, welcher verpflichtet
ist, sich danach zu richten; das Recht, Vorbehalte
gemal folgenden Modalitdten und mit folgenden
Wirkungen einzutragen, bleibt aufrecht.

Beabsichtigt der Auftragnehmer
Beanstandungen oder Forderung jeder Art und
jeden Inhalts aufzuwerfen, muss er den Vorbehalt
bei sonstigem Verfall auf dem ersten dafir
geeigneten Dokument nach Eintreten oder
Beendigung des schadensauslésende Sachverhalts
eintragen.

Dafur geeignete Dokumente sind:

- Dienstanweisung,

- Protokoll iiber die Ubergabe der Arbeiten;

- Buchhaltungsregister,

- Protokoll Gber die Aussetzung der Bauarbeiten,

- Protokoll Uber die Wiederaufnahme der
Bauarbeiten,

- Bescheinigung Uber
Bauarbeiten,

- Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung der
ordnungsgemafen Ausfiihrung der Arbeiten.

die Fertigstellung der
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ART. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. L'appaltatore € sempre tenuto, indipendentemente

da ogni possibile contestazione e fatta salva la
facolta di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 3,
comma 1 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, a
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini
di servizio della direzione lavori, senza poter
sospendere o ritardare comunque il regolare
sviluppo dei lavori.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine

tecnico che possano influire sull’esecuzione dei
lavori, il direttore dei lavori o [I'appaltatore
comunicano al Responsabile unico di procedimento
(RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile
unico di procedimento (RUP), convocate le parti e
promosso in contraddittorio con le stesse I'esame
della questione entro quindici (15) giorni dalla
comunicazione impartisce le disposizioni di servizio
al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni
tra quest'ultimo e I'appaltatore.

3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio

le determinazioni del Responsabile unico di
procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2
all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti
modalita ed effetti.

4. ’'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o

avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto
ha I'onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza,
sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio;

- il processo verbale di consegna dei lavori;

- il registro di contabilita;

- il processo verbale di sospensione dei lavori;

- il processo verbale di ripresa dei lavori;

- il certificato di ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione.
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Will der Auftragnehmer einen Vorbehalt eintragen,
muss er dies am Tag tun, an dem ihm das
Dokument ausgehandigt wird, mit Ausnahme von
mittels PEC Ubermittelten Unterwerfungsakten und
Dienstanweisungen und unbeschadet  der
Bestimmung nach Art. 233 DPR Nr. 207/2010 zur
Abnahmebescheinigung bzw. zur Bescheinigung
der ordnungsgemalfen Ausfiihrung der Bauarbeiten
in den Féllen, in denen diese die
Abnahmebescheinigung ersetzen kann.

Hat der Auftragnehmer die Unterschrift mit
Vorbehalt geleistet und sind die Erlauterung und die
Quantifizierung bei dessen Formulierung nicht
moglich, so muss er bei sonstigem Verfall innerhalb
von 15 (funfzehn) Tagen seine Vorbehalte
erlautern, indem er die entsprechenden
Forderungen genau eintragt und unterzeichnet und
indem er die ihm nach seinem Dafiirhalten
zustehenden Betrage sowie die Grinde jeder
Forderung ausfihrlich anfahrt. Auf jeden Fall
werden die Vorbehalte bei sonstigem Verfall auch
im Buchhaltungsregister bei der Unterzeichnung
unmittelbar nach Eintreten oder Beendigung des
nachteiligen Sachverhalts eingetragen. Die im
Buchhaltungsregister nicht ausdricklich
eingetragenen und dann in der Endabrechnung
nicht bestatigten Vorbehalte gelten als aufgegeben.
In  der Endabrechnung missen alle zuvor
eingetragenen  Vorbehalte bestatigt werden,
andernfalls gelten sie als aufgegeben.

Die Vorbehalte missen spezifisch formuliert und

deren Grinde genau ausgefuhrt werden.
Insbesondere  missen sie bei  sonstiger
Unzulassigkeit die genaue Quantifizierung der
Betrage enthalten, die dem Auftragnehmer nach
seinem Daflrhalten geschuldet sind.
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist definitiv und
erfolgt ohne die Mdoglichkeit nachtraglicher
Ergadnzungen oder Erhéhungen des eingetragenen
Betrags.

Der Bauleiter legt in den nachfolgenden 15
(finfzehn) Tagen nach Erlauterung des Vorbehalts
laut vorgehenden Abs. 5, erster Satz, seine
begriindeten Einwande im Register dar. Unterlasst
es der Bauleiter, seine Einwande ausfuhrlich zu
begriinden, so dass die Vergabestelle nicht in der
Lage ist, die Grinde zu verstehen, die gegen die
Anerkennung der Forderungen des Auftragnehmers
sprechen, so haftet der Bauleiter fur die Betrage,
welche die Vergabestelle auf Grund dieser
Nachlassigkeit gegebenenfalls zahlen muss.
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L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva,
deve farlo nel giorno in cui I'atto stesso gli viene
presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione
e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta
elettronica certificata (PEC) e salvo quanto
previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il
certificato di regolare esecuzione nei casi in cui
quest’ultimo puo sostituire il certificato di collaudo,
dall’art. 233 del D.P.R. 207/2010.

5.Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora

l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve
scrivendo e firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita allatto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente iscritte nel registro di contabilita e
successivamente non confermate sul conto finale si
intendono abbandonate. Nel conto finale devono
comunque essere confermate tutte le riserve in
precedenza iscritte che, ove non confermate, si
intendono abbandonate.

6.Le riserve devono essere formulate in modo

specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via
definitiva, senza possibilita di  successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici

giorni) dall’esplicazione della riserva ai sensi del
precedente comma 5, primo capoverso, espone nel
registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei
lavori omette di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, il
direttore dei lavori incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
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8.

10.

Ist aus irgendeinem berechtigten
Hinderungsgrund eine exakte und vollstandige
Abrechnung nicht moglich, so kann der Bauleiter
Mengen, die aus uUberschlagigen Abrechnungen
abgeleitet wurden, in die MaRbucher und folglich in
die Ubrigen Rechnungsunterlagen als vorlaufige
Posten eintragen. In diesem Fall wird die Auflage
des unmittelbaren Vorbehalts wirksam, wenn bei
der Endabrechnung der betroffenen Kategorien von
Bauarbeiten die vorlaufig eingetragenen Posten
abgezogen werden.

Der Auftragnehmer unterzeichnet das

Buchhaltungsregister mit oder ohne Vorbehalte an
dem Tag, an dem es ihm vorgelegt wird.
Sollte der Auftragnehmer das Register nicht
unterzeichnen, wird er aufgefordert, dies innerhalb
der Ausschlussfrist von 15 (finfzehn) Tagen zu tun;
beharrt er auf die Enthaltung oder Verweigerung,
wird dies ausdriicklich im Register vermerkt.

Hat der Auftragnehmer das Register nicht
innerhalb obiger Frist unterzeichnet oder hat er das
Register mit Vorbehalt unterzeichnet, ohne jedoch
seine Forderungen vorzubringen, so gelten die
eingetragenen Sachverhalte als endgultig
festgestellt und der Auftragnehmer verwirkt sein
Recht, die sich darauf beziehenden Vorbehalte
oder Forderungen innerhalb jeglicher Frist und auf
jegliche Art geltend zu machen.

11.Unbeschadet obiger Vorgaben ist der Vorbehalt

in folgenden Fallen einzutragen:

bei Antrag auf Zahlung wegen verspateter
Ubergabe der Bauarbeiten gemaR Art. 5 Abs. 14,
1. Satz, MD vom 7. Marz 2018 Nr. 49: der
Auftragnehmer muss den Antrag bei sonstigem
Verfall durch Vorbehalt, der im Ubergabeprotokoll
einzutragen und im Buchhaltungsregister nach
den Modalitdéten gemafl Abs. 4 ff. desselben
Artikels angemessen zu quantifizieren ist, stellen;

mangels Annahme der neuen Preise seitens
des Auftragnehmers, wenn dieser keine
Vorbehalte in die Buchhaltungsunterlagen
eintragt, gelten die Preise gemall Art. 8 Abs. 6
MD vom 7. Marz 2018 Nr. 49 als definitiv
angenommen;
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. Il registro di

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia

possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso [l'onere
dellimmediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie
di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

contabilita deve essere firmato
dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, é
invitato a farlo entro il termine perentorio di 15
(quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

10.Nel caso in cui lI'appaltatore non abbia firmato il

registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie
riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e
l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
gualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

11.Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche

ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

in caso di richiesta di pagamento per tardiva
consegna dei lavori, a norma dell'art. 5, comma
14, primo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018; la richiesta deve essere formulata
dall’appaltatore a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei
lavori e da confermare, debitamente quantificata,
nel registro di contabilita e con le modalita di cui al
comma 4 e ss. del presente articolo;

in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi
da parte dellappaltatore, ai sensi dellart. 8,
comma 6 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, ove
quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili,
i prezzi si intendono definitivamente accettati;
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. bei Einstellung der Bauarbeiten werden
geman Art. 10 Abs. 5 MD vom 7. Mé&rz 2018 Nr.
49 die Beanstandungen des Auftragnehmers bei
sonstigem Verfall anlasslich der Unterzeichnung
der Protokolle uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Bauarbeiten eingetragen,
aulier bei anfanglich rechtmagigen
Arbeitseinstellungen, fiir die die Eintragung in das
Protokoll Gber die Wiederaufnahme der Arbeiten
ausreicht. Beabsichtigt der Auftragnehmer, die
unrechtmafige langere Unterbrechung geltend zu
machen, ist die Aufforderung geman Art. 10 Abs.
4, 3. Satz, MD vom 7. Méarz 2018 Nr. 49
Grundvoraussetzung, um den Vorbehalt bei
Wiederaufnahme der Bauarbeiten eintragen zu
kénnen. Der Vorbehalt muss dann bei sonstigem
Verfall im Protokoll Gber die Wiederaufnahme der
Bauarbeiten bestatigt werden und, sobald er dem
Auftragnehmer zur Unterschrift vorgelegt wird, im
Buchhaltungsregister und in der Endabrechnung
innerhalb  von 15 (finfzehn) Tagen nach
Beendigung des schadensauslosenden
Sachverhalts erlautert werden;

. bei Zusatzprojekt samt Unterwerfungsakt,
wenn der Auftragnehmer seine begriindete
Ablehnung  durch  einschlagigen Vorbehalt

innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen nach Erhalt
des Dokuments bei sonstigem Verfall auf3ert. Auf
jeden Fall wird obiger Vorbehalt bei sonstigem
Verfall bei der unmittelbar folgenden
Unterzeichnung auch im Buchhaltungsregister mit
genauer Angabe der Vergitungen, auf die der
Auftragnehmer nach seinem Daflrhalten Anrecht
hat, und der Grinde jeder Forderung eingetragen.
Im  Buchhaltungsregister nicht ausdricklich
eingetragene und dann in der Endabrechnung
nicht bestatigte Vorbehalte gelten als aufgegeben.

ART. 13
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

Es finden die Bestimmungen gemaf Art. 205 GvD Nr.
50/2016 Anwendung.

ART. 13/bis
TECHNISCHER BEIRAT

Fur Arbeiten fir die Realisierung von 6ffentlichen
Bauwerken ab dem Schwellenwerten nach Art. 35
GvD 50/2016 ist bei der Vergabestelle die Einsetzung
eines technischen Beirats verbindlich gemaR Art. 6 GD
Nr. 76/2020 (sog. ,vereinfachungsdekret®)
vorgeschrieben.
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e in caso di sospensione dei lavori, ai sensi
dellart. 10, comma 5, D.M. n. 49 del 7 marzo
2018, le contestazioni dell’'appaltatore sono
iscritte, a pena di decadenza, in occasione della
sottoscrizione dei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Qualora l'appaltatore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione, ai sensi
dellart. 10, comma 4, terzo periodo, del D.M. n.
49 del 7 marzo 2018, la diffida proposta da
quest’ultimo & condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La
riserva deve essere poi confermata, sempre a
pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei
lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore
per la firma, nel registro di contabilita e nel conto
finale; in ogni caso, la riserva deve essere
esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla
cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio;

e in caso di perizia suppletiva accompagnata da
atto di sottomissione, quando [I'appaltatore
manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando
apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento dell’atto, a pena di decadenza. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, la
riserva di cui sopra é iscritta anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva, con precisa indicazione delle cifre di
compenso cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e
le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non
espressamente iscritte nel registro di contabilita e
successivamente non confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

ART. 13
ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all’'articolo 205 del
d.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 BIS
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
allart. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, &
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi
dellart. 6 del d.. n. 76/2020 (c.d. “decreto
semplificazioni”).
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ART. 14
SCHIEDSGERICHT

Streitigkeiten bei der Vertragsausfihrung Uber
subjektive Rechte, einschlieflich der Streitigkeiten, die
infolge nicht erfolgter gitlicher Streitbeilegung geman
Art. 205 GvD 50/2016 anfallen, kdnnen an ein
Schiedsgericht verwiesen werden, wenn dies vom
Vertrag vorgesehen ist, oder an das ordentliche
Gericht. In Hinblick auf das Schiedsgericht finden die
Art. 209 und 210 GvD Nr. 50/2016 Anwendung.

ART. 15
VERWAHR UND INSTANDHALTUNG DER
BAUWERKE BIS ZUR ABNAHMEGENEHMIGUNG

1. Bis zur endgultigen Genehmigung der Bauabnahme
ist der Auftragnehmer auf eigene Kosten und
Spesen zur Instandhaltung, dem guten Erhalt und
Verwahr des Bauwerks verpflichtet. Bei vorzeitiger
Ubergabe des Bauwerks oder von Teilen davon ist
der Auftragnehmer nur von der
Uberwachungspflicht befreit.

2. Im Zeitraum zwischen Arbeitsausfihrung und
Bauabnahmegenehmigung ist somit der
Auftragnehmer, unbeschadet der hoheren Haftung
geman Art. 1669 ZGB, der Garant der ausgefihrten
Bauwerke und Lieferungen und hat diese
notigenfalls zu ersetzen oder wiederherzustellen.

3. Die Instandhaltung hat im Zeitraum, in dem der
Auftragnehmer dafir zustandig ist, méglichst rasch
zu erfolgen, indem die jeweils notwendigen
Reparaturen ohne Nutzungsunterbrechung und
ohne besondere Aufforderungen seitens der
Bauleitung vorgenommen werden.

4. Bei Saumigkeit innerhalb der durch schriftliche
Aufforderung der Bauleitung vorgegebenen Fristen
wird hingegen von Amts wegen vorgegangen, und
die Kosten werden dem Auftragnehmer angelastet.

5. Die Reparaturen missen fachgerecht ausgefihrt
werden.

6. Nicht zulasten des Auftragnehmers fallt die

Winterinstandhaltung wahrend der

Arbeitsaussetzung auf StraRenteilstlicken, die fur

den Verkehr gedffnet bleiben missen.

ART. 16
ABLAUF DER ARBEITEN
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ART. 14

ARBITRATO
Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti
dallesecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui all’art. 205 del d.Igs. n. 50/2016, possono
essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal
contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per
quanto riguarda Il'arbitrato gli articoli 209 e 210 del
d.lgs. n. 50/2016.

ART. 15
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE
FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo
definitivo delle opere l'appaltatore & obbligato a
sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la
buona conservazione e custodia delle stesse. Nel
caso in cui le opere o parti delle opere verranno
consegnate anticipatamente I'appaltatore & solo
liberato dall’obbligo della custodia.

2. Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e
'approvazione del collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'articolo 1669 del codice
civile, I'impresa & quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite ed e tenuta alle sostituzioni ed ai
ripristini che si rendessero necessatri.

3. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico
dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovra
essere eseguita nel modo piu tempestivo,
provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi
necessarie senza interrompere l'uso dell'opera
eseguita e senza che occorrano particolari inviti da
parte della direzione lavori.

4. Ove pero l'appaltatore non provvedesse nei termini
prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, Si
procedera d'ufficio e la spesa andrd a debito
dell'appaltatore stesso.

5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta
regola d'arte.

6. Non & a carico dell’appaltatore la manutenzione

invernale nel periodo di sospensione lavori nei
tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.

ART. 16
ANDAMENTO DEI LAVORI
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. Der Auftragnehmer muss die Arbeiten zeitlich so 1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con

vorantreiben, dass der vertragliche Termin fir die
Fertigstellung eingehalten wird, ohne deren
bestmdgliche Ausfiihrung zu beeintrachtigen.

. Der offentliche Auftragsgeber behalt sich auf jeden
Fall das Recht vor, eine angemessene
Ausfuihrungsfrist  fur eine  bestimmte  Arbeit
festzulegen und die Reihenfolge bei der Ausfiihrung
besonderer Bauvorhaben so festzulegen, wie es
ihm am zweckmaBigsten fir die fachgerechte
Ausfiihrung erscheint sowie fur die Ausfiihrung von
nicht vertraglich vorgesehenen Arbeiten und
Lieferungen und fir die Instandhaltung, ohne dass
der Auftragnehmer sich weigern oder besondere
Vergitungen dafir fordern kann.

. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die
vorgesehene Ausfiihrungsart, gegen Werkstoffe
oder Vorarbeiten anderer Unternehmer, so teilt er
dies dem offentlichen Auftraggeber oder dessen
Beauftragten unter Angabe der Grinde innerhalb
angemessener Fristen und spatestens 14 Tage vor
Beginn der Auftragsausfihrung schriftlich mit, damit
durch das Uberpriifen seiner Bedenken keine
Verzdgerungen eintreten. Anderenfalls Ubernimmt
der Auftragnehmer die volle Verantwortung fur die
Ausfiihrung. Dieser hat bei Bedenken schriftlich

Vorschlage und Anderungen samt Preisen
einzureichen.
. Der Auftragnehmer hat, ohne gesonderte

Vergutung, den bei Angebotserstellung
vorgelegten, detaillierten Arbeitsprogramm mit den
detaillierten Arbeitsprogrammen aller anderen am
Bau tatigen Unternehmen zu koordinieren und
samtliche Arbeits- und Montageschritte je Geschol3
und Abschnitt, nach den im Angebot vorgegebenen
Teil- und Gesamtfertigstellungsfristen aufzuzeigen.

. Der Plan ist der Bauleitung innerhalb von 15 Tagen
nach Baullbergabe zur Prifung und Genehmigung
vorzulegen. Der Bauzeitplan ist als
Balkendiagramm mit Angabe der wdchentlichen
Leistungen auszufuhren und ist nach Genehmigung
durch die Bauleitung fir die Baudurchfihrung
verbindlich.
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ritmi tali da rispettare il termine contrattuale
d’'ultimazione senza compromettere la loro ottimale
esecuzione.

. L'’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di

stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un congruo termine perentorio e di disporre I'ordine
di esecuzione di opere particolari nel modo che
riterra piu conveniente, in relazione alla buona
esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi
dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che
l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali
compensi.

. Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di

esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori
preliminari di altri imprenditori, ne deve dare
comunica-zione scritta alla amministrazione
committente 0 ai suoi incaricati, specificando i
motivi, in tempi adeguati, cioé al massimo entro 14
giorni prima dell’esecuzione dell’'incarico, affinché
attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano
ritardi di termini. Se ci0 non accade, allora
l'appaltatore si assume [lintera responsabilita
dell’esecuzione. L’appaltatore in caso di dubbi deve
presentare per iscritto proposte e varianti indicando
anche i prezzi.

. L'appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore

compenso, deve coordinare il suo programma
lavori, presentato con lofferta, con il programma
lavori di tutte le altre imprese impegnate nella
realizzazione dellopera, specificando ciascuna
prestazione parziale per piano e parte di
costruzione, in riferimento ai termini per |l
completamento parziale e totale prescritti
nell’offerta.

. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed

approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei
lavori. 1l piano dei tempi di costruzione va eseguito
in forma di grafico a barre con indicazione delle
prestazioni settimanali e ha valore vincolante per
'esecuzione dell'opera dopo [l'approvazione da
parte della DL.
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6. Das Arbeitsprogramm muss den Personaleinsatz,

bezogen auf die

Leistungsverzeichnisses,

Mindestangabe sind

anzugeben:

- Mittlerer Arbeiterstand je Einsatzwoche und
entsprechender Gerateeinsatz,

- Gesamtstundenanzahl je Einsatzwoche,

- Feier- und Urlaubstage,

- aufeinanderfolgende Kalendertage.

Leistungsgruppen  des
angeben Als
folgende Leistungswerte

. Im Falle von teilweiser Ubergabe der Arbeiten
infolge der voriibergehenden Nichtverfligbarkeit der
Flachen und Gebaude, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, gemafl Art. 5 Abs. 9 MD vom 7. Mérz
2018 Nr. 49 und bei sonstiger Verwirkung der

Mdglichkeit Vorbehalte far Verspatungen
einzuschreiben, einen Plan far die
Ausfuhrungsphase  vorzulegen, welcher die

vorrangige Realisierung der Arbeiten an den
verfugbaren Flachen und Gebauden vorsieht.

ART. 17
HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS

. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den von ihm
ausgefuhrten Arbeiten die nétigen Vorkehrungen
und VorsichtsmalRnahmen zu treffen, um das Leben
und die Unversehrtheit der Arbeiter, der fur die
Arbeiten zustandigen Personen und Dritter zu
gewahrleisten, und um jedwede Schaden an
offentlichen und privaten Gltern zu vermeiden.
Demzufolge obliegt es dem Auftragnehmer fur den
Ersatz von Schaden aufzukommen und zwar ohne
jegliches Recht auf Vergitung seitens der
Verwaltung.

Die Haftung bei Unféllen oder Schéaden trifft den
Auftragnehmer sowie das zustandige Personal,
welches fur die Leitung und Uberwachung der
Arbeiten zustandig ist.

. Fur die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften,
wie z.B. Bau-, Feuer-, gewerbepolizeiliche oder
Unfallverhiitungsvorschriften,  sowie  fur  die
ordnungsgemale  Ausfihrung ist nur der
Auftragnehmer verantwortlich.

ART. 18
UNTERVERGABE

Marzo 2023 - Mérz 2023

6. Nel programma lavori dovra essere quantificato

'impiego del personale (la capacita di produzione)

che é rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte

nell’elenco prestazioni. Come minimo sono da

indicare i seguenti dati:

- numero medio degli operai impiegato ogni
settimana e relativo impiego di macchinario;

- totale delle ore impiegate ogni settimana;

- giorni di festa e di ferie;

- numero dei giorni naturali consecultivi.

. Nel caso di consegna parziale conseguente alla

temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, 'appaltatore & tenuto a presentare, ai
sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018 e a pena di decadenza dalla possibilita
di iscrivere riserve per ritardi, un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili.

ART. 17
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

. Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori

da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie
a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad
evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e
privati. Sara pertanto a carico dell‘appaltatore il
completo risarcimento di eventuali danni e cid
senza diritto a compensi da parte
dell’ Amministrazione.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore nonché sul
personale addetto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

. L’appaltatore & unico responsabile del rispetto delle

disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia,

antincendio, dell'lspettorato  del lavoro e
dell’antinfortunistica, nonché dell'esecuzione a
regola d’'arte.
ART. 18
SUBAPPALTO

22



1. Die vollstédndige oder teilweise Untervergabe der

vertragsgegenstandlichen Leistungen ist untersagt,
auB3er der offentliche Auftraggeber erteilt dazu eine
ausdriickliche Ermaéachtigung. Der Auftragnehmer
und der Unterauftragnehmer  haften  der
Vergabestelle gegeniiber gesamtschuldnerisch fir
die Leistungen, die Gegenstand des Unterauftrags
sind.

Im Falle von Bietergemeinschaften kann das
auftraggebende Unternehmen direkt die
Unterauftragsvertrage Uber ihren Ausfihrungsanteil
abschlieRen, sofern das federfihrende
Unternehmen die Genehmigung zur Untervergabe
obiger Vertrage beantragt.

Nicht erlaubt werden kann gemaf Art. 105 Abs. 4
Buchst. a) GvD Nr. 50/2016 die Untervergabe an
ein Subjekt, das am selben Verfahren fir die
Vergabe der Arbeiten laut Art. 1 teilgenommen hat.

. Bei Ubertretung dieses Verbotes behélt sich der
offentliche Auftraggeber das Recht vor, den Vertrag
unmittelbar durch Verschulden des Auftragnehmers
aufzulésen, wobei dem Auftragnehmer alle
Schaden und Ausgaben der Verwaltung angelastet
werden.

. In den Féllen, in denen der Auftraggeber aufgrund
der Kontrollen gemanR Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Unterauftragnehmer zum
Zeitpunkt des Genehmigungsantrags nicht die
vorgeschriebenen  subjektiven  Anforderungen
erflllte, widerruft er die Genehmigung und nimmt
die diesbezigliche Meldung an die zustandigen
Behorden vor.

. Es werden die Bestimmungen gemaf Artikel 105
GvD Nr. 50/2016 angewandt. Jeder Vertrag stellt
eine Untervergabe dar, welcher wo auch immer
durchzufihrende Tatigkeiten zum Gegenstand hat,
fur deren Ausfihrung Arbeitskrafte eingesetzt
werden mussen, wie Lieferungen mit
Verlegearbeiten und die Miete von Geraten und
Maschinen mit Personal, wenn der Betrag des
einzelnen Vertrags zur Untervergabe 2% des
Betrags der vergebenen Leistungen oder 100.000
Euro Uberschreitet und wenn die Kosten der
Arbeitskréafte und des Personals mehr als 50% des
Vertragswerts ausmachen.
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1.

Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni
oggetto del presente appalto € vietato, salvo
intervenga specifica autorizzazione da parte
dellAmministrazione committente. 1l contraente
principale e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto.
In caso di raggruppamento temporaneo tra
operatori economici limpresa mandante puo

stipulare direttamente i contratti di subappalto
relativi alla propria quota di esecuzione, purché
l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti
contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Non pud essere autorizzato ai sensi dell'art. 105,
comma 4 lett. a), del d.lgs. 50/2016 il subappalto ad
un soggetto che abbia partecipato alla medesima
procedura per I'affidamento dei lavori di cui all'art.
1.

In caso di violazione del divieto, ’Amministrazione
si riserva la facolta di risolvere immediatamente il
contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a
carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e
spesa dellAmministrazione.

Nei casi in cui 'TAmministrazione committente rilevi,
a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 32
della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al
momento della richiesta di autorizzazione, non era
in possesso dei prescritti requisiti soggettivi,
procede alla revoca della predetta autorizzazione e
la segnalazione del fatto alle autorita competenti.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del
d.lgs. n. 50/2016. Costituisce subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono impiego di mano d’opera,
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2%
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro, e qualora I'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da
affidare.

23



5. GemaR Art. 105 Abs. 3 Buchst. c/bis GvD Nr.

50/2016 stellen, unter anderen, die folgenden
Kategorien von Lieferungen oder Dienstleistungen
keine Tatigkeiten dar, die als Untervergabe
vergeben werden (und folglich nicht der
dlesbezugllchen Regelung unterliegen):
die Leistungen, welche kraft dauerhafter
Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder
Liefervertrage, welche vor Anberaumung des
gegenstandlichen Vergabeverfahrens
abgeschlossen  wurden,  zugunsten  von
Auftragnehmern geleistet wurden. Die
diesbeziiglichen Vertrage werden bei der
Vergabestelle vor oder gleichzeitig bei
Unterzeichnung des Vergabevertrags hinterlegt.
Die dauerhaften Kooperations-, Dienstleistungs-
und/oder Liefervertrage, welche vor
Veroffentlichung des gegenstandlichen
Vergabeverfahrens abgeschlossen wurden, geman
Buchst. c/bis Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016,
mussen bei der Verwaltung vor oder gleichzeitig bei
der Unterzeichnung des Vergabevertrags hinterlegt
werden.

. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem Bauleiter
und der Verwaltung zur Kenntnis, fir jeden
Untervertrag, den Namen des
Unterauftragnehmers, den Vertragsbetrag, den
Gegenstand der anvertrauten Arbeiten, Leistungen
oder Lieferungen mitzuteilen.

. Sollte nach unanfechtbarem Urteil des o6ffentlichen

Auftraggebers, im Laufe der Ausfihrung der
Arbeiten der Unterauftragnehmer als unfahig oder
unerwiinscht  erachtet werden, muss der
Auftragnehmer bei Erhalt der diesbeziglichen
schriftichen Mitteilung unverzigliche Maflihahmen
zur Aufhebung des betreffenden
Untervergabevertrags und fur die Entfernung des
Unterauftragnehmers treffen.

. Bei Aufhebung dieser Untervergabe hat der
Auftragnehmer keinerlei Anspriiche auf
Schadenersatz, auf Vergutung der Verluste oder
auf Aufschub des festgelegten Termins fir die
Fertigstellung der Arbeiten.
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5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del d.Igs.

n. 50/2016 non si configurano come attivita affidate

in subappalto (e sono conseguentemente sottratte

alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti
categorie di forniture o servizi:

- le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari
in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore all’indizione della procedura finalizzata
alla aggiudicazione dell’appalto. | relativi
contratti sono depositati alla stazione appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

| contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in  epoca anteriore alla
pubblicazione della procedura d’appalto di cui alla
lett. c-bis) dell'art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016
dovranno essere depositati presso
'Amministrazione prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

. E obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore

dei Lavori, e per conoscenza allAmministrazione,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

. Se durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione

ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il
subappaltatore & incompetente o indesiderabile, al
ricevimento della relativa comunicazione scritta,
l'appaltatore dovra prendere immediate misure per
la risoluzione del contratto di subappalto e per
l'allontanamento del subappaltatore.

. La risoluzione di tale subappalto non dara diritto

all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o
perdite o alla proroga della data fissata per
l'ultimazione delle opere.
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9. GemalR Art.

abgeéandert durch Art. 49 Absatz 2 Buchst. b) des
Gesetzes Nr. 108/2021, muss der
Unterauftragnehmer, fir die mit Unterauftrag
vergebenen Leistungen, dieselben Qualitats- und
Leistungsstandards gewadhrleisten wie sie im
Vergabevertrag vorgesehen sind. Er muss den
Arbeitnehmern eine wirtschaftliche und rechtliche
Behandlung zuerkennen, die nicht niedriger ist als
die vom Auftragnehmer gewahrte, einschlieRlich
der Anwendung derselben nationalen
Kollektivvertrage, wenn die Tatigkeiten, die
Gegenstand des Unterauftrags sind mit denen
Ubereinstimmen, die den Auftragsgegenstand
kennzeichnen oder Arbeiten betreffen, die den
vorherrschenden Kategorien angehdren und im
Unternehmensgegenstand des Auftragnehmers
vorhanden sind.

10. Im Falle der Vergabe eines Unterauftrages, muss der

Zuschlagsempfanger bei der Beantragung der
Genehmigung zur Vergabe von Unterauftragen,
den PASSOE des Unterauftragnehmers vorlegen.

ART. 19
ENDGULTIGE SICHERHEIT-
VERSICHERUNGSPOLIZZEN

1. Die endgultige Sicherheit dient als Sicherstellung

fur die Erfullung samtlicher aus dem Vertrag sich
ergebenden Verpflichtungen, fir die Vergitung
etwaiger Schaden, die sich aus der vertraglichen
Nichterflllung ergeben, sowie far die
Rickvergitung etwaiger Betrage, welche der
Auftraggeber Uber das sich aus der Endabrechnung
ergebende Guthaben des Auftragnehmers hinaus
gezahlt hat. Hiervon unberihrt bleibt auf jeden Fall
die Vergutbarkeit des Mehrschadens. Die
Verwaltung hat das Recht die endgiltige Sicherheit
in allen Fallen einzuheben, die von den zur Zeit der
Bauausfiihrung giltigen Bestimmungen im Bereich
offentliche Arbeiten, vorgesehen sind.

. Die Hohe der endgiiltigen Sicherheit geman Art. 36
Abs. 1 LG. Nr. 16/2015 ist in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil 1l festgesetzt. Die
endgiltige Sicherheit ist gemaR den Formen,
Modalitaten und Bedingungen im Sinne von Art.
103 GvD Nr. 50/2016 zu stellen. Bei Direktvergaben
mit einem Betrag unter 40.000 Euro muss keine
Sicherheit geleistet werden.

Sofern in Form der Burgschaft geleistet, muss die
endglltige Sicherheit der Mustervorlage gemafR MD
Nr. 31 vom 19. Januar 2018 entsprechen.
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105 Absatz 14 GvD Nr. 50/2016, 9.

Ai sensi dellart. 105, comma 14 del D.lgs. n.
50/2016, cosi come modificato dall’art. 49, comma
1, lett. b) della legge n. 108/2021, il subappaltatore,
per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello garantito
dall"appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale
dell’appaltatore.

10.In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario

richiesta di
PASSOE

dovra presentare, in fase di
autorizzazione al  subappalto, |l
dellimpresa subappaltatrice.

ART. 19
GARANZIA DEFINITIVA — POLIZZE
ASSICURATIVE

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dal contratto e del risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
eventuali somme pagate in piu all’appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta
salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
L’'amministrazione ha il diritto di valersi della
garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla
normativa in materia di lavori pubblici vigenti
all’epoca dell’esecuzione dei lavori.

2. L'ammontare della garanzia definitiva ai sensi

dellart. 36, comma 1, l.p. 16/2015 & stabilito dal
Capitolato speciale parte Il. La garanzia definitiva
e da costituire alle condizioni, nelle forme e con le
modalita previste dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a
40.000 euro non é dovuta alcuna garanzia.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria,
la garanzia definitiva deve essere conforme allo
schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio
2018.
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Laut Beschluss vom 5. November 2019 Nr. 897
findet der erste Satz von Abs. 1 des Art. 103 GvD
Nr. 50/2016, welcher die Hohe der endgiiltigen
Sicherheit festlegt, keine Anwendung. Die Sétze 2,
3 und 4 Art. 103 Abs. 1 GvD Nr. 50/2016 finden
ebenfalls keine Anwendung. Fir die endgultige
Sicherheit gelten die Beglnstigungen der
Reduzierung gemanR Art. 93 Abs. 7 ebd. nicht.

. Sollte der Ausschreibungsbetrag tber 100 Millionen
Euro liegen, wird die Kaution gemaR Art. 103 GvD
Nr. 50/2016 durch die Sicherheiten gemaf Art. 104
ebd. ersetzt. Daher verstehen sich die
entsprechenden Verweise in diesen
Vertragsbedingungen als durch diese ersetzt.

. Die Burgschaft wird stufenweise gemall den
Baufortschritten freigegeben, im Hodchstausmal
von 80 Prozent des gesicherten Anfangsbetrags.
Die Freigabe innerhalb der erwéhnten Fristen und
in genanntem Umfang ist automatisch, ohne
jegliche Genehmigung des Auftraggebers, nur unter
der einzigen Bedingung, dass der Auftragnehmer
oder der Konzessionar zuvor dem
Burgschaftsinstitut ein vom Bauleiter
unterschriebenes Dokument (wie Baufortschritte
oder &hnliche Dokumente) in Original oder als
beglaubigte Kopie vorlegt, welches die erfolgte
Ausfuhrung bescheinigt. Der Restbetrag, gleich 20
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags, wird laut
gultigen Vorschriften freigegeben. Falls die Bauten
vor der provisorischen Abnahme in Betrieb
genommen wurden und der Betrieb langer als ein
Jahr wahrt, bewirkt dies die automatische
Freistellung der Garantien, unter der
Voraussetzung, dass keine Mangel festgestellt
wurden oder, falls Mangel festgestellt wurden, dass
diese vom Auftragnehmer beseitigt worden sind.

. Die Sicherheit verliert ihre Wirkung erst nach dem
Ausstellungsdatum der provisorischen
Abnahmebescheinigung oder der ordnungs-
gemalen Ausfuhrung, vorbehaltlich dessen, was

vom letzten Satz des Absatzes 4 des
gegenstandlichen Artikels vorgesehen ist.
. Falls die Biurgschaftsgarantie, wahrend der

Bauausfuihrung teilweise oder zur Génze von der
Verwaltung verwendet wurde, muss rechtzeitig im
gesetzlichen Ausmald gemafl Abs. 2 und 3 dieses
Artikels wiederhergestellt werden. Im Falle von
Anderungen des Vertrags auf Grund von
Zusatzvertragen, kann die obgenannte Garantie
reduziert werden, falls die Vertragsbetrage gekiirzt
wurden, wéhrend bei einer Vertragserhéhung tber
ein Funftel die Burgschaftsgarantie erhoht werden
muss.
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3.

4.

5.

6.

Ai sensi della delibera 5 novembre 2019, n. 897, non
trova applicazione il primo periodo del comma 1
dellart. 103, d.lgs. n. 50/2016, laddove si prevede
'ammontare della garanzia definitiva.

Non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 3 e 4 del
comma 1 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Per la
garanzia definitiva non si applicano i benefici della
riduzione di cui allart 93, comma 7, d.lgs. n.
50/2016.

Nel caso di importo a base d’asta superiore a 100
milioni di Euro la cauzione di cui all’art. 103, d.lgs. n.
50/2016, € sostituita dalle garanzie di cui all’art. 104,
d.lgs. n. 50/2016 e si intendono, pertanto, sostituiti
tutti i relativi riferimenti nel presente capitolato.

La garanzia fideiussoria € progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidetti, & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, di un documento sottoscritto dal
Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo
la normativa vigente. Qualora le opere siano poste
in esercizio prima del collaudo provvisorio,
I'esercizio protratto per oltre un anno determina lo
svincolo automatico delle garanzie a condizione che
non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora
rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, salvo quanto
previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del
presente articolo.

La garanzia fideiussoria €& tempestiva-mente
reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Amministrazione. In caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre € integrata in caso di
aumento degli stessi importi superiori alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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7. Versicherungspolizze:

GemalR Art 103 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016 ist der
Auftragnehmer verpflichtet, zeitgleich bei
Vertragsunterzeichnung und jedenfalls mindestens
zehn Tage vor der Ubergabe der Arbeiten eine
Versicherungspolizze  vorzulegen, die den
Auftraggeber schadlos von allen
Durchfihrungsrisiken héalt und den Auftraggeber
gegen die zivilrechtliche Haftung fir gegenuber
Dritten verursachte Schaden im Laufe der
Ausfihrung  der  Arbeiten  versichert.  Die
Versicherungspolizze wird von einer Versicherung
geleistet, welche fiir die Deckung der Risiken
beziiglich der Versicherungspflicht berechtigt ist.

Im Sinne von Art. 27, Abséatze 14 und 15 des LG
Nr. 16/2015, im Falle von Ausschreibungsverfahren
zur Vergabe von Bauleistungen unter 500.000,00

Euro, koénnen die Vergabestellen, aufRer in
Ausnahmeféllen und mit angemessener
Begrindung, auf die Vorlage einer

Versicherungspolizze von Seiten des Ausflihrenden
der Arbeiten unter der Voraussetzung verzichten,
dass der Auftragnehmer (ber eine allgemeine
Haftpflichtversicherung verfiigt.

. Der Deckungsschutz der oben genannten
Haftpflichtversicherungen beginnt am Tag der
Ubergabe der Arbeiten und endet um 24 Uhr am
Tag der Ausstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung
Uber die ordnungsgemafle Ausfiihrung der
Bauarbeiten und auf jeden Fall nach Ablauf von 12
Monaten ab Fertigstellung der Bauarbeiten, welche
aus der Bescheinigung hervorgehen. Im Falle einer
vorlaufigen Teilabnahme-bescheinigung oder einer
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalie
Ausflihrung von bestimmten Teilen des Bauwerks,
endet die Garantie fir jene Teile und bleibt fur die
noch nicht abgenommenen Teile wirksam und
aufrecht. Die Pramie fur die Deckung der Polizze
von Abs. 9 und 10 dieses Artikels ist einheitlich und
unteilbar festgelegt. Falls der Auftragnehmer die
Versicherungspramie nicht bezahlt oder zu spéat
bezahlt, sind die Haftpflichtversicherungen auch
noch fir die zwei darauffolgenden Monate giltig.
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7. Polizza Assicurativa:

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. n.
50/2016, I'appaltatore &€ obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
la 'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e
che assicuri la medesima contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo
di assicurazione.

Ai sensi dell’art. 27, commi 14 e 15, l.p. 16/2015, nel
caso di procedure di gara per I'affidamento di lavori
di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni
appaltanti possono prescindere, salvo casi
eccezionali e previa idonea motivazione, dal
richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di
assicurazione, a condizione che il soggetto
affidatario sia munito di polizza generica di
responsabilita civile.

8. La copertura delle predette garanzie assicurative

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio parziale o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate. Il premio € stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi.
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9. Die

Haftpflichtversicherung, welche fir die
Durchfihrungsrisiken jeglicher Art abgeschlossen
wurde, muss alle Schaden, welche die Verwaltung
durch génzliche oder teilweise Beschadigung oder
Zerstorung, auch der bestehenden Anlagen oder
Bauwerken erlitten hat, abdecken, aul3er es handelt
sich um Schéden, die durch Projektierungsfehler,
mangelhafter Projektierung, Handlungen Dritter
oder wegen héherer Gewalt entstanden sind. Diese
Polizze muss in Form von «Contractors All Risks»
(C.A.R.) abgeschlossen werden.

Fur die Maximalgarantie siehe
Vertragsbedingungen Teil Il.

besondere

10.Die Haftpflichtversicherung gegen Schéaden an

Dritten muss unter dem Begriff ,Personen® auch
alle Vertreter der Verwaltung, welche berechtigten
Zugang zur Baustelle haben, alle Mitglieder des
Bauleiterbiiros, die Sicherheits-koordinatoren und
die Abnahmeprifer vorsehen. Die Versicherung
muss bis zu einer Versicherungssumme
(Hochstgrenze Schadensfall) von 5% der in Absatz
9 genannten Versicherungssumme abgeschlossen
sein, mit einem Mindestbetrag von 500,00 Euro und
einem Hdochstbetrag von 5 Millionen Euro.

Fur die Maximalgarantie siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil II.

11.Die vom Auftragnehmer laut Abs. 8 und 9 dieses

Artikels abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen
decken ohne irgendwelche Vorbehalte, auch die
von Unterauftragnehmer und Unterlieferanten
verursachten Schaden.

12.Falls der Versicherungsvertrag Betrage oder

Prozentsatze far Selbstbehalt oder
Selbstbeteiligung vorsieht, kdnnen diese
Selbstbeteiligungen  oder  Selbstbehalte  der
Verwaltung nicht angelastet werden.

13. Schadensversicherung mit Laufzeit von zehn

9. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di

esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a
causa del danneggiamento o della distruzione totale
0 parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

Per i massimali vedi capitolato speciale parte

Il.

10.La garanzia assicurativa di responsabilita civile per

danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra
le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
del’Amministrazione autorizzati all’accesso al
cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori
e deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale /sinistro) pari al 5% della somma
assicurata di cui al comma 9 del presente articolo,
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5
milioni di euro.

Per i massimali vedi capitolato speciale parte Il

11.Le garanzie di cui ai commi 9 e 10 del presente

articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

12.Qualora il contratto di assicurazione preveda importi

o percentuali di scoperto o di franchigia, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili
al’Amministrazione.

13. Polizza indennitaria decennale

Jahren

Fur die Arbeiten gemaR Art. 103 Abs. 8 GvD Nr.
50/2016, deren Betrag mehr als doppelt so hoch
wie der Schwellenwert nach Art. 35 GvD Nr.
50/2016 ist, muss der Auftragnehmer fir die
Auszahlung der Abschlussrate mit Wirksamkeit ab
Ausstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung der
regularen Ausfuhrung oder jedenfalls nach Ablauf
von zwolf Monaten ab Beendigung der Arbeiten,
welche aus des jeweiligen Bescheinigung
hervorgeht, abzuschliel3en:
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Per i lavori di cui all'art. 103, comma 8, del d.lgs. n.
50/2016 di importo superiore al doppio della soglia
di cui allarticolo 35 del d.gs. n. 50/2016,
I'appaltatore per la liquidazione della rata di saldo &
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato:
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a) eine Schadensversicherung mit zehnjahriger
Laufzeit zur Abdeckung der Risiken einer volligen
oder teilweisen Zerstérung des Bauwerks oder
der sich aus schwerwiegenden Bauméngein
ergebenden Risiken. Die Polizze muss die
Zahlung der vertraglich geschuldeten
Entschadigung  zugunsten der Verwaltung
vorsehen, sobald diese es beantragt, auch wenn
die Feststellung der Haftung noch offen ist und
ohne dass es hierfur Einwilligungen oder
Erméachtigungen benotigt. Das Hochstausmalfd der
zehnjahrigen Versicherung darf nicht weniger als
zwanzig Prozent des Wertes des realisierten
Bauwerks und nicht hdher als 40 Prozent sein,
unter Berlcksichtigung des
VerhéltnismaRigkeitsgrundsatzes angesichts der
Natur des Bauwerks.

Fur die Maximalgarantie siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.

b) der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, fur die
obigen Arbeiten eine Haftpflichtversicherung fir
Schéden an Dritten  abzuschlieBen, mit
Wirksamkeit ab Ausstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung der
regularen Ausfihrung und fir eine Laufzeit von
zehn Jahren und mit einer Entschadigung von 5%
des Wertes des realisierten Bauwerks mit einem
Minimum von 500.000 Euro und einem Maximum
von 5.000.000 Euro.

Fur die Maximalgarantie siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.

c) die Betrage laut Buchst. a) werden jahrlich geman
ISTAT-Index aufgewertet oder gemaR Anderung
der Baukostenrichtpreise des Landes, wenn es flr
die Verwaltung glnstiger ist.

a) una polizza indennitaria decennale a copertura dei

rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del
pagamento dell'indennizzo contrattualmente
dovuto in favore dellamministrazione non appena
questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per
cento del valore dell'opera realizzata e non
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalita avuto riguardo alla natura
dell'opera.

Per i massimali vedi capitolato speciale parte Il

b) l'appaltatore & altresi obbligato a stipulare, per i

lavori di cui al presente articolo una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 %
del valore dell'opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Per i massimali vedi capitolato speciale
parte Il

c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati

annualmente in base agli indici ISTAT o, se piu
favorevoli allAmministrazione, in base alla
variazione del prezziario provinciale relativo ai
costi di costruzione.

14.Im Falle einer Bietergemeinschaft missen gemafR 14.In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 48
Art. 48 GvD Nr. 50/2016 und gemaR Art. 103 Abs. del d.Igs. n. 50/2016 e secondo quanto disposto
10 ebd. die in diesen besonderen dall’art. 103 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, le
Vertragsbedingungen vorgesehenen fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato
Birgschaften/Polizzen durch ein unwiderrufliches speciale dovranno essere presentate, su mandato
Mandat seitens des federfihrenden Unternehmers irrevocabile, dall'impresa capogruppo in nome e per
und im Namen und auf Rechnung aller conto di tutte le mandanti ferma restando la
auftraggebenden  Mitglieder unbeschadet der responsabilita solidale tra le imprese, e con la
solidarischen Haftung zwischen den Unternehmen, responsabilita “pro quota” nel caso di cui all’art. 48,
und mit der Haftung ,pro Quote“ im Falle von Art. comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016,
48 Abs. 5 Satz 2 GvD Nr. 50/2016, unbeschadet ferma restando la responsabilita solidale capo alla
der solidarischen Haftung des federfuhrenden capogruppo.

Unternehmen.

ART. 20
FRIST FUR DIE FERTIGSTELLUNG
DER ARBEITEN - VERZUGSSTRAFE

ART. 20
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE
DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
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1.

Die Frist fur die Fertigstellung der Arbeiten -

siehe besondere Vertragsbedingungen Teil Il —
werden in aufeinander folgenden Kalendertage
ausgedrickt, diese laufen ab dem Tag nach dem
Datum des Ubergabeprotokolls.
Gemal Art. 12 Abs. 1 MD Nr. 49 vom 7. Mérz 2018
kann  die  Bescheinigung  betreffend die
Fertigstellung der Arbeiten die Zuteilung einer
Ausschlussfrist von hdchstens 60 naturlichen und
aufeinander folgenden Tagen, ab dem Tag nach
Ausstellungsdatum der Bescheinigung selbst, fir
die Fertigstellung von Arbeitstatigkeiten von
geringem Ausmalfd vorsehen, die vom Bauleiter als
nebensachliche Arbeiten festgestellt wurden und
keinen Einfluss auf die Anwendung und die
Funktionalitat der Arbeiten haben.

Die Verzugsstrafe wird, in Ubereinstimmung mit
dem, was von Art. 113/bis Abs. 4 GvD Nr. 50/2016
vorgesehen ist, in dem von den Besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il fur jeden Tag der
Verspatung vorgesehenen Ausmalf festgesetzt.

Der Abzug erfolgt auf den letzten Baufortschritt
bzw. auf die Endabrechnung. Reicht der Betrag des
letzten Baufortschritts oder der Abschlussrate nicht
aus, um die Hohe der Verzugsstrafe zu decken, so
kann er auch auf die vorangegangenen
Ausfiihrungsphasen angewandt werden.

Die Geldstrafe darf insgesamt 10% (zehn Prozent)
des Vertragswertes nicht Uberschreiten,
unbeschadet der weiteren
Schadensersatzforderungen.

Das Uberschreiten der vertraglich festgesetzten
Fristen durch Verschulden des Auftragnehmers
berechtigt zur Vertragsaufhebung und zur Klage auf
Schadensersatz.

Bei der Berechnung der Frist fur die
Fertigstellung der Arbeiten ist der voraussichtliche

Anfall von Tagen mit jahreszeitlich bedingten
ungtinstigen Witterungsverhaltnissen nicht
bertcksichtigt worden. Diese  Zeiten  mit
jahreszeitlich bedingten ungiinstigen

Witterungsverhaltnissen sind im Bauzeitenplan als
hypothetische Arbeitsunterbrechungen angefihrt
und sind als blof3e Annahmen zu betrachten. Wird
auf Grund der tatsachlichen Witterungsverhéltnisse,
welche bei der Durchfuihrung der Arbeiten auftreten,
von dieser Voraussage im Bauzeitenplan
abgewichen, so ist das Unternehmen nicht
berechtigt, Schadensersatzanspriiche geltend zu
machen.
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1.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di
- vedi capitolato speciale parte Il - giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla
data del verbale di consegna.
Come previsto dall’art. 12, comma 1, D.M. n. 49 del
7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori
potra comunque prevedere l'assegnazione di un
termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla
data di emissione del certificato stesso, per |l
completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del
tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla
funzionalita dei lavori.

La penale pecuniaria € stabilita in conformita di
guanto previsto dall’art. 113-bis, comma 4, del d.Igs.
n. 50/2016 nella misura prevista del capitolato
speciale parte Il per ogni giorno di ritardo.

La detrazione viene effettuata sull'ultimo stato di
avanzamento rispettivamente sul conto finale.
Qualora 'ammontare dellultimo  stato di
avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia
sufficiente a coprire l'importo della penale, essa
potra essere applicata anche agli stati di
avanzamento precedenti.

La penale non pud superare complessivamente il
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; &
fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori
danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto
dellappaltatore costituisce titolo per la risoluzione
del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento
danni.

Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non
si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali
periodi di andamento stagionale sfavorevole sono
stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei
lavori, in sede di cronoprogramma di cantiere e sono
da considerarsi puramente  presuntivi. Lo
scostamento di tale previsione in sede di
cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni
climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non
legittima I'impresa alla richiesta di risarcimento del
danno.
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5.

7.

Wahrend der Durchfihrung der Arbeiten kann 5.

der Bauleiter die vollstandige oder teilweise
Einstellung derselben in den Fallen und mit
Modalitaten der Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und 10
MD Nr. 49 vom 7. Méarz 2018 anordnen.

Gemal Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 kann
der Auftragnehmer im Fall von génzlicher oder
teilweiser Aussetzung der Arbeiten, die aus
anderen Griinden verfiigt wurde, als die in den
Absatzen 1, 2 und 4 desselben Art. 107
vorgesehenen, Schadenersatz fiir die erlittenen
Schaden beantragen, quantifiziert auf der Basis
folgender Kriterien:

a) die hoheren Kosten fir allgemeine zinslose
Spesen werden erzielt in dem vom Vertragspreis
der Unternehmergewinn im Ausmalf3 von 10% und
die allgemeinen Spesen im Ausmall von 15%
subtrahiert werden und auf das Ergebnis der
Prozentsatz von 6,5% berechnet wird. Dieses
Ergebnis wird mit der Vertragslaufzeit dividiert und
mit den Tagen der Aussetzung multipliziert und
bildet die vorgesehene Hochstgrenze fur den auf
der Basis des Kriteriums dieses Buchstabens
quantifizierten Schadenersatz;

b) die Schadigung des Gewinns wird als
deckungsgleich mit dem verspéateten Bezug des
Unternehmensgewinns anerkannt, und zwar im
Ausmalfd gleich den gesetzlichen Verzugszinsen
gemalR Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) GvD vom 9.
Oktober 2002 Nr. 231, berechnet auf den
Prozentsatz von 10%, bezogen auf die Dauer der
unrechtmaRigen Aussetzung;

c) die fehlende Amortisation und die unnétig
gezahlten Vergitungen sind jeweils auf den
realen Wert, der sich auf der Baustelle
befindenden Maschinen und den Bestand von
Arbeitskraft, die vom Bauleiter bei der Aussetzung
festgestellt werden, bezogen;

d) die Bestimmung der Amortisation erfolgt auf der
Basis der jahrlich von den geltenden
Steuernormen festgesetzten Koeffizienten.

AuBBerhalb der vom vorhergehenden Abs.
aufgelisteten Formen, sind weitere
Schadensformen nur dann zum Schadenersatz
zugelassen, wenn sie dokumentiert und eng mit der
Aussetzung der Arbeiten verbunden sind.

ART. 21
ANZAHLUNGEN
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7.

o) il

Durante I'esecuzione dei lavori, la direzione lavori
potra sospendere totalmente o parzialmente i lavori
nei casi e con le modalita di cui all’art. 107 del d.lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018.

Ai sensi dellart. 107, comma 6, del d.gs. n.
50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei
lavori disposta per cause diverse da quelle previste
dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, 'appaltatore
pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
guantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si

ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese
generali nella misura del 15 per cento e calcolando
sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale
risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la

ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla
percentuale del dieci per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

mancato ammortamento e le retribuzioni
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale, allatto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano dopera accertati dal direttore dei
lavori;

d)la determinazione dellammortamento avviene sulla

base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente
comma, Sono ammesse a risarcimento ulteriori voci
di danno solo se documentate e strettamente
connesse alla sospensione dei lavori.

ART. 21
PAGAMENTI IN ACCONTO
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1.

5

Im Laufe der Arbeiten hat der Auftragnehmer
jeweils Anrecht auf Anzahlungen (siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil ).

Bei Pauschalvertrdgen wird der Vertragspreis in
prozentuellen Anteilen entsprechend den
verschiedenen Arbeits-leistungen - siehe
besondere Vertragsbedingungen Teil Il -
unterteilt; die Vergitung wird ausbezahlt, fir den
Baufortschritt angehauften Betrag, welcher auf
Grund der prozentuellen Quote eines oder
mehrerer Anteile von durchgefuhrten Arbeiten
festgelegt wird.

Nur bei offentlichen Bauauftrdgen mit einem
Ausschreibungsbetrag Uber einer Million Euro
werden gemaR Art. 49 Abs. 3/bis LG Nr. 16/2015
auf den progressiven Nettobetrag
Garantierickbehalte von 0,50 Prozent fir die
Erfillung der Beitragspflichten zugunsten der
Fursorge- und Vorsorgeanstalten einschlie3lich der
Bauarbeiterkasse vorgenommen.

6.Diese Rickbehalte werden, bei der Endabrechnung,

nach Ausstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung
Uber die ordnungsgemale Ausfiihrung der

Bauarbeiten freigegeben, falls die Firsorge- und
Vorsorgeanstalten keine Nichterfillung mitgeteilt
haben, bei vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der  ordnungsgemalien
Beitragslage.

7. Die Fristen fur die Anzahlungen sind von den

8.Gemall Art. 49 Abs. 3 LG Nr.

besonderen Vertragsbedingungen Teil 1l (siehe
besonderen Vertragsbedingungen Teil |I)
geregelt.

Die Zahlungsbescheinigungen Uber die

Anzahlungen werden gemanR Artikel 113-bis Abs. 1
GvD Nr. 50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen ab Erlass des
Baufortschritts ausgestellt.

Damit die Verwaltung die Anzahlungen auszahlen
kann, muss der Auftragnehmer die entsprechende
elektronische Rechnung fristgerecht, mit allen
gesetzlich vorgesehenen Elementen versehen und
in Einhaltung der Regelung Uber die Verfolgbarkeit
der Zahlungen ausstellen.

Die Zahlungsfristen der Anzahlungen, die ab Erlass
des Baufortschritts laufen, werden fur den Zeitraum
zwischen Erlass der Zahlungsbescheinigung und
Erhalt der entsprechenden Rechnung seitens der
Veraltung ausgesetzt.

16/2015 wird die

direkte Bezahlung des Unterauftragnehmers
seitens des Auftraggebers gewahrleistet, sofern der
Unterauftragnehmer selbst nicht anders

entscheidet.
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1.

In corso d'opera I'appaltatore avra diritto a
pagamenti in acconto (vedi capitolato speciale
parte II).

Nel contratto di lavori a corpo I'importo contrattuale
€ suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti alle
singole lavorazioni - vedi capitolato speciale parte
II; il corrispettivo viene liquidato per [importo
accumulato per ogni stato di avanzamento, che
viene stabilito in base alla quota percentuale di una
0 piu aliquote di lavorazioni eseguite.

Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 16/2015
per i contratti di lavori con importo a base di gara
fino a 1.000.000 di euro non viene operata
sullimporto netto progressivo la ritenuta dello 0,50
per cento prevista a garanzia dei versamenti agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi

compresa la cassa edile non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in sede di
liquidazione del conto finale, dopo I'emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

| termini per i pagamenti in acconto sono disciplinati
dal capitolato speciale parte 1l (vedi capitolato
speciale parte ).

| certificati di pagamento relativi agli acconti sono
emessi ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del d.Igs.
50/2016, contestualmente ovvero entro un termine
non superiore a 7 giorni decorrenti dal’adozione di
ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Al fine di consentire allAmministrazione la
corresponsione degli acconti I'appaltatore € tenuto
allemissione tempestiva della relativa fattura
elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla
normativa vigente e in regola con la disciplina in
materia di tracciabilitd dei pagamenti.

| termini di pagamento degli acconti decorrenti
dall'adozione del SAL restano sospesi nel periodo
intercorrente tra l'emissione del certificato di
pagamento e la ricezione della relativa fattura da
parte dell'amministrazione.

E garantito il pagamento diretto del subappaltatore
da parte dellamministrazione committente ai sensi
dellart. 49, comma 3, l.p. 16/2015, salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore stesso.



12.Die

9. Bei Vorhandensein einer genehmigten Untervergabe

erfolgen die Zahlung der Anzahlung und die
dazugehdrige direkte Zahlung des
Unterauftragnehmers unter der Bedingung, dass
die elektronische Rechnung des Auftragnehmers
und jene des Unterauftragnehmer dem Bauleiter
und der auftraggebenden Verwaltung vorgelegt
werden; die Rechnungen der Unterauftragnehmer
mussen in .xml-Format und samt einer Erklarung
des Auftragnehmers, mittels PEC zu Ubermitteln,
welche die Nettobetrage des Unterauftragnehmers
bestatigt, Ubermittelt werden (der Auftragnehmer
kann diese Erklarung auch durch Unterschrift der
vom Bauleiter ausgefullten und daflir vorgesehenen
Vorlage B4-bis, welche diese Informationen enthalt,
ersetzen). Falls der Auftragnehmer nicht die Kopien
der Rechnungen der Unterauftragnehmer
Ubermittelt, welche die Arbeiten im Zeitraum des
Baufortschrittes der Gegenstand der Zahlung ist,
ausgefuhrt haben, setzt die Verwaltung géanzlich
oder teilweise die Zahlung zugunsten des
Auftragnehmers aus. Aufrecht bleibt die Erbringung
der Vorauszahlung des Artikels 22.

10.Die Ausstellung der Zahlungsanweisung fur die

dem Auftragnehmer geschuldeten Betrdge nach
Ablauf der Zahlungsfrist der Auftragsvergutung und
auf die in Abs. 5 dieses Artikels Bezug genommen
wird, bringt die Auszahlung der Zinsen, gemaR Art.
4 Abs. 1 GvD Nr. 231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-Leitzinssatz
entsprechend festgelegt, der halbjahrlich festgelegt
und vom Ministerium fir Wirtschaft und Finanzen
im GA veroffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemafl GvD Nr. 231/2002 i.g.F.

11.Sollten die Arbeiten aus Grinden, fur mehr als 45

Tage unterbrochen werden entrichtet die
Vergabestelle die  Anzahlung der schon
angehauften Betrdage bis zum Datum der
Unterbrechung.

angelieferten Baustoffe werden in den
Baufortschritten im Ausmafll und unter den

Bedingungen des Art. 6 MD vom 7. Mérz 2018 Nr.
49 mit eingerechnet. Der Auftragnehmer bleibt
jedoch jederzeit alleinig verantwortlich fir die
Aufbewahrung der oben genannten Materialien bis
zu ihrer Verwendung, und die Bauleitung hat die
unanfechtbare Befugnis, ihre Verwendung am Bau
zu verweigern und ihre Entfernung von der
Baustelle anzuordnen, wenn sie sich zum Zeitpunkt
ihrer Verwendung als verdorben oder nicht mehr
brauchbar erweisen.
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7.

In presenza di un contratto di subappalto
autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo
pagamento diretto dei subappaltatori, &€ condizionato
alla presentazione al direttore dei lavori e al
committente, della fattura elettronica dell’appaltatore
e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei
subappaltatori, intestate all’appaltatore, corredate
dalla dichiarazione dell’appaltatore di conferma degli
importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la
dichiarazione - da trasmettere via PEC al
committente - pud essere sostituita dalla
sottoscrizione dell'appaltatore dell’apposito modello
predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali
informazioni). Qualora I'appaltatore non trasmetta le
fatture dei subappaltatori che hanno eseguito
lavorazioni nellambito dello stato di avanzamento
lavori oggetto del pagamento, I'amministrazione
sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero
dell’anticipazione dell’articolo 22.

L’emissione del mandato di pagamento delle
somme dovute all’appaltatore oltre il termine previsto
per il pagamento dei corrispettivi d’appalto e di cui al
comma 5 del presente articolo comporta la
corresponsione degli interessi come previsti
dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una
misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e
pubblicato con comunicazione del Ministero
del’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.lL,
maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a quarantacinque giorni la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data
sospensione.

10.1 materiali approvvigionati nel cantiere verranno

compresi negli stati di avanzamento dei lavori alle
condizioni e nella misura previsti dell‘art. 6 del D.M.
n. 49 del 7 marzo 2018, fermo restando che
'appaltatore resta sempre I'unico responsabile della
loro conservazione fino al loro impiego e la direzione
lavori avra la facolta insindacabile di rifiutare la loro
posa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal
cantiere qualora allatto dellimpiego stesso,
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
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13.Besondere Bestimmungen des
Mehrwertsteuerschuldners in Italien:

11.1 Es wird daran erinnert, dass am 31. August
2002 das GvD vom 19. Juni 2002, Nr. 191,
beziglich der Bestimmung des Mehrwertsteuer-
schuldners in Kraft getreten ist.

11.2 Falls der Auftragnehmer nicht in Italien anséssig
ist, kommen folgende Bestimmungen zur Geltung:
das Land bzw. der Auftraggeber sind in der
Ausiibung der institutionellen Téatigkeit passives
Steuersubjekt. Die Rechnungen muissen ohne
MwSt. ausgestellt werden. Die MwSt. wird von der
Landesverwaltung entsprechend dem in Italien
geltenden Steuersatz berechnet sowie die
Registrierung durchgefihrt und die entsprechende
MwSt. dem Fiskus abgefihrt.

14.Besondere Bestimmungen fur die Abrechnung der

Sicherheitskosten:

Der Bauleiter verrechnet und liquidiert den Betrag
betreffen die Sicherheitskosten aufgrund des
Baufortschrittes, es sei denn, dass der
Sicherheitskoordinator far die

Ausfuhrungsphase, wo vorgesehen, etwas
Gegenteiliges angibt.

13. Fuhrung der Buchhaltung:
Arbeiten der Hauptkategorie (L6hne, Mieten,

Transporte, Baustoffe) werden nur anerkannt, wenn
sie von der Bauleitung vorher genehmigt wurden
und durch Tagesberichte, durch Waagscheine von
offentlichen Waagen oder durch andere von der
Bauleitung anerkannte Dokumente belegt sind.

Es ist die Pflicht des Bauunternehmers, die oben
genannten Dokumente von selbst dem Bauleiter
oder seinem Vertreter bei dessen Baustellebesuch
zu Ubergeben oder sie mindestens wochentlich,
wenn nicht anders vereinbart, im Sitz der
Bauleitung abzugeben, ansonsten steht es der
Bauleitung frei, die Dokumente nicht mehr
anzunehmen.

Der Auftragnehmer muss die Abrechnungs-
zeichnungen liefern (auf Datentrager). Die
Zeichnungen werden auf Basis der gemeinsam mit
dem Bauleiter oder etwaigen operativer Bauleiter
oder Baustelleinspektoren, wenn diese ernannt
wurden durchgefihrten Ausmessungen erstellt.

ART. 22
VORAUSZAHLUNG AUF DEN PREIS

. Die Preisvorauszahlung wird im vorgesehenen
Ausmall und mit den Modalitdten gemafR Art. 35
Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 49 Abs. 3/ter LG
Nr. 16/2015 anerkannt.
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11.Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul

valore aggiunto:

11.1 Si ricorda che il 31 agosto 2002, € entrato in

vigore il d.lgs. 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla
determinazione del debitore dell'imposta sul valore
aggiunto.

11.2 Qualora l'appaltatore non sia residente in ltalia,

trovano applicazione le seguenti disposizioni: La
Provincia rispetti il committente nella sua attivita
istituzionale & soggetto passivo. Le fatture devono
essere emesse senza IVA. L'IVA viene rilevata
dallamministrazione secondo l'aliquota vigente in
Italia, effettuando le richieste registrazioni e
versando I'lVA relativa all’Erario.

12.Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei

costi per la sicurezza:
Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida I'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo
stato di avanzamento, salva contraria disposizione
del coordinatore per la sicurezza per la fase
esecutiva ove previsto.

13. Stesura della contabilita:

Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli,
trasporti, materiali) verranno riconosciute solo se
preventivamente autorizzate dalla DL e se
documentate da rapportino giornalieri, scontrini di
pesa ufficiale od altro documento riconosciuto
probatorio dalla DL.

E obbligo dell'appaltatore, a rischio che non
vengano riconosciuti successivamente, di
presentare e consegnare i documenti sopraccitati di
sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della
DL o del suo rappresentante oppure di presentarli
almeno settimanalmente nella sede della DL.

L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base
informatica) sulla base di misurazioni prese in
contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali
direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.

ART. 22
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Verra riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella
misura e con le modalita previste dall'art. 35, comma
18, del d.Igs. n. 50/2016 e dall'art. 49, comma 3 ter,
della |.p. 16/2015.
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2.

1.Der

Die Preisvorauszahlung ist dem Auftragnehmer

innerhalb von 15 Tagen nach Beginn der
tatsachlichen Ausfuhrung zu zahlen, vorausgesetzt,
dass der Vertragsabschluss bereits erfolgt ist.
Bei Bietergemeinschaften wird dieser Betrag jedem
Mitglied der Bietergemeinschaft gemaf dem bei der
Angebotsabgabe erklarten  Ausfihrungsanteil
ausgezahlt, aul3er bei anderslautender Festlegung
im Grundungsakt der Bietergemeinschatft.

Der vorausgezahlte Betrag wird progressiv von
der auftraggebenden Verwaltung in
Ubereinstimmung mit dem Bauzeitenplan der
Arbeiten eingezogen. Die progressive Einziehung
der Vorauszahlung erfolgt auf den bei jedem
Baufortschritt anfallenden Betrag, unabhangig vom
dabei  effektivn. von jedem  Mitglied der
Bietergemeinschaft wahrend dieses Baufortschritts
ausgefuhrten Ausfiihrungsanteil.

Die Versicherungsbirgschaft gemanR Art. 35
Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs. 3/ter LG
Nr. 16/2015 muss in Ubereinstimmung mit der
Mustervorlage gemaf MD vom 19. Januar 2018 Nr.
31 geleistet werden und ist auch bei unterlassener
oder verspateter Zahlung der Pramie seitens des
Auftragnehmers wirksam.

ART. 23
ENDABRECHNUNG

Bauleiter muss dem Auftragnehmer die
Endabrechnung innerhalb der in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il vorgesehenen Frist
vorlegen.

2.Die Zahlungsbescheinigung fur die Abschlussrate

wird unabhéngig von ihrem Betrag nach
Fertigstellung der Arbeiten bei positivem Ausgang
der Abnahme oder Bescheinigung Uber die
ordnungsgemalRle Ausfiihrung ausgestellt und auf
jeden Fall innerhalb einer Frist von hochstens 7
Tagen ab positivem Ausgang der Abnahme oder
Bescheinigung Uber die  ordnungsgemalRe
Ausfuihrung. GemanR Art. 113/bis Abs. 2 GvD Nr.
50/2016 stellt die Zahlungsbescheinigung fur die
Abschlussrate keine Vermutung der Annahme des
Bauwerks gemal Art. 1666 Abs. 2 Zivilgesetzbuch
dar.
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2.

L’importo a titolo di anticipazione sara corrisposto

all'appaltatore entro 15 giorni dell’effettivo inizio dei
lavori, a condizione che sia gia intervenuta la
stipulazione del contratto d’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori
economici tale importo sara corrisposto a ciascun
componente del raggruppamento secondo le quote
di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo
diversa indicazione contenuta nell’atto costitutivo del
raggruppamento stesso.

L’importo anticipato sara recuperato
progressivamente dall’amministrazione committente
secondo il cronoprogramma dei lavori. Il recupero
progressivo  dellanticipazione sara effettuato
sullimporto risultante da ogni stato di avanzamento
lavori a prescindere dalla quota effettivamente
eseguita da ciascun componente del
raggruppamento in quello stesso stato di
avanzamento.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del d.Igs. n.
50/2017 e all’art. 49, comma 3 ter, |l.p. 16/2015, essa
deve essere prestata in conformita allo schema-tipo
di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed ¢ efficace
anche in caso di omesso o ritardato pagamento del
premio da parte dell'appaltatore.

ART. 23
CONTO FINALE

Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore
il conto finale entro il termine previsto nel capitolato
speciale parte Il.

2. I certificato per il pagamento della rata a saldo,

qgualunque sia l'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo
o del certificato di regolare esecuzione, e comunque
entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito
positivo del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 il certificato di pagamento della rata a
saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dellart. 1666, comma 2, del
codice civile.
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3.Die Endabrechnung der Arbeiten

Auftragnehmer innerhalb einer Frist von hdchstens
30 Tagen nach deren Vorlage, unterschrieben
werden.

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung darf der
Auftragnehmer keine Antrége mit unterschiedlichem
Gegenstand oder Betrag als die im
Buchhaltungsregister abgefassten eintragen und
muss die bereits in den Buchhaltungsunterlagen
eingetragenen Vorbehalte bestatigen, fir die es
keine Transaktion gemaf Art. 208 GvD Nr. 50/2016
oder gitliche Streitbeilegung geman Art. 205 GvD
Nr. 50/2016 gab.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die
Bestimmungen geman Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) MD
Nr. 49 vom 7. Marz 2018.

Die Zahlung des Restbetrags erfolgt innerhalb
der Fristen geman besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il (siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil II)

Damit die Verwaltung den Restbetrag auszahlen
kann, muss der Auftragnehmer die entsprechende
elektronische Rechnung fristgerecht, mit allen
gesetzlich vorgesehenen Elementen versehen und
in Einhaltung der Regelung Uber die Verfolgbarkeit
der Zahlungen ausstellen.

Die Fristen fir die Zahlung des Restbetrags, die ab
positiver Abnahme oder Bescheinigung Uber die
ordnungsgemale Ausfiihrung laufen, werden fir

den Zeitraum zwischen Erlass der
Zahlungsbescheinigung und Erhalt der
entsprechenden Rechnung seitens der Veraltung

ausgesetzt.

Die Zahlung des Restbetrags ist der Ausstellung
und Vorlegung einer Kaution oder einer Birgschaft
durch eine Bank oder Versicherung im Ausmal3 des
Restbetrags untergeordnet, erhéht um die
gesetzlichen Zinsen, die im Zeitraum zwischen der
Ausstellung der Abnahmebescheinigung oder der
Bescheinigung  Uber die  ordnungsgemalie
Ausfiihrung und deren Endgiltigkeitscharakter
geman Art. 103 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 angewandt
werden.

Die Ausstellung der Zahlungsanweisung uber die
dem Auftragnehmer geschuldeten Betrdage nach
Ablauf der Zahlungsfirst des Restbetrags hat die
Zahlung der Zinsen gemal Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 zur Folge.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-Leitzinssatz
entsprechend festgelegt, der halbjahrlich festgelegt
und vom Ministerium flir Wirtschaft und Finanzen
im GBL veroffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemaf GvD Nr. 231/2002 i.g.F.
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muss vom 3.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto
dall’appaltatore entro un termine non superiore a 30
giorni dalla presentazione allo stesso.

Allatto della firma, l'appaltatore non puo iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del
d.lgs. n. 50/2016 o laccordo bonario di cui
all’'articolo 205 del d.lgs. 50/2016.

Per quanto non diversamente previsto si applica
quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e) del
d.m. n. 49 del 7 marzo 2018.

Il pagamento della rata di saldo avverra nei termini

previsti dal capitolato speciale parte 1l (vedi
capitolato speciale parte Il).
Al fine di consentire allamministrazione il

pagamento della rata di saldo |'appaltatore € tenuto
all'emissione tempestiva della relativa fattura
elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla
normativa vigente e in regola con la disciplina in
materia di tracciabilita dei pagamenti.

| termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti
dall'esito positivo del collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, restano sospesi nel periodo
intercorrente tra l'emissione del certificato di
pagamento e la ricezione della relativa fattura da
parte dell'lamministrazione.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione e presentazione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari allimporto della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi, come previsto dall’art. 103, comma 6,
del d.Igs. n. 50/2016.

L’emissione del mandato di pagamento delle somme
dovute all’appaltatore oltre il termine previsto per il
pagamento della rata a saldo comporta la
corresponsione degli interessi come previsti
dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. I
tasso di interesse di mora viene stabilito in una
misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e
pubblicato con comunicazione del Ministero
del’lEconomia e delle Finanze sulla G.U.R.IL
maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.
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ART. 24
BAUABNAHME

Die Bauabnahme wird einschliellich der
Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung
und der Weiterleitung der Unterlagen an die
Verwaltung innerhalb von sechs Monaten ab
Fertigstellung  der  Bauarbeiten, mit den
Modalitaten, die im Artikel 102 GvD Nr. 50/2016
und in den Artikeln 215 ff. DPR Nr. 207/2010
festgelegt sind, durchgefiihrt, vorbehaltlich der
Falle, fur die die Frist gemal demselben Art. 102
Abs. 3 bis auf ein Jahr erh6ht werden kann.

Die Abnahmebescheinigung oder die
Bescheinigung  Uber die  ordnungsgemafe
Ausfihrung hat provisorischen Charakter und
nimmt nach Ablauf von zwei Jahren ab seiner
Ausstellung definitiven Charakter an.

Im Laufe dieser zwei Jahre ist der Ausfiihrende zur
Garantie fur die Abweichungen und Méngel des
Bauwerks, auch sofern erkennbar, verpflichtet,
unabhéngig von der eingetretenen Liquidierung
des Saldos, wie von Art. 229 Abs. 3 DPR Nr.
207/2010 und Art. 102 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016
vorgesehen.

Die Frist laut Abs. 1 wird unterbrochen, falls der
Abnahmeprufer Planungs- oder
Ausfiihrungsmangel anzeigt, die MalRhahmen zur
Sicherung der Stabilitdt und der Zweckbindigkeit
erforderlich machen.

Wenn bei der Besichtigung fiir die Bauabnahme an
den Bauwerken geringflgige Fehler oder Méangel,
die innerhalb kurzer Zeit behoben werden kénnen,

festgestellt werden, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Reparaturen oder die
Vervollstandigung innerhalb der Zeit

durchzufihren, die ihm vom Abnahmeprifer
geman Art. 227 DPR Nr. 207/2010 vorgeschrieben
wird.

Die Abnahmebescheinigung kann nicht ausgestellt
werden, bevor der Auftragnehmer nicht die vom
Abnahmepriufer angegebenen Reparaturen oder
Ergadnzungen sorgfaltig ausgefiuhrt hat. Die dafur
bendtigte Zeit kann nicht fir die Berechnung
eventueller Zinsen fur die verspatete Auszahlung
des Restbetrags herangezogen werden.

Die Annahme der abgenommenen Arbeiten
seitens der Verwaltung befreit den Auftragnehmer
nicht von der Haftung, die ihm aufgrund des
Vertrags aus den geltenden  Gesetzen,
insbesondere aus Artikel 1669 Zivilgesetzbuch,
erwachst.
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ART. 24
COLLAUDO

Le operazioni di collaudo, compresa
I‘emissione del relativo certificato e la trasmissione
dei documenti all' amministrazione, devono
compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, secondo le modalita fissate dall’art. 102
del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 215 e ss. del
D.P.R. 207/2010, salvi i casi per i quali il termine
puo essere elevato fino ad un anno ai sensi dello
stesso art. 102, comma 3.
| certificato di collaudo o di regolare esecuzione
ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Nell'arco di tale biennio I'esecutore é tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, anche
se riconoscibili, indipendentemente
dallintervenuta liquidazione del saldo, come
previsto dall’art. 229, comma 3, del DPR 207/2010
e dall’art. 102, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016.

Il termine di cui al primo comma é interrotto

qualora il collaudatore contesti I'esistenza di errori

di progettazione o I'esecuzione a regola d’arte, che
rendano necessari interventi correttivi per garantire
la stabilita dell'opera e la sua corretta funzionalita.

Nel caso di difetti 0 mancanze di lieve entita
riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto
della visita di collaudo, l'appaltatore & tenuto ad
esegquire i lavori di riparazione o di completamento
ad esso prescritti dal collaudatore nei termini
stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. 227
del D.P.R 207/2010.

Il certificato di collaudo non potra essere
rilasciato  prima che l'appaltatore  abbia
accuratamente riparato o completato quanto
indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla
predetta operazione non potra essere considerato
ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato
pagamento della rata di saldo.

L'accettazione delle opere collaudate da parte
dell'amministrazione non esonera l'appaltatore
dalle responsabilita derivategli per effetto del
contratto dalle vigenti leggi e in particolare
dall'articolo 1669 del codice civile.
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6.

In den Falle, in denen die Abnahme-bescheinigung
mit der Bescheinigung Uber die ordnungsgemalfe
Ausfiihrung der Bauarbeiten ersetzt werden darf,
muss diese innerhalb von drei Monaten ab
Fertigstellung der Bauarbeiten, wie von Art. 102
Abs. 2 GvD Nr. 50/2016 und Art. 237 D.P.R Nr.
207/2010 vorgesehen, erlassen werden.

7.Fir Bauarbeiten unter 40.000 Euro kann eine

vereinfachte Buchhaltung gefuhrt werden, sofern
der Bauleiter unter Beriicksichtigung der
tatsachlich durchgefiihrten Arbeiten nachweist,
dass die ausgefiihrten Arbeiten mit den in
Rechnung gestellten Arbeiten Ubereinstimmen. Die
Bescheinigung  Uber die  ordnungsgemale
Ausfihrung kann durch den Vermerk des
Bauleiters auf den Rechnungen ersetzt werden.

ART. 25
VERSCHIEDENE PFLICHTEN UND
VERBINDLICHKEITEN ZU LASTEN DES
AUFTRAGNEHMERS

Durchfuhrung von Priafungen und Proben
und Dokumentierung der laufenden Arbeiten
GemalRl Art. 111 Abs. 1/bis GvD Nr. 50/2016
werden die Labor- und obligatorischen technischen
Prifungen betreffend die Durchfuhrung der
Konformitatsprifung bzw. die Labor- und
obligatorischen technischen Prifungen gemal
spezifischen Vorgaben laut gegenstandlichen
Vergabebedingungen von der Bauleitung oder vom
Abnahmeorgan angeordnet, wobei die Kosten von
der Verwaltung getragen werden, auch wenn im
Verzeichnis der Leistungen und der Einheitspreise
bzw. im Leistungsverzeichnis anders vorgesehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich auf seine

Kosten:

a) zur Durchfiihrung aller Untersuchungen,
Proben, Laboranalysen und technischen
Uberpriifungen zusétzlich zu den im Gesetz
und in den besonderen Vergabebedingungen
vorgesehenen, welche evtl. vom Bauleiter oder
vom Abnahmeorgan angeordnet werden.

Der auftraggebenden Verwaltung ist die
Befugnis vorbehalten, auf eigene Kosten die
Proben parallel vornehmen oder diese in der
Materialprifanstalt in Kardaun oder von einem
anderen befugten Labor wiederholen zu lassen;
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Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito
da quello di regolare esecuzione, nei casi
consentiti, il certificato va emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come
previsto dall’art. 102, comma 2, del d.Lgs. n.
50/2016 e dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro &
consentita la tenuta di una contabilita semplificata,
previa verifica da parte del direttore dei lavori della
corrispondenza del lavoro svolto con quanto
fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente
eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puod
essere sostituito con I'apposizione del visto del
direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

ART. 25
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Esecuzione di esami e di
documentazione delle opere in corso
Ai sensi dellart. 111 comma 1-bis del d.lgs.
50/2016, gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo
svolgimento della verifica di conformitd ovvero
specificatamente previsti nel presente capitolato
speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla
direzione lavori o dallorgano di collaudo,
imputando la spesa a carico dellamministrazione,
anche qualora sia previsto diversamente
nellelenco delle prestazioni e dei prezzi unitari
risp. nell’elenco delle prestazioni.

prove e

L’appaltatore si obbliga con spese a suo carico:

a) all’esecuzione, presso un laboratorio

autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove,
analisi di laboratorio e verifiche tecniche,
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o
dal capitolato speciale d’appalto,
eventualmente disposte dal direttore lavori o
dall'organo di collaudo.
Allamministrazione committente & riservata la
facolta di far eseguire, a proprie spese, le prove
in parallelo o di ripeterle presso il laboratorio
provinciale di Cardano o altro laboratorio
autorizzato;
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b) alle Arbeiter und Techniker, Werkzeuge und
Instrumente fur Aufnahmen, Trassierungen und
Messungen im Zusammenhang mit der
Ubergabe, der Prufung, der Bauabrechnung

und der Abnahmeprufung der Arbeiten,
bereitzustellen. Dazu gehodren auch alle
Ausgaben im Zusammenhang mit den

Belastungsproben, welche die Bauleitung oder
der Abnahmepriifer als notwendig erachten,
aber in den Besonderen Vertragsbedingungen
nicht vorgeschrieben sind;

c) die statische Berechnung fiir alle Bauwerke,
vor allem fur die in Holz, Stahl und Stahlbeton,
falls nicht auch die Ausarbeitung der statischen
Berechnungen zu Lasten des Auftragnehmers
ist, zu Uberprifen. Dies muss auch wahrend der
Bauausfiuhrung aufgrund von  effektiven
Nutzlasten oder eventuellen Hinweisen der
statischen Bauleitung durchgefiihrt werden.

Alle  Kosten beziglich der statischen
Bauabnahme mit Ausnahme des
Abnahmehonorars sind zu Lasten des

Bauunternehmers, sowohl wenn es sich um
vom Gesetz vorgeschriebene Bauabnahme
handelt, als auch wenn diese, in speziellen
Fallen, von der BL verlangt wird. Der
Auftragnehmer hat alle obigen Pflichten und
Verbindlichkeiten bei der Festsetzung der
Preise fiir die Leistung beriicksichtigt;

d) Fotografien der laufenden Arbeiten in den
verschiedenen Bauperioden zu liefern; ihre
Anzahl und Gré6RRe wird von Mal zu Mal von der
Bauleitung angegeben;

e) bei den wochentlichen Baustellen-
besichtigungen des Bauleiters anwesend sein.

Behdrdliche Genehmigungen

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer alle
Genehmigungen fiir die zeitweilige und endgiiltige
Besetzung der Offentlichen und privaten
Grundstiicke zu besorgen und die Kosten fir die
zeitweilige Besetzung der genannten Grundstiicke
zu tragen, welche im Sinne des Artikels 8
notwendig sind.

Einrichtung, Instandhaltung und Raumung
der Baustelle und Zufahrten

Vom Auftragnehmer ist zudem ein
Baustelleneinrichtungsplan  fur die gesamte
Baustelle innerhalb von 15 Tagen nach

Auftragserteilung zur Prifung und Genehmigung
vorzulegen.
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3.Allestimento,

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e
tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica, redazione
contabilita e collaudo dei lavori, ivi comprese
tutte le spese inerenti alle prove di carico non
prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma
ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal
collaudatore;

c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche
in legno, ferro e cemento armato, sempre che a
carico dell'appaltatore non sia posta anche
I'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in
fase esecutiva in base agli effettivi carichi
transitanti o ad eventuali indicazioni della
direzione lavori delle strutture.

Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con
eccezione dell’onorario per il collaudatore sono
a carico dell’appaltatore, sia che si tratti di
collaudi richiesti a norma di legge, sia che
vengano richiesti in casi particolari dalla DL.
L’appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e
obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra
specificati;

d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso
nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle
dimensioni che saranno di volta in volta indicati
dalla direzione lavori;

e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere
del direttore dei lavori.

Autorizzazioni amministrative

L'appaltatore si obbliga altresi a richiedere tutte le
autorizzazioni per l'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti
per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti
gli oneri per l'occupazione temporanea di dette
aree.

manutenzione e sgombero del
cantiere e degli accessi

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di
allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo
l'assegnazione dellincarico per verifica e
approvazione.
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In  den Baustelleneinrichtungsplan sind alle
bendtigten Flachen und Einrichtungen
malfistabgerecht einzutragen und zweisprachig zu
kennzeichnen. Der Bau-stelleneinrichtungsplan ist
fortlaufend zu aktualisieren und vom
Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase
freizugeben.

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet:
a)

uf der Baustelle dreisprachige Tafeln,
(deutscher, italienischer und ladinischer
Sprache) anzubringen, wo die Arbeiten

entsprechend dem von der Landesregierung
genehmigten Muster angegeben sind; der
Auftragnehmer ist weiters verpflichtet zu

seinen Lasten jede vom Auftraggeber
verlangte Anderung dieser Tafeln
durchzufiihren;

b) die laufenden Bauarbeiten bei Nacht und bei
Tag zu beschildern und zu beleuchten;

c) fir die Uberwachung und Beaufsichtigung der
Baustelle bei Tag und Nacht zu sorgen;

d) verschlieBbare Raume auf der Baustelle als
Biro fur die Bauleitung und die Bauassistenz
bereitzustellen, wobei diese angemessen
eingerichtet, beleuchtet und beheizt und auf
begriindete Anforderung seitens der
Bauleitung mit einer Telefonlinie versehen
werden muissen;

e) Behelfsbriicken, Stege, Zufahrten, Kanéle usw.
und jedenfalls alle provisorischen
Einrichtungen, die nétig sind, zu bauen, um die
offentlichen und privaten Durchgénge sowie
den ununterbrochenen Verlauf der
Wasserlaufe zu erhalten;

f) die StraRen und Durchfahrten, die von den
Arbeiten betroffen werden, instand zu halten;
dabei hat er auf eigene Kosten die
Befahrbarkeit mit eventuellen provisorischen
Malnahmen zu gewahrleisten;

g) fur das Auspumpen des Oberflachen-oder
Sickerwassers das sich in den Gruben
sammelt zu sorgen sowie vorbeugende
MaRnahmen fir den Abfluss und die Ableitung
desselben zu setzen;
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Nel piano di allestimento del cantiere vanno
inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le
lingue tutte le aree e gli impianti necessari. Il
piano di allestimento del cantiere deve essere
continuamente aggiornato e approvato dal
coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.

L'appaltatore € inoltre obbligato:

a) all'impianto in cantiere di tabelle trilingue, (lingua
tedesca, italiana e ladina), indicanti i lavori,
secondo il modello approvato dalla Giunta
Provinciale; 'appaltatore ¢ inoltre, obbligato ad
apportare a proprie spese tutte le modifiche
richieste a queste tabelle dal’amministrazione
committente;

b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di
lavori in corso mediante appositi cartelli e
fanali;

c) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna
dei cantieri;

d) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di
serrature ad uso ufficio del personale di
direzione ed assistenza lavori, idoneamente
arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea
telefonica su motivata richiesta della direzione
lavori;

e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi, canali e comunque di tutte
le opere provvisionali occorrenti per mantenere
i passaggi pubblici e privati e la continuita dei
corsi d'acqua;

f) alla conservazione delle strade e dei passaggi
che venissero interessati da lavori,
garantendone il transito a sue spese con
eventuali opere provvisionali;

g) all'allontanamento delle acque superficiali o di
infiltrazione  confluenti  negli  scavi e
all'esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo e la deviazione preventiva di esse;
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h) far die

tagliche Reinigung der im Bau
befindlichen oder fertigzustellenden Raume zu
sorgen, und auch Abfallmaterial, das von
anderen Firmen zurickgelassen wurde,
wegzuraumen und fur die Endreinigung, die
vor der Lieferung der Einrichtung beendet sein
muss, zu sorgen. Die Endreinigung beinhaltet
alle im Vertrag genannten Arbeiten;

i) nach Abschluss der Arbeiten fir die Raumung

aller provisorischen Bauten oder der
Schuttabfélle, fur den Abbau der Baustelle
innerhalb des von der Bauleitung festgesetzten
Termins und fur die Widerherstellung der
Grundflachen in den Zustand wie sie vor der
Vergabe der Arbeiten waren, sowie fur die
Anplanierung und Begriinung der
Abladeplatze, zu sorgen,

j) vor der Aufnahme der Arbeiten muss der

Bauunternehmer auf eigene Kosten die
analytische Berechnung der Absteckdaten und
die Absteckung und Profilierung des Bauwerks
durchfiihren. Eine Kopie dieser Berechnungen

muss der BL vor Baubeginn (bergeben
werden.
Falls im Projekt ein Koordinatensystem

besteht, mussen sich die Berechnungen auf
diese beziehen, ausgenommen falls eine
schriftliche Erlaubnis der Bauleitung vorliegt.
Zu diesem Zweck missen in Absprache
zwischen Bauleitung und Baustellenleitung
mindestens zwei Fixpunkte mit bekannten
Koordinaten festgelegt werden.

Die Arbeiten mussen laufend
vermessungstechnisch erfasst und in der
gleichen Art der Projektvermessung oder in der
von der Bauleitung verlangten Art festgelegt
werden. Bei Rohrleitungen missen alle
unterirdischen Formstucke (wie z.B.
Abzweigungen) und  Armaturen  genau
eingemessen und dokumentiert werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den
Bauarbeiten an den Grundgrenzen die
entsprechenden Absprachen mit  den
Eigentimern der benachbarten Grundstiicke
zu fuhren bzw. die notwendigen Vorkehrungen
und SicherheitsmalRhahmen zu treffen und
nach  Beendigung der Arbeiten die
Wiederherstellung durchzufiihren.

Alle diesbezuglichen Leistungen und die
Haftung gehen zu Lasten des Auftragnehmers,
eventuelle  Forderungen in Bezug auf
Ruckvergitungen werden nicht anerkannt.
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h) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione

od in corso di ultimazione ed anche allo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte e alle pulizie finali “di fino” prima dell’inizio
della fornitura degli arredamenti. La pulizia
finale comprende tutte le opere in contratto;

allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del
cantiere entro il termine fissato dalla direzione
lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni
anteriori alla consegna dei lavori medesimi,
nonché al modellamento e rinverdimento delle
discariche;

j) prima di iniziare qualsiasi lavoro, I'appaltatore

deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo
analitico dei dati di picchettamento, il
picchettamento stesso e la modanatura
dell'opera. Copia dei calcoli & da consegnare
alla DL. prima dell’inizio dei lavori.

Dove nel progetto esista un sistema di
coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in
quest’ultimo, salvo autorizzazione concessa
per iscritto dalla DL. A questo scopo, in
contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere
verranno precisati in loco almeno due punti
materiali di coordinate note. La progressione
dei lavori eseguiti deve essere rilevata
topograficamente e documentata nello stesso
modo come i rilievi di progetto o come ordinato
dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi
sotterranei (come p. es. derivazioni) ed |l
valvolame devono essere documentati con
misurazioni precise.

Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore
trovare gli accordi necessari con i proprietari
dei terreni adiacenti, nonché prendere le
relative misure di sicurezza e precauzione
compresa I'esecuzione del ripristino a lavori
finiti.

Tutti gli oneri relativi e la responsabilita sono a
carico dell’appaltatore, senza che questi possa
chiedere maggiori oneri o compensi.
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4. Schaden durch die Baufiihrung

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer:

a) alle Schaden, die an den Baugruben und
Aufschittungen, an den Lagerbestanden, an
den Geréaten und an allen provisorischen
Bauten entstehen kénnten (ausgenommen die
Schéaden, die aufgrund hoherer Gewalt
entstanden sind und innerhalb der im
vorangegangenen Artikel 9 festgesetzten
Grenzen), zu beheben,

b) den Geschadigten alle Schaden — hinsichtlich
der Enteignungen wird auf Artikel 8
verwiesen - zu ersetzen, welche durch die
Ausfuhrung der Bauarbeiten an den
angrenzenden  Grundstiicken  verursacht

wurden.
5. Lagerung von Baumaterialien und
Verwendung der Baustelleneinrichtung durch
Dritte

Der Auftragnehmer muss:

a) den Zugang zur Baustelle und zu den fertig
gestellten oder im Bau befindlichen Bauwerken
gewahrleisten, und zwar fir jedes andere
Unternehmen, dem  Arbeiten {bergeben
wurden, die nicht in dem vorliegenden
Bauauftrag enthalten sind, sowie fir Personen,
die in direktem Auftrag der Verwaltung Arbeiten
ausfuhren;

b) zudem diesen Firmen oder Personen, auf
Verlangen der Bauleitung, bis zur Fertigstellung
der eigenen Arbeiten die teilweise oder
vollstandige Verwendung der Behelfsbriicken,
der Geruste, der provisorischen Einrichtungen
und der Hebevorrichtungen gewahrleisten.
Dafir kann der Auftragnehmer weder von
diesen Firmen noch von der Verwaltung
irgendwelche Vergltungen verlangen.
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4.

Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore € inoltre tenuto:

a)

b)

alla riparazione dei danni di qualsiasi genere
(esclusi quelli di forza maggiore nei limiti
considerati dal precedente articolo 9) che si
verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali;

alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni - per
quanto attiene alle espropriazioni si rimanda
allarticolo 8 — derivanti dall'esecuzione dei
lavori ai fondi adiacenti.

Deposito di materiale da costruzione
nonché utilizzo dell'allestimento  del
cantiere da parte di terzi

L'appaltatore € tenuto:

a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle
opere costruite o in costruzione alle
persone addette a qualunque altro
appaltatore al quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, ed alle
persone che eseguono dei lavori per conto
diretto delllamministrazione appaltante;

b) ad assicurare, a richiesta della direzione
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di
dette imprese o persone, dei ponti di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, fino alla data di ultimazione
dei propri lavori.

Da queste ditte come dall' amministrazione
appaltante, I'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta.
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c) Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten
und Spesen, sowie unter voller eigener
Verantwortung die Materialien, die Lieferungen
und die Bauteile, die im vorliegenden
Bauauftrag nicht enthalten sind, und im
Auftrage der Verwaltung von anderen Firmen
geliefert oder durchgefuhrt werden, sie nach
den Vorschriften der Bauleitung auf der
Baustelle annehmen, sie abladen und auf die
Lagerplatze innerhalb der Baustelle oder zum

Bauwerk selbst transportieren. Er muss
aulRerdem ihre  gute Erhaltung und
Aufbewahrung gewahrleisten. Die Schaden,

welche damit zusammenhéngen oder durch
seine Nachlassigkeit an gelieferten Materialien
oder an Arbeiten, die von anderen Firmen
durchgefiihrt wurden, entstehen, missen auf
ausschlieBBliche Kosten des Auftragnehmers
wiedergutgemacht werden.

d) Zudem ist es dem Auftragnehmer strikt
verboten, Material und Schutt jeglicher Art in
Flussbetten oder Uberhaupt aufl3erhalb der von
den zustandigen Amtern genehmigten Platze
abzuladen.

Verschwiegenheitspflicht

Fur den Auftragnehmer gilt das Verbot, Berichte,
Nachrichten, Plane oder Fotografien (ber die
Bauarbeiten zu veroffentlichen, oder Uber diese
Vortrdge zu halten, die Gegenstand des
Bauauftrags bilden, sofern keine ausdrickliche
schriftiche Genehmigung vonseiten der Bauleitung
vorliegt.

Vorgezogene Nutzung des Bauwerks

Der Aufragnehmer muss die vorgezogene auch
teilweise Benutzung des Bauwerks gemaf Art. 230
DPR Nr. 207/2010 zulassen, ohne dass er dafir
Anrecht auf eine besondere Vergitung hat. Er
kann jedoch verlangen, dass der Baubestand
festgestellt wird, um sich gegen mdgliche Schaden
durch die Benutzung abzusichern.

Sonderbestimmungen
Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer:

a) zur Beachtung der Bestimmungen in
Anwendung der geltenden Bergbauordnung;

b) zur Aufbewahrung und Ablieferung an den

Auftraggeber von Wertgegenstanden oder
solchen mit archéologischem, historischem
Wert, welche mdoglicherweise bei der

Ausfuihrung der Arbeiten gefunden werden;
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6.

8.

c) L'appaltatore & tenuto a sua cura e spese,
nonché sotto la sua completa
responsabilita, al ricevimento in cantiere ed
allo scarico dei materiali, delle forniture e
delle opere escluse dal presente appalto,
forniti od eseguite da altre ditte per conto
dellamministrazione appaltante. Egli €
tenuto altresi al trasporto nei luoghi di
deposito, situati nell'interno del cantiere, od
a pie d'opera, secondo le disposizioni della
direzione lavori, dei sopraccitati materiali,
forniture ed opere nonché alla loro buona
conservazione e custodia. | danni che per
cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali forniti ed ai

lavori compiuti da altre ditte dovranno
essere riparati a spese esclusive
dell'appaltatore.

d) Inoltre, vale per [l'appaltatore il divieto

assoluto di scaricare materiali e detriti di
qualunque genere nel greto di torrenti o
comunque fuori dalle piazze di deposito
approvate dagli enti competenti.

Segreto professionale

Per lappaltatore vale il divieto di pubblicare
relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere
relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto,
salvo esplicita autorizza-zione scritta dalla
direzione lavori.

Uso anticipato dell'opera

L'appaltatore deve garantire I'uso anticipato anche
parziale dell'opera eseguita ai sensi dellarticolo
230 del D.P.R. 207/2010 senza che egli abbia per
cio diritto a speciali compensi. Egli potra pero
richiedere che sia constatato lo stato delle cose
per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivargli.

Disposizioni speciali
L'appaltatore € inoltre tenuto:

a) all'osservanza delle norme in applicazione della
vigente legge sulla polizia mineraria;

b) alla conservazione e consegna
allamministrazione appaltante degli oggetti di
valore intrinseco, archeologico e storico, che
eventualmente  si rinvenissero  durante
I'esecuzione dei lavori;
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9.1.

b)

c) bei der Ausfihrung der Arbeiten sich an die
Vorschriften, die von den Behdrden in
Ausiibung ihrer spezifischen Zustandigkeit fur
das betreffende Gelédnde und hinsichtlich der
Arbeiten gegeben werden, zu halten, auch was
die Begrinung und  Aufforstung von
Grundstiicken  betrifft, welche durch das
Ablagern von Material beschéadigt wurden.

d) auf den Baustellen keine Lastkraftwagen der
Klasse EURO 0 (Zulassung vor 1.10.1993) und
Klasse EURO 1 (Zulassung vor 1.10.1996)
einzusetzen.

Bedienungs- und Wartungshandbiicher -
Aktualisierung des Projektes

Vorzulegende Unterlagen:

Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter folgende
Unterlagen, in deutscher oder italienischer
Sprache in zweifacher Papierausfertigung und
zusatzlich auf elektronischem Datentrager (CD-
ROM) im PDF bzw. DWG- Format, vorlegen.

innerhalb des Datums der Fertigstellung
seiner Arbeitsleistungen:

alle Bescheinigungen, Konformitats-
erklarungen, Zertifizierungen Uber die erfolgte
Prifung und Homologierung und alle anderen
Dokumente, welche vom Gesetz vorgesehen sind
und in seinen Zustéandigkeitsbereich fallen, um
durch den Bauleiter die Benutzbarkeits- und/oder
Bewohnbar-keitserklarung, bzw. im Falle von
StralBenbauten die Befahrbarkeits-erklarung, zu
erlangen,

die Bedienungshandbicher, die der
Bauleiter fur die Inbetriebnahme der Anlagen fir
erforderlich erklart.

innerhalb 10 Tagen nach Anforderung
durch die Bauleitung:

die Abrechnungszeichnungen (auf Datentrager)
werden auf Grund gemeinsam mit dem Bauleiter
oder etwaigen operativer Bauleiter oder
Baustelleinspektoren, wenn diese ernannt
wurden durchgefihrten Aufmessungen, erstellt.
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c) vale inoltre per Iappaltatore [I'obbligo di
sottostare nell' esecuzione dei lavori alle norme
che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici
nelle funzioni di loro specifica competenza circa
i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono
anche per quanto concerne il rinverdimento e
rimboschimento dei terreni danneggiati dallo
scarico di materiali.

d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe
EURO 0 (immatricolazione prima del
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione
prima del 1.10.1996).

Manuali d’uso e di manutenzione -
Aggiornamento del progetto

9.1. Documenti da presentare:

L’'appaltatore deve consegnare al direttore dei
lavori i seguenti documenti cartacei in lingua
tedesca o italiana in duplice copia ed inoltre su
supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF
risp. DWG.

a) entro il termine di ultimazione delle sue
prestazioni di lavoro:

tutti i certificati, dichiarazioni di conformita,
certificazioni relative all’avvenuto controllo e
dellavvenuta omologazione e tutti gli altri
documenti che sono prescritti dalla legge e
che sono di sua competenza per ottenere
tramite il direttore dei lavori il certificato di
abitabilita rispettivamente nel caso di
costruzioni stradali la dichiarazione di agibilita;

i manuali d’'uso, che il direttore dei lavori
considera necessari per la messa in funzione
degli impianti.

b) entro 10 gg dalla richiesta del DL:

- i disegni contabili (su base informatica) sulla
base di misurazioni prese in contraddittorio
con il direttore lavori o con eventuali direttori
operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.
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c) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der
Fertigstellung seiner Arbeitsleistungen:

- fur die Bauvorhaben und Anlagen,
welche in den Anwendungsbereich des DPR
vom 6. Juni 2001 Nr. 380 und des MD vom 27.
Marz 2008 Nr. 37 (ehemals Gesetz Nr.
46/1990) fallen, alle Unterlagen die notwendig
sind, um die Ausfuhrungsplane auf den effektiv
verwirklichten Stand (as built) zu aktualisieren,

- die technischen Merkblatter der
Materialien, der installierten Maschinen, Geréte,
Anlagen und anderen Teile des Bauwerks,

- die Wartungshandbiicher und -
programme der installierten Maschinen, Geréte,
Anlagen und jener Teile des Bauwerks, die eine
Wartung bendétigen,

die restlichen Bedienungshandbiicher.

9.2. Inhalt der Bedienungs- und
Wartungshandbicher

Die Bedienungs- und Wartungshandblcher
mussen mindestens folgenden Inhalt haben:

- Inhaltsverzeichnis,

- allgemeine textliche und grafische
Beschreibung der Anlage,

- Funktionsbeschreibung,

- einpolige Schaltschemen und
Installationspléane,

- Beschreibung der einzelnen Bauteile,

- Komponenten- und Ersatzteilliste,

- alle Anweisungen fir eine rationelle und sichere
Bedienung der Anlage beziehungsweise alle
Angaben flur eine sichere und rationelle
Durchfuhrung  von Instandhaltungs-  und
Reparaturmafl3nahmen,

- Terminplan fur die Wartungseingriffe.

9.3. Schulung des Personals

Innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung durch
den Auftraggeber muss der Auftragnehmer das
Personal des Auftraggebers fiir die Bedienung und
Wartung der installierten Gerdte und Anlagen
einschulen.

Die erfolgte Einschulung ist einvernehmlich in
einem Protokoll festzuhalten.
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9.2.

9.3.

c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle

sue prestazioni di lavoro:

per le opere e per gli impianti, che
rientrano nell’ambito d’applicazione del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 27 marzo
2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti
necessari per aggiornamento dei progetti
esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione (as
built);

le schede tecniche dei materiali, dei
macchinari installati, delle attrezzature, degli
impianti ed altre parti dell’opera;

i manuali e programmi di manutenzione
dei macchinari installati, delle attrezzature degli
impianti e di quelle parti dellopera che ne-
cessitano di interventi di manutenzione;

i restanti manuali d’uso.

Contenuto dei manuali d’uso e di
manutenzione

| manuali d'uso e di manutenzione devono
contenere almeno quanto segue:

indice;

descrizione generale testuale e grafica
dellimpianto;

descrizione di funzionamento;

schemi elettrici unifilari e piani di
installazione;

descrizione dei singoli elementi di
costruzione;

elenco delle componenti e dei pezzi di
ricambio;

tutte le istruzioni per la conduzione razionale
e sicura dellimpianto rispettivamente tutte le
indicazioni concernenti I'esecuzione sicura e
razionale dei lavori di manutenzione e di
riparazione;

programma cronologico per gli interventi di
manutenzione.

Addestramento del personale

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte
del committente l'appaltatore deve provvedere
allistruzione del personale in relazione al
funzionamento ed alla manutenzione delle
attrezzature e degli impianti installati.

Dellavvenuto addestramento deve essere dato
atto in un verbale di comune accordo.
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10. MafRBnahmen zur

9.4. Pénale

Wenn die unter Punkte 9.1.a) und 9.1.b)
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden
stellt der Bauleiter die Bescheinigung ulber die
Fertigstellung der Arbeiten nicht aus. Es kommt die
vertragliche Pdnale zur Anwendung.

Wenn die unter 9.1.c) beziehungsweise 9.3.
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden,
wird ein Abzug, auf den letzten Baufortschritt
beziehungsweise auf die Endabrechnung, in einem
von der Verwaltung festgelegten Ausmal
vorgenommen, welches jedoch ein Zehntel der
Vertragsstrafe nicht Uberschreiten darf. Reicht der
Betrag des letzten Baufortschritts oder der
Abschlussrate nicht aus, um die Hohe der
Verzugsstrafe zu decken, so kann er auch auf die
vorangegangenen Ausfuhrungsphasen angewandt
werden.

Wenn die unter 9.2. vorgesehenen und
aufgelisteten Unterlagen unvollstédndig vorgelegt
werden, wird ein Abzug, auf den letzten
Baufortschritt beziehungsweise auf die
Endabrechnung, in einem von der Verwaltung
festgelegten Ausmall vorgenommen, welches
jedoch ein Zehntel der Vertragsstrafe nicht
Uberschreiten darf.

Bekampfung der
Schwarzarbeit

Der Auftragnehmer und die Dbetreffenden
Unterauftragnehmer muissen die auf der Baustelle
angestellten Arbeiter mit einem Ausweis versehen,
mit einem Foto, den Personalien des Arbeiters und
den Angaben des Arbeitsgebers, ausstatten.

Um eine rasche und einfache Uberpriifung der
korrekten Anmeldung bei Sozialkérperschaften und
Fursorgeversicherungen der auf der Baustelle
angestellten Arbeiter zu ermdéglichen, ist der
Auftragnehmer verpflichtet ein Tagebuch der
anwesenden Arbeitskraft anzulegen und dasselbe
auf der Baustelle zu verwahren, in welchem
termingerecht die Namen und die meldeamtlichen
Daten mit der leserlichen Ablichtung eines gtiltigen
Personalausweises aller Arbeiter eingetragen
werden missen, in dem Augenblick an welchem
diese die Baustelle zum ersten Male betreten.
Diese Verpflichtung betrifft auch die termingerechte
Eintragung aller Arbeiter von Drittfirmen, welche
vom Auftragnehmer beauftragt worden sind, allein
mit Ausnahme der einfachen Lieferanten.
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9.4. Penale

Se non vengono rispettati i termini previsti dai
punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non
rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si
applica la penale fissata contrattualmente.

Se non vengono rispettati i termini previsti dal
punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal
punto 9.3. viene effettuata, sull'ultimo stato di
avanzamento rispettivamente sul conto finale, una
detrazione nellammontare fissato
dal’Amministrazione, che comunque non puo
superare 1/10 della penale.

Qualora I'ammontare dellultimo stato di
avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia
sufficiente a coprire l'importo della penale, essa
potra essere applicata anche agli stati di
avanzamento precedenti.

Se i documenti previsti ed elencati al punto 9.2.
vengono presentati in modo incompleto, viene
effettuata, sull'ultimo stato di avanzamento
rispettivamente sul conto finale, una detrazione
nellammontare fissato dall’Amministrazione, che
comungque non puo superare 1/10 della penale.

10.Provvedimenti per contrastare il lavoro nero

L’appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono
munire i propri operai impiegati nel cantiere, di
tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e
contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta
posizione contributiva ed assicurativa degli operai
impiegati in cantiere, I'appaltatore dovra farsi carico
di tenere e conservare in cantiere un libro giornale
delle presenze della mano d’opera, nel quale dovra
tempestivamente registrare sia il nhominativo che i
dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia
leggibile di documento di riconoscimento valido, nel
momento stesso in cui questi pone piede per la
prima volta in cantiere. Tale onere & esteso anche
alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le
ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione
dei semplici fornitori.

46



Auf einfache Aufforderung der Bauleitung oder des
Sicherheitskoordinators muss der Auftragnehmer in
der Lage sein zu belegen, dass fur alle Arbeiter,
welche im obigen Tagebuch angefiihrt sind, die
vorgesehenen Versicherungsbetrage und Abgaben
bezahlt werden; der Auftragnehmer muss weiter
gewahrleisten, dass alle Arbeiter die Kontrollen
erleichtern, welche die Bauleitung oder der
Sicherheitskoordinator im Rahmen ihrer Befugnisse
ausfiihren, auch mittels Vorweisung eines giiltigen
Personalausweises, zum Zwecke einer
einwandfreien ldentifizierung.

Im Falle einer festgestellten Missachtung obiger
Verpflichtungen seitens des Auftragnehmers wird
fir jeden Tag der Missachtung eine Verzugsstrafe
in der Hohe von 5% der theoretischen
Tagesproduktion in Abzug gebracht, verrechnet im
Baufortschritt unmittelbar nach der Feststellung der
Missachtung; es ist weiter die zwingende Mitteilung
an die betroffenen Korperschaften und
Firsorgeversicherungen, sowie an die
Staatsanwaltschaft vorgesehen.

Werkplane des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur die von ihm
auszufuhrenden Leistungen vollstandige Detail- und
Montagepléne in den von der Bauleitung
bestimmten  Planformaten ohne  gesonderte
Vergitung anzufertigen und diese der Bauleitung
zur Prifung vorzulegen. Die Vorlage muss erfolgen
ohne der Planungs- und Bauphase hinderlich zu
sein. Durch die Freigabe der Plane ist der
Auftragnehmer von seiner Verantwortung fir die
Ausfuhrung nicht entbunden.

Werkstatt-, Detail- und Montageplan des
Auftragnehmers

Planungsvorlage

Alle grafischen und technischen Unterlagen, die der
Auftragnehmer beizustellen hat (wie z.B. Statik,
Montagepléne, Werk-, Detail- und
Ausfiihrungszeichnungen, Sticklisten, sowie
Bemusterungsvorschlage) sind grundsatzlich
zwischen allen betroffenen Gewerken zeitgerecht
abzustimmen. Diese Dokumentation muss dann der
Bauleitung zur Freigabe vorgelegt werden.
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Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del
coordinatore della sicurezza l'appaltatore dovra
essere in grado di documentare la corretta
posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli
operai riportati nel registro di cui al precedente
comma; dovra inoltre garantire che ogni operaio
agevoli le operazioni di verifica che la direzione
lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero
effettuare nei limiti delle proprie competenze,
esibendo anche, ai fini di una univoca
identificazione, un documento di riconoscimento
valido.

In caso di accertata inosservanza da parte
dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verra
applicata una penale, pari al 5 % della produzione
teorica  giornaliera, per ogni giorno  di
inadempimento, da portare in detrazione nello stato
di avanzamento immediatamente successivo alla

data dellaccertamento; & prevista inoltre
I'obbligatoria segnalazione agli enti
contributivi/assicurativi ed alla Procura della
Repubblica.

11. Piani dell’opera dell’appaltatore

L’'appaltatore s’'impegna a realizzare i disegni
completi di dettaglio e di montaggio relativi alle
opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla
DL, senza pretese di compenso; tali progetti
devono essere sottoposti alla DL per verifica. La
presentazione deve avvenire senza ostacolare lo
svolgimento della progettazione e della costruzione.
In  seguito allapprova-zione dei disegni,
l'appaltatore non & comunque dispensato dalla
responsabilita di esecuzione.

12. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani

di montaggio dell’appaltatore

Presentazione della progettazione

Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve
essere prodotta dall’appaltatore (come ad es.
statica, piani di montaggio, disegni di opere, di
dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché
proposte di campionario) deve tener conto dei
tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori
delle diverse categorie. Tale documentazione va
poi presentata per 'approvazione alla DL.
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Bei dieser Freigabe sind auch alle betreffenden
Zulassungen und Atteste vorzulegen.

Dies muss innerhalb von maximal 2 Wochen vor
Beginn der Produktion erfolgen, so dass die
notwendigen Entscheidungen getroffen werden
kdnnen, ohne Verzug in der Planungs- und
Bauphase zu verursachen. Das Abstimmungs- und
Freigabeverfahren entbindet den Auftragnehmer
jedoch nicht von der alleinigen Verantwortung fur
die Richtigkeit und termingerechte Herstellung
seiner Leistung.

Dokumente, fir die der Auftragnehmer die
Stempelsteuer entrichten muss

Fur folgende Dokumente muss der Auftragnehmer

geman geltenden Rechtsvorschriften die
Stempelsteuer entrichten:
- Ubergabeprotokoll,
- Protokoll Uber  die Einstellung und

Wiederaufnahme der Bauarbeiten,

- Bescheinigung und Protokoll Uber die
Fertigstellung der Bauarbeiten,

- Festlegung und Genehmigung der neuen,
nicht im Vertrag vorgesehenen Preise,

- Bescheinigung Fertigstellung der Arbeiten,

- Bauabnahmebescheinigung,

- Bescheinigung der ordnungsgemafen
Ausfiihrung der Arbeiten.

ART. 26
KONKURS ODER VERTRAGSAUFHEBUNG

Unbeschadet des Art. 110 Abs. 3 und folgende des
GvD 50/2016, bei Konkurs, Zwangsliquidation und
Ausgleich oder wenn sich der Auftragnehmer in
einem Insolvenz- oder Liquidationsverfahren
befindet, bei Vertragsaufhebung oder Rucktritt vom
Vertrag im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften

oder bei gerichtlicher Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags konsultiert die
Verwaltung fortlaufend die Teilnehmer des

urspringlichen  Ausschreibungsverfahrens.  Die
Konsultation erfolgt gemaR ihrer Reihung in der
betreffenden Rangordnung fur den Abschluss eines
neuen Vertrags Uber die Vergabe der Ausfiihrung
oder der Fertigstellung der Bauleistungen zu
denselben  Bedingungen, die bereits vom
urspringlichen  Zuschlagsempfanger bei der
Angebotsabgabe geboten wurden.

ART. 26/bis
SUBJEKTIVE ABANDERUNGEN

Es findet das Anwendung der Bestimmungen, die
von Art. 48 Abs. 17, 18, 19, 19/bis und 19/ter GvD
Nr. 50/2016 vorgesehen sind.
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Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i
permessi e gli attestati relativi.

Cio deve avvenire al massimo entro 2 settimane
prima dell'inizio di produzione, in modo che le
decisioni necessarie possano essere prese senza
provocare ritardi nella progettazione e nella
costruzione. La procedura di adattamento ed
approvazione non esonera comunqgue I'appaltatore
dalla esclusiva responsabilita per la propria opera,
per quanto riguarda la sua esattezza e
realizzazione entro i termini stabiliti.

Documenti soggetti all’imposta di bollo a
carico dell’appaltatore

| seguenti documenti sono soggetti ai sensi della
normativa vigente all’imposta di bollo, che & carico
dell’'appaltatore:

- processo verbale di consegna;

- verbale di sospensione e di ripresa lavori;

- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;

- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto;

- Certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di collaudo;

- certificato di regolare esecuzione.

ART. 26
FALLIMENTO O RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 e
ss. del d.Igs. 50/2016, 'Amministrazione, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, owvvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di
risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal
contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara.
La consultazione avviene in base alla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per I'affidamento dell’esecuzione o] del
completamento dei lavori alle medesime condizioni
gia proposte dall’'originario aggiudicatario in sede di
offerta.

ART. 26-bis
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, comma
17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del d.Igs. n. 50/2016.
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ART. 27
VERTRAGSPREISE UND VERSCHIEDENE

VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

1.

o s

Mit diesen Preisen werden dem Auftragnehmer alle
Ausgaben abgegolten, die er zu tragen hat, um die
Leistungen, auf die sich der jeweilige Preis bezieht,
zu den in den vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen angegebenen Bedingungen
vollstdandig und am vorgesehenen Ort fertig zu
stellen; dabei gilt als vertraglich festgesetzt, dass
alles, ohne Ausnahme, in den entsprechenden
Preisen nach MaR, Gewicht oder Stiickzahl oder in
den Pauschalpreisen enthalten ist.

ART. 28
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN

Alle Kosten fur die Sicherheit auf der
Baustelle, sowohl die besonderen
Sicherheitskosten, welche aus dem Plan fir
Sicherheit und Koordinierung (Art. 100 GvD Nr.
81/2008) hervorgehen, als auch die gesetzlichen
Sicherheitskosten, dirfen  keinem  Abschlag
unterliegen.

Die besonderen Sicherheitskosten, welche im
Plan fir Sicherheit und Koordinierung (Artikel 100
GvD Nr. 81/2008) aufgelistet sind, werden mit
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil I
veranschlagt.

Die gesetzlichen Sicherheitskosten sind
bereits im fixen prozentualen Ausmaf} in den
einzelnen Einheitspreisen geman
Kostenberechnung inbegriffen, es sei denn, der
Auftragnehmer hat im Laufe der Ausschreibung
einen anderen Prozentsatz angegeben.

Der Sicherheits- und Koordinierungsplan
muss im Bauleitungsbiro der Baustelle zur
Einsichthahme der fir die Inspektion in den
Baustellen zustandigen Uberwachung aufliegen.

ART. 29
AUSKUNFTE
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1.

ART. 27
PREZZI D'APPALTO
ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE

| prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa che
€ obbligato a sostenere per dare perfettamente
compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto
previsto, cid a cui si riferisce ciascun prezzo,
rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto
compreso, senza eccezione, nei relativi prezzi
unitari a misura, a peso, a pezzo o0 a corpo.

ART. 28
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della
sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008),
sia i costi di sicurezza di legge non possono
essere soggetti a ribasso d’asta.

| costi della sicurezza speciali elencati nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 d.Igs.
n. 81/2008) sono stimati pari a vedi capitolato
speciale parte Il.

| costi di sicurezza di legge sono gia compresi in
misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo
unitario cosi come risultante dal computo
estimativo, salvo che l'appaltatore abbia indicato
una percentuale diversa in sede di gara.

Il piano di sicurezza e di coordinamento &
conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei
lavori per essere esibito alle autoritd competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri in sede di controllo ispettivo.

ART. 29
INFORMAZIONI
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1. Der Auftragnehmer erhalt die nétigen 1.
Informationen Uber die Pflichten bezlglich der
geltenden Bestimmungen:

der Firsorge und der sozialen Leistungen
beim NISF — Hauptsitz in Bozen und
seinen Bezirksamtern;
bei der Bauarbeiterkasse der Autonomen
Provinz Bozen in Bozen;
der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes
beim Landesamt far sozialen
Arbeitsschutz, sowie beim Amt fir Luft und
Larm in Bozen.

ART. 30
BESONDERE BEDINGUNGEN

L'appaltatore potra ottenere le necessarie
informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni:

in materia di previdenza e assistenza
presso I'INPS — Sede centrale di Bolzano e
nei rispettivi uffici comprensoriali;
presso la Cassa Edile della Provincia
Autonoma di Bolzano a Bolzano;
in materia di sicurezza e condizioni di lavoro
- presso l'ufficio provinciale Tutela Sociale del
Lavoro, nonché presso |'Ufficio aria e rumore.

ART. 30
CONDIZIONI PARTICOLARI

siehe besondere Vertragsbedingungen Teil Il. vedi capitolato speciale parte Il
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BESONDERE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN FUR OFFENTLICHE
BAUARBEITEN

TEIL 1l
INTEGRIERTE AUSSCHREIBUNG
AUF BASIS EINES PROJEKTES UBER

DIE TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE
MACHBARKEIT

BAUVORHABEN UND CODE

Erweiterung Wasserstoff-Betankungsanlage
(H2) am Depot-Gelande in Bozen

Art. 2
BETRAG DES BAUAUFTRAGES

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER OPERE PUBBLICHE
PARTE Il
APPALTO INTEGRATO SULLA BASE

DEL PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

OPERA E CODICE

Ampliamento impianto di rifornimento idrogeno
(H2) presso areale deposito di Bolzano

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

4.253.297,11 Euro

in Buchstaben
Viermillionenzweihundertdreiunfiinfzigtausend
zweihundertsiebenunneunzig/11)

(Euro

Es wird festgehalten, dass der Vertrag ganz oder
teilweise mit Mitteln aus dem PNRR-
NextGenerationEU und dem PNC sowie aus den von
den  Strukturfonds der  Europaischen Union
kofinanzierten Programmen finanziert wird.

e Mission: 2 "Griine Revolution und 6kologischer
Wandel"

e Komponente: 2 "Erneuerbare Energien,
Wasserstoff, Netze und nachhaltige Mobilitat"

e Investitionsbereich: 3.3 "Wasserstofftests fiir
den StraRenverkehr"

e Finanziert von der Europaischen Union — Next
Generation mit Euro:
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in lettere
quattromilioniduecentocinquantatremila
duecentonovantasette/11)

(Euro

Si da atto che I'appalto € finanziato, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal PNRR- NextGenerationEU
e/o dal PNC e/o dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea.

Missione: 2 "Rivoluzione verde e transizione
ecologica"

o Componente: 2 “Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita sostenibile”

¢ |nvestimento di riferimento: 3.3
“Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto
stradale”

e Finanziato dall’'Unione
generation per euro:

Europea - Next



a b c d e f
Homogene Sicherheits-
Nr Leistun sgru en SOA PAUSCHAL AUF MASS kosten SUMME
: Ungsgruppen ~"1 ACORPO | AMISURA | Costiperla SOMMA
Gruppi di lavorazioni X
omogenee sicurezza
Euro Euro Euro Euro
1 Opere ed impianti di 0G12 | 3.067.500,00 5.000,00 | 3.072.500,00
bonifica e protezione
ambientale
Bonifizierungsanlagen und
UmweltschutzmalRnahmen
2 Edifici civili e industriali 0G1 615.000,00 20.000,00 635.000,00
Zivil- und Industriebauten
3 Impianti interni elettrici, 0S30 295.000,00 5.000,00 300.000,00
telefonici, radiotelefonici e
televisivi
Elektro-, Telefon-,
Funksprech- und
Fernsehanlagen im
Innenbereich
TEILBETRAG / IMPORTI PARZIALI | 3.977.500,00 30.000,00 | 4.007.500,00
Ay | EOTEG EEr AeiEy (c +d) Euro | 3.977.500,00
Importo dei lavori
Kosten fur die Sicherheitsmaflnahmen
B | Costi per le misure di sicurezza (e) Euro 30.000,00
Gesamtbetrag der Arbeiten (c+d+e) Euro | 4.007.500,00
Importo complessivo dei lavori
A1 | Betrag der Arbeiten Euro | 3.977.500,00
Importo dei lavori
A2 | Importo delle prestazioni progetto definitivo
Betrag flir technische Leistungen endgliltiges Projekt Euro 133.767,17
A3 | Importo delle prestazioni per il progetto esecutivo
Betrag flir technische Leistungen Ausfiihrungsprojekt Euro 112.029,94
A | Ausschreibungsbetrag
Importo a base d’asta (A1+A2+A3) Euro | 4.223.297,11
Kosten fiir die Sicherheitsmalinahmen
B | Costi per le misure di sicurezza Euro 30.000,00
Gesamtbetrag der Arbeiten und technische Leistungen
Importo complessivo dei lavori e prestazioni tecniche Euro | 4.253.297,11
At. 3 Art. 3
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DER DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE
AUSZUFUHRENDEN ARBEITEN OPERE DA ESEGUIRE
Absatz — comma 1:
SASA S.p.A/AG (offentliches  Nahverkehrs- L’azienda SASA S.p.A/AG (societa di trasporto
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unternehmen der Autonomen Provinz Bozen)
beabsichtigt, in ihrem Busdepot in Meran
(Viehmarktstrasse  6-8) eine Tankstelle mit

erneuerbarem Wasserstoff fir Busse und Pkw zu
errichten.

Auszufiihrende Arbeiten
1. Alles, was im Projekt
vorgesehen ist.
2. Alles, was

der

vorgesehen ist.

3. Alles, was notwendig ist, um die

Funktionalitat des Bauwerkes zu
gewabhrleisten.

Planungsleistungen

Die Verwaltung stellt folgende Unterlagen

Verfligung:

Siehe Anlage 1 der vorliegenden
Vertragsbedingungen fir 6ffentliche Bauarbeiten Teil Il

Die Anforderungen der von der Verwaltung zur
Verfuigung gestellten ,Detaillierten
Leistungsbeschreibungen® sind bindend. Fur all das,
was in den ,Detaillierten Leistungsbeschreibungen®
nicht vorgesehen ist, wird auf die Beschreibungen
des Richtpreisverzeichnisses und auf die
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen -
ATV verwiesen.

Bei Angebotsabgabe sind von allen Bietern die in

den Ausschreibungsbedingungen  angegebenen
Unterlagen vorzulegen.
Nach Vertragsabschluss wird vom

Zuschlagsempfanger  die  Ausarbeitung des
endgultigen Projektes und Ausfiihrungsprojektes
verlangt, welches aus den Unterlagen laut Titel I,
Kapitel |, Abschnitt 1l und Abschnitt IV des DPR Nr.
207/2010 besteht.

Das Leistungsverzeichnis — Langtext des
Zuschlagsempfangers muss fur die im
Richtpreisverzeichnis  vorgesehenen  Positionen

gemal der entsprechenden Beschreibung und des
entsprechenden Codes erstellt werden. Fiir die nicht

im  Richtpreisverzeichnis der Provinz Bozen
vorgesehenen Positionen missen die
entsprechenden Positionen ausfihrlich erlautert
werden.

Der bei Angebotsabgabe angegebene Pauschalpreis
fur die Ausfihrung der Leistungen muss vom
Zuschlagsempfanger durch eine entsprechende
Kostenschatzung belegt werden, in welcher alle
Positionen des Leistungsverzeichnisses — Langtext,
die Einheitspreise, die entsprechenden Mengen und
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Verwaltung

im endgultigen Projekt und im
Ausfiihrungsprojekt des Zuschlagsempfangers

zZur

,Besonderen

3
pubblico locale della Provincia autonoma di Bolzano)
intende realizzare una stazione di rifornimento a base
di idrogeno rinnovabile per autobus ed autovetture
presso il proprio deposito autobus di Merano, sito in
via Foro Boario 6-8.

Opere da eseguire
1. Tutto quanto previsto nel
del’Amministrazione.
2. Tutto quanto previsto nel progetto definitivo
ed esecutivo della ditta aggiudicataria.
3. Tutto quanto necessario per rendere l'opera
funzionale.

progetto

Prestazioni progettuali

L’amministrazione mette a disposizione i seguenti
documenti:

Vedasi l'allegato 1 del presente “capitolato speciale
d'appalto per opere pubbliche Parte Il —

Le prescrizioni contenute nelle “Descrizioni dettagliate
delle prestazioni” fornite dal’amministrazione sono
vincolanti. Per quanto non previsto nelle “Descrizioni
dettagliate delle prestazioni” si rimanda alle
descrizioni contenute nel Prezzario ed alle
Disposizioni Tecnico-Contrattuali - DTC.

In sede di presentazione dell’'offerta, tutte le imprese
offerenti devono consegnare la documentazione
richiesta dal Disciplinare di Gara.

Successivamente alla stipula del contratto allimpresa
aggiudicataria & richiesta la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo formato dai documenti di cui al
Titolo Il, Capo |, Sezione Il e Sezione IV del D.P.R.
207/2010.

L'elenco delle prestazioni — testo esteso fornito
dall'impresa aggiudicataria deve essere elaborato per
quanto riguarda le voci comprese nel prezziario
provinciale, utilizzando le relative descrizioni e codici.
Per le voci non comprese nel prezziario la relativa
voce deve essere dettagliatamente esplicata.

L'importo a corpo per I'esecuzione delle prestazioni,
indicato in sede di presentazione dell’'offerta, deve
essere documentato, da parte della ditta
aggiudicataria, con una stima dei costi, contenente
tutte le posizioni dell’elenco delle prestazioni — testo
esteso, i prezzi unitari, le relative quantita ed il prezzo



der gesamte Pauschalpreis enthalten sein mussen.
Der gesamte angebotene Pauschalpreis stellt fiir den
Auftragnehmer einen verbindlichen Fixpreis dar. Dies
gilt hinsichtlich jeglicher Umstande und Ereignisse,
seien dies auch Fehlkalkulationen, etwa materieller
Art, die vom Planer des Ausflihrungsprojektes des
Anbieters begangen wurden.

Der Auftragnehmer kann aufgrund von
Rechenfehlern in den eigenen Massenberechnungen
oder im Kostenvoranschlag keinerlei Anspruch auf
Zusatzvergutungen uUber den Pauschalpreis hinaus
erheben.

Die in der Kostenschatzung angegebenen Mengen,
MaRe und Preise sind fur den Auftraggeber nicht
bindend, sondern nur indikativ, da der Vertragspreis
pauschal angegeben ist.

Die Bauleitung kann die in der Kostenschatzung
angegebenen Mengen, Malle und Preise fir die
Abfassung eventueller Anderungsprojekte
verwenden. Die in der  Kostenschéatzung
angegebenen Preise konnen flir die Niederschriften
fur die Vereinbarung neuer Preise dienen sofern sie
nicht hoher liegen als jene des
Richtpreisverzeichnisses der Autonomen Provinz
Bozen.

Art. 19
ENDGULTIGE SICHERHEIT-
VERSICHERUNGSPOLIZZEN

4
complessivo a corpo.

Il prezzo complessivo a corpo offerto s’intende fisso e
invariato per I'impresa, sia in relazione a qualunque
circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi
sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere,
anche materiale, in cui fosse incorso I'offerente.

Eventuali errori nei propri computi e stime non
potranno costituire presupposto per pretesa di
maggiori compensi da parte della ditta appaltatrice
rispetto al prezzo a corpo.

Le quantita, le misure ed i prezzi riportati nella stima
dei costi non sono vincolanti per il committente, ma
puramente indicativi, essendo il prezzo contrattuale
stabilito a corpo.

E facolta della Direzione Lavori utilizzare le quantita,
le misure ed i prezzi contenuti nella stima dei costi per
la redazione d’eventuali perizie di variante. | prezzi
contenuti nella stima dei costi potranno comunque
servire per la redazione dei verbali concordanti nuovi
prezzi a condizione che gli stessi non siano superiori
al prezziario della Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 19
GARANZIA DEFINITIVA — POLIZZE
ASSICURATIVE

Absatz - comma 2:

Die endgiiltige Sicherheit wird in einem
Ausmal® von 2 % des Vertragspreises
gestellt.

La garanzia definitiva verra costituita nella
misura del 2 % dell'importo contrattuale.

Absatz - comma 9:

«Contractors All Risks» (C.A.R.)

Sachschaden
a) ,Standige und temporére

vertragsgegenstandliche Bauwerke und Anlagen®

b)‘Bestehende Bauwerke und Anlagen®
c)“Kosten fur Abbruch und Raumung*

Danni alle cose

a) “Opere ed Impianti permanenti e
temporanei oggetto del contratto”

b) “Opere ed impianti preesistenti”

c) “Costi di demolizione e sgombero”

Vertragsbetrag / importo contrattuale

Zivilrechtliche Haftung bei Schaden an Dritten

Responsabilita civile per danni causati a terzi
(R.C.T))

Euro 500.000,00
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Verzugsstrafe

Art. 20

- VERZUGSSTRAFE

Art. 20

FRIST FUR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

— PENALE PER IL RITARDO

Absatz - comma 1:

Frist fur die Fertigstellung der Arbeiten 240 gg/Tage tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Endgiiltiges Projekt 60 gg/Tage progetto definitivo
Ausfuhrungsprojekt 60 gg/Tage progetto esecutivo

Absatz - comma 2:

Promille des netto Vertragsbetrages

Abweichend von den Bestimmungen in Artikel 20
Absatz 2 des CSA - Teil |, darf die Geldstrafe
insgesamt 20% (zwanzig Prozent) des
Vertragswertes nicht Uberschreiten, unbeschadet
der weiteren Schadensersatzforderungen.

Art. 20 bis

1 %o

penale per il ritardo

per mille dellammontare netto contrattuale

Diversamente da quanto previsto all’art. 20,
comma 2 del CSA - parte |, la penale non pud
superare complessivamente il 20% (venti per
cento) dell’importo contrattuale; & fatta salva la
richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Art. 20 bis

VERGUTUNG FUR DIE BESCHLEUNIGUNG PREMIO DI ACCELERAZIONE

premio giornaliero per anticipata

tagliche Pramie 0,6 %o
ultimazione dell'opera

fur die vorzeitige Fertigstellung
des netto Vertragsbetrages del’ammontare netto contrattuale
Il premio di accelerazione non pué comunque

superare, complessivamente, il 20 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.

Die Vergutung fiir die Beschleunigung darf
insgesamt 20 Prozent des
Nettovertragsbetrages nicht Ubersteigen.

Art. 21 Art. 21
ANZAHLUNGEN PAGAMENTI IN ACCONTO

Absatz - comma 1:

Il pagamento dell'importo offerto come onorario
avviene ad approvazione definitiva da parte della
committenza del progetto definitivo ed esecutivo.

Die Zahlung des angebotenen Honorarbetrages
erfolgt nach Genehmigung des vom
Zuschlagsempfanger ausgearbeiteten Endgultiges
Projekt und Ausfiihrungsprojektes durch den
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Sollte sich das Genehmigungsverfahren tber mehr
als drei Monate, aus Griinden, welche nicht dem
Auftragnehmer anzulasten sind, hinziehen, so kann
eine Akontozahlung fir die Planung in Hohe von
90% des angeflhrten Betrages ausbezahlt werden.

Anzahlung fur die Ausfiihrung der Arbeiten

Die Baufortschrite werden ab Ubergabe oder
Wiederaufnahme der Arbeiten monatlich ausgestellt,
und die entsprechenden Zahlungen werden in Form
einer Anzahlung ausbezahlt, unabhangig von der
Hohe des einzelnen Baufortschrittes.

Die HOhe des einzelnen Baufortschritts wird
aufgrund der Buchhaltungsunterlagen vom Bauleiter
festgelegt.

Qualora la procedura di approvazione si dovesse
prolungare oltre tre mesi, per cause non imputabili
allimpresa aggiudicataria, & possibile liquidare un
acconto per la progettazione nellammontare del
90 % dell'importo indicato.

Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori

Gli stati d'avanzamento verranno emessi con una
frequenza mensile; dalla consegna o dalla ripresa
dei lavori e i relativi pagamenti verranno corrisposti
in forma di acconto indipendentemente
dall’ammontare del singolo stato d’avanzamento.

L’ammontare del singolo stato d'avanzamento
verra determinato in base alla documentazione
contabile dal direttore dei lavori.

Absatz - comma 2:

Nr./n. Leistungen / lavorazioni

Betrag / Importo %

BETRAG / TOTALE

Absatz — comma 5:

Die Zahlungen fur die Anzahlungen der
Auftragsvergutung werden innerhalb von

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono effettuati nel termine di

30 Tagen/giorni

ab Erlass jeden Baufortschritts ausgestellt.

Art. 22
PREISVORAUSZAHLUNG

decorrenti dalladozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.

Art. 22
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Absatz - comma 1:

Ausmal der Preisvorauszahlung
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Misura dell’anticipazione del prezzo

20 %



Art. 23
ENDABRECHNUNG

Art. 23
CONTO FINALE

Absatz - comma 1:

Frist ab Fertigstellung der Arbeiten

Termine dall’'ultimazione dei lavori

60 Tage / gg.

Absatz — comma 4:

Gemal Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 50/2016, darf die
Frist fur die Zahlung des Restbetrages, nicht

Ai sensi dellart. 113-bis, comma 2, del D.Igs.
50/2016, il termine per il pagamento della rata di
saldo, non puo superare i

30 Tage / gg.

ab  Ausstellung der  vorlaufigen positiven
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung
Uber die ordnungsgemale Ausfuhrung der
Bauarbeiten Uberschreiten.

Art. 28
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN

dall’emissione con esito positivo del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 28
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Absatz - comma 2:

Kosten fiir die Sicherheit

Art. 30
BESONDERE BEDINGUNGEN

30.000,00 Euro

Costi per la sicurezza

Art. 30
CONDIZIONI PARTICOLARI

Absatz - comma 1:

Siehe insbesondere Art. 25 der besonderen
Vertragsbedingungen fir 6ffentliche Bauarbeiten Teil |
“Verschiedene Pflichten und Verbindlichkeiten zu
Lasten des Auftragnehmers*.

(Preisdnderung: verpflichtend vom 27.01.2022 bis
31.12.2023)

Bei Vertrdgen Dbetreffend Bauauftrage  wird
abweichend von Artikel 106, Absatz 1, Buchstabe a)
die Preisanderungsklausel gemal Artikel 29 des GD
Nr. 4/2022 angewandt.
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Vedasi in particolare l'art. 25 delle disposizioni del
capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche
parte | “Oneri e obblighi diversi a carico
dell’'appaltatore”.

(Revisione prezzi: obbligatoria dal 27.01.2022 fino
al 31.12.2023)

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo
106, comma 1, lettera a), si applica la clausola di
revisione prezzi prevista dall’art. 29 del DL n. 4/2022.



Planungsleistungen

Bei der Angebotsabgabe muissen alle bietenden

Unternehmen die in der Ausschreibungsbedingungen

geforderten Unterlagen einreichen.

Nach Vertragsabschluss muss der Zuschlags-

empfanger das endgiltige Projekt und das

Ausflhrungsprojekt erstellen, die aus den in den

Artikeln 24 und 33 des D.P.R. Nr. 207/2010

genannten Unterlagen bestehen. Die folgenden

Dokumente sind aufgrund der besonderen Art der

Arbeiten erforderlich:

o Allgemeiner Bericht und P&ID (Piping and
Instrumentation Diagram);

e Fachberichte (FMECA und/oder HAZOP) mit
technischen Datenblattern der Systemkomponen-
ten mit entsprechenden Zertifizierungs- und
MTTR/MTBF-Leistungs- u. Zuverlassigkeitsdaten;

e Zeichnungen, auch von Bauwerken, Anlagen und
der Sanierung und Verbesserung der Umwelt;

o Ausfuhrende Berechnungen von Strukturen unf
Anlagen;

e Vorbeugende und korrigierende Wartungshand-
bicher fiir das Werk und seine Teile;

e Sicherheits- und Koordinierungsplane;

Berichte und unterstitzende Unterlagen fir die

Abnahme;

e ATEX- und PED-Berichte und Dokumentation;

o Einsatzsicherheitsplan (ESP);

o Kosten- und Massenberechnung;

o Detaillierter Zeitplan mit  Arbeitsfortschritt-
sprognose (SAL);

o Wartungshandbucher in druckbarem

elektronischem Format und Ersatzteilliste fir jede
Anlage mit Angabe des Mindestbesdands und der
Stlickpreise;

(Die verwendeten Materialien miissen zu den fithrenden und weit
verbreiteten Marken gehoren, geeignete Eigenschaften fiir ihre
Verwendung aufweisen und den in der Branche geltenden Normen
entsprechen; die Einhaltung der Normen muss durch entsprechende
Zulassungsbescheinigungen gemédfl den geltenden Rechtsvorschriften
in Bezug auf die Klassifizierung der Umgebung, in der sie installiert
werden, bestdtigt werden. Fiir neu installierte Gerdte muss der
Auftragnehmer typgepriifte Marken anbieten. Alle Materialien und
Ausriistungen miissen vor ihrem Einbau von der SASA gepriift und
abgenommen werden. Die SASA kann sie ablehnen und ihren Ersatz
verlangen, wenn sie nicht mit den vorhandenen Materialien
iibereinstimmen oder nicht den erforderlichen Anforderungen und
Qualitdten entsprechen.)

e Uberblick Uber den prozentualen Anteil der
Arbeitsmenge flir die verschiedenen Kategorien,
aus denen sich die Arbeit zusammensetzt;

o Leistungsverzeichnis - Langtexr gemal den
verbindlichen Anforderungen in den von der
Verwaltung bereitgestellten "Detaillierten

Beschreibungen der Leistungen”;

o Detaillierter, analytischer Kostenvoranschlag fir
alle Arbeiten;

e Das vom Auftragnehmer erstellte Leistungs-
verzeichnis - Langtext - ist gemal dem Beschluss
der Landesregierung Nr. 15 vom 19.01.021
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Prestazioni progettuali

In sede di presentazione dell’'offerta, tutte le imprese

offerenti devono consegnare la documentazione

richiesta dal disciplinare di gara.

Successivamente alla stipula del contratto all'impresa

aggiudicataria & richiesta la redazione del progetto

definitivo e del progetto esecutivo formato dai

documenti di cui agli articoli 24 e 33 del D.P.R.

207/2010. Per la specificita dell'opera sono richiesti i

seguenti documenti:

e Relazione generale e P&ID
Instrumentation Diagram);

e Relazioni specialistiche (FMECA e/o HAZOP) con
schede tecniche dei componenti del sistema con
relative certificazioni e dati di performance ed
affidabilita MTTR/ MTBF;

e Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

e Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e Piani di manutenzione preventiva e correttiva
dell'opera e delle sue parti;

e Piani di sicurezza e di coordinamento;

Relazioni e documentazione di supporto per il

collaudo;

Relazione e documentazione ATEX e PED;

Piano Operativo della Sicurezza (POS);

Computo metrico estimativo;

Cronoprogramma di dettaglio con previsione dello

stato avanzamento lavori (SAL);

e Manuali di Manutenzione in formato elettronico
stampabili ed Elenco dei ricambi di ogni singolo
impianto indicando le scorte minime e dei relativi

prezzi unitari;

(I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga
diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere
rispondenti alle norme vigenti nel settore; la rispondenza dovra
essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle
vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione
dell’ambiente in cui vengono installati. Per le apparecchiature di
nuova installazione I’appaltatore dovra fornire marche dotate di
omologazione. Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro
installazione, dovranno essere  sottoposti  all’esame ed
all’accettazione di SASA che potra rifiutarli ed esigere la loro
sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti,
o0 non possedessero i requisiti e le qualita richieste).

e Quadro dellincidenza percentuale della quantita
di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera o il lavoro;

o Elenco delle prestazioni - Testo esteso nel rispetto
delle prescrizioni vincolanti contenute nelle
“Descrizioni dettagliate delle prestazioni” fornite
dallamministrazione;

e Stima analitica e dettagliata dei costi per tutti i
lavori;

e L'elenco delle prestazioni - testo esteso fornito
dall'impresa aggiudicataria deve essere elaborato
ai sensi della Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 15 del 19.01.021 (“Linea guida

(Piping and



("Anwendungsrichtlinie zur Verwen-dung der
Richtpreisverzeichnung") zu erstellen; es ist die
aktuelle "Richtpreisverzeichnis" der Autonomen
Provinz Bozen unter Verwendung der entspre-
chenden Bezeichnungen und Kodex zu verwen-
den; bei Positionen, die nicht in der Preisliste
enthalten sind, ist die jeweilige Position mit einer
Preisanalyse detailliert zu erlautern;

o Erklarung gemaR Art. 137 des G.v.D. 50/2016, in
der ein Teil der Erzeugnisse mit Ursprung in
Drittlandern gemafl der Verordnung (EU) Nr.
953/2013 des Europaischen Parlaments und des
Rates bescheinigt wird, der 50 % des
Gesamtwerts nicht Ubersteigt.

Der bei der Angebotsabgabe angegebene

Pauschalbetrag fur die Erbringung der Leistungen ist

vom Zuschlagsempfanger durch einen

Kostenvoranschlag zu belegen, der alle Positionen

des Leistungs-verzeichnisses - Langtext,

Einheitspreise, relative Mengen- und den

Pauschalgesamtpreis enthalt.

Der angebotene Pauschalgesamtpreis gilt fir das

Unternehmen als feststehend und unverandert, und

zwar sowohl in Bezug auf etwaige Umstande oder

Ereignisse als auch in Bezug auf etwaige - auch

materielle - Fehler, die der Bieter gemacht haben

kénnte. Fehler in seinen Berechnungen und

Schatzungen berechtigen den Auftragnehmer nicht

dazu, eine hdéhere Entschadigung als den

Pauschalpreis zZu verlangen. Die im

Kostenvoranschlag angegebenen Mengen, Malke und

Preise sind fur den Bauherren nicht verbindlich,

sondern lediglich Richtwerte, da der Vertragspreis auf

der Grundlage vom Pauschalpreis festgelegt wird.

Die Bauleitung hat das Recht, die im Kostenvoran-

schlag enthaltenen Mengen, MalRe und Preise fur die

Erstellung von Variantenprojekten zu verwenden.

Die im Kostenvoranschlag enthaltenen Preise kénnen

jedoch fur die Erstellung des Protokolls Uber die

Vereinbarung neuer Preise verwendet werden, sofern

sie nicht hoher sind als das Richtpreisverzeichnis der

Autonomen Provinz Bozen.

Das endglltige Projekt und das Ausfilihrungsprojekt

unterliegen vor ihrer Genehmigung der Vorabprifung

gemal Art. 26 des G.v.D. 50/2016.

Diese Zeitraume werden nicht auf den vertraglichen

Zeitplan angerechnet. Fur etwaige Verlangerungen

dieser Fristen kann der Auftragnehmer keine

finanziellen Anspriiche geltend machen.

Die Leistung umfasst alle fiir die Baugenehmiqungen

9
riguardante [l'utilizzo Elenchi Prezzo”); deve
essere Uutilizzato [I”Elenco prezzi informativi’
vigente della Provincia Autonoma di Bolzano,
utilizzando le relative descrizioni e codici; per le
voci hon comprese nel prezziario la relativa voce
deve essere dettagliatamente esplicata con
un’analisi del prezzo;

e Dichiarazione ai sensi dellart. 137 del D.Igs.
50/2016 attestante parte dei prodotti originari dei
paesi terzi ai sensi del regolamento UE 953/2013
del Parlamento EU e del consiglio che non supera
il 50% del valore totale.

L’'importo a corpo per I'esecuzione delle prestazioni,
indicato in sede di presentazione dell'offerta, deve
essere documentato, da parte della ditta
aggiudicataria, con una stima dei costi, contenente
tutte le posizioni dell’elenco delle prestazioni — testo
esteso, i prezzi unitari, le relative quantita ed il prezzo
complessivo a corpo.

Il prezzo complessivo a corpo offerto s'intende fisso e
invariato per I'impresa, sia in relazione a qualunque
circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi
sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere,
anche materiale, in cui fosse incorso I'offerente.
Eventuali errori nei propri computi e stime non
potranno costituire presupposto per pretesa di
maggiori compensi da parte della ditta appaltatrice
rispetto al prezzo a corpo.

Le quantita, le misure ed i prezzi riportati nella stima
dei costi non sono vincolanti per il committente, ma
puramente indicativi, essendo il prezzo contrattuale
stabilito a corpo.

E facolta della Direzione Lavori utilizzare le quantita,
le misure ed i prezzi contenuti nella stima dei costi per
la redazione d’eventuali perizie di variante.

| prezzi contenuti nella stima dei costi potranno
comunque servire per la redazione dei verbali
concordanti nuovi prezzi a condizione che gli stessi
non siano superiori al prezziario della Provincia
Autonoma di Bolzano.

| progetti definitivo ed esecutivo sono soggetti, prima
dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto
dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016.

Tali archi temporali non sono conteggiati nella
tempistica contrattuale. Per eventuali prolungamenti di
tali periodi I'impresa non pud fare alcuna richiesta
economica.

La prestazione include tutfa la documentazione

erforderlichen Unterlagen, einschlief3lich der

necessaria _per ['approvazione edilizia, inclusa la

Erstellung von Dokumenten fiir die verschiedenen

redazione di _documenti per le varie fasi di

Genehmigungsphasen _im Rahmen der Dienst-

autorizzazione in conferenza dei servizi, per domande

leistungskonferenz, fiir die Beantragung von Baug-

di_permesso di costruire, conformita urbanistiche,

enehmiqungen, die raumordnerische Konformitét, die

verifica _del progetto e tutto quanto concerne

Vorabpriifung der Projekte und alles, was mit _der

l'ottenimento _della validazione e delle autorizzazioni;

Erlangung von Validierungen und Genehmigungen

sono incluse le prove funzionali ed i collaudi atti alla

zusammenhéngt; _er _umfasst _auch _ Funktions-

consegna e verifica dell’opera.

Qr[]funqen und _Abnahmen _fiir die Ubergabe und
Uberpriifung der Arbeiten.
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Sozialklauseln
Gemalf Art. 50 des GvD Nr. 50/2016 ist die folgende
Sozialklausel vorgesehen:

Ausgleichende Sozialklauseln

Der Zuschlagsempfanger, welcher bei der Ausfiihrung
irgendeines der Bauwerke, die in den
Anwendungsbereich des gegenstandlichen Vertrags
fallen, die diesbeziglichen Arbeiten im Unterauftrag
vergibt, ist verpflichtet, den Unterauftragnehmer zu
verpflichten, gegenliber den fir jene Arbeiten
beschéaftigten Arbeitern dieselben wirtschaftlichen und
normativen Bedingungen anzuwenden, welche fir das
vom Auftragnehmer angestellte Personal vorgesehen
sind.

Plane der Arbeiten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die bei ihm in
Auftrag gegebenen Arbeiten vollstdndige Detail- und
Montagezeichnungen in den vom BL geforderten
Formaten ohne Anspruch auf Vergitung anzufertigen;
diese Plane sind dem BL zur Prifung vorzulegen. Die
Einreichung muss erfolgen, ohne die Ausflihrung der
Arbeiten zu behindern. Nach der Genehmigung der
Zeichnungen ist der Auftragnehmer in keinem Fall von
der Verantwortung fir die Ausflihrung entbunden.

Arbeitsprogramm

Um die Ausflihrung aller Arbeiten bestmdglich zu
organisieren, muss der Auftragnehmer vor Beginn der
Arbeiten ein Gesamtarbeitsprogramm erstellen und
vorlegen, das in Wochen unterteilt und mit den
anderen Auftragnehmern abgestimmt ist und bei
Abweichungen Uberarbeitet wird.

Wahrend der Ausfihrung der Arbeiten finden
wochentlich Besprechungen zwischen dem
Auftragnehmer, anderen Auftragnehmern, dem
Bauleiter, dem Sicherheitskoordinator und dem

Projektleiter statt.

Der Auftragnehmer verzichtet ausdriicklich auf die
Geltendmachung von Mehrkosten, die sich aus dem
eventuellen Nebeneinander von anderen Firmen im
Baustellenbereich ergeben, auch wenn der dem
Sicherheitsplan  beigefiigte  Baustellenplan  aus
Grunden der ZweckmaRigkeit geandert wird.

Einrichtung, Wartung und Raumung der Baustelle
und der Zugénge

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der gesamten
Baustelle Anschlisse fiir die Nutzung von Strom und
Wasser bereitzustellen.

Es obliegt dem Auftragnehmer, die notwendigen
Gegenmalnahmen Zu ergreifen, um die
Baustellenbereiche sauber zu halten, und falls er
Schutt auf den Lagerplatz bringt, muss er ihn auf
eigene Kosten reinigen.

Der Zugang zu Lieferungen und der Zugang zur
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Clausole sociali
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 & prevista la
seguente clausola sociale:

Clausola sociale perequativa

L’'impresa aggiudicataria che, nell’esecuzione di una
qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di
applicazione del presente contratto di appalto, affidi in
subappalto le relative lavorazioni, & tenuta a fare
obbligo allimpresa subappaltatrice di applicare nei
confronti dei lavoratori da questa occupati nelle

lavorazioni lo stesso trattamento economico e
normativo previsto per il personale impiegato
dall'impresa appaltatrice.

Piani dell’opera dell’appaltatore

L’'appaltatore si impegna a realizzare i disegni

completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere
a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL,
senza pretese di compenso; tali progetti devono
essere sottoposti alla DL per verifica. La
presentazione deve avvenire senza ostacolare lo
svolgimento dei lavori. In seguito all’approvazione dei
disegni, l'appaltatore non & comunque dispensato
dalla responsabilita di esecuzione.

Programma lavori

Per organizzare nel modo migliore lo svolgimento di
tutti i lavori, 'Appaltatore deve elaborare e presentare
prima dellinizio lavori un programma lavori
complessivo, suddiviso in settimane e coordinato con
eventuali altre imprese, con rielaborazione a seguito
di varianti.

Le riunioni durante lo svolgimento dei lavori tra
Appaltatore, altre Imprese, Direttore dei Lavori,
Coordinatore della Sicurezza e Responsabile di
progetto avranno cadenza settimanale.

L'impresa rinuncia espressamente a richieste di
maggiori oneri  conseguenti alla  eventuale
compresenza di altre ditte nella zona di cantiere,
anche nell’ipotesi in cui venisse modificato per motivi
di opportunita il piano di cantiere allegato al piano
della sicurezza.

Allestimento, manutenzione e sgombero del
cantiere e degli accessi

L'appaltatore €& obbligato a provvedere agli
allacciamenti di tutto il cantiere per l'uso di energia
elettrica e di acqua.

E onere dell'appaltatore adottare le contromisure
necessarie per mantenere pulita le aree di cantiere e
nel caso apportasse detriti nel piazzale del deposito
dovra pulirlo a propria cura e spese.

Tutte le operazioni di accesso con forniture ed acceso



Baustelle missen im Voraus mit dem SASA-
Depotleiter vereinbart werden.

Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers,
etwaige Schaden an den Depotstrukturen zu
beheben, insbesondere an der bestehenden
Wasserstoffbetankungsanlage.

Vor Beginn der Arbeiten muss der Auftragnehmer
eine Zustandserfassung der angrenzenden Flachen
durchfihren.

Wartung

Das Unternehmen ist verpflichtet, ein Jahr lang die
Wartung der im Angebot enthaltenen Anlage zu
gewahrleisten.

Wartung Interventionsdienst

Das Unternehmen ist verpflichtet, den Wartungsdienst
im ersten Jahr (und in den folgenden Jahren, die
Gegenstand einer zweiten Ausschreibung sind) zu
erbringen, indem es ein Team garantiert, das in der
Ausfiihrung der Tatigkeiten geschult und in einem
Umkreis von 50 km um den Standort der Tankstelle
anwesend ist, um die rechtzeitige LOsung von
Problemen zu gewahrleisten und so die Kontinuitat
der Versorgung mit Ooffentlichen Dienstleistungen
sicherzustellen.

Telefonische Unterstitzung und Hilfe wird ebenfalls
von Montag bis Samstag zwischen 7.30 und 20.00
Uhr bendtigt.

Bestehende Infrastrukturen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Arbeiten bei den zustandigen Stellen eine Inspektion
der |Infrastrukturen in dem von den Arbeiten
betroffenen Gebiet durchzufiihren. Wahrend der
Ausfiihrung der  Arbeiten missen alle im
Baustellenbereich und in dessen Nahe vorhandenen
Infrastrukturen jeglicher Art gesichert werden. Im Falle
einer Beschadigung hat der Auftragnehmer sie auf
eigene Kosten durch Fachpersonal fachgerecht
wiederherzustellen.

Erforderliche Forschungsumfragen sind
und werden nicht gesondert erstattet.

inbegriffen

Vermessungen
Vor Beginn der Arbeiten ist es Aufgabe des
Auftragnehmers, eine detaillierte georeferenzierte

lage- und héhenmaRige Vermessung des Gelandes
vorzunehmen, um die vorhandenen und geplanten
Hoéhen zu Uberprifen und der DL auf dieser
Grundlage Angaben Uber die Belegung der
Baustellenflachen und die GréRe der Baustelle in den
verschiedenen Phasen zu machen. Die Erhebungen
werden sich auch auf den Hof erstrecken, um die
Hoéhen und Neigungen fir die endglltige
Wiederherstellung des Gelandes festzulegen.

Die Vermessungen umfassen alle elekirischen
Systeme, Feuerldschanlagen, Wasserstoffsysteme
usw., an die die neue Anlage angeschlossen werden
muss, um ordnungsgemal zu funktionieren.
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essere concordate
responsabile SASA del

al cantiere dovranno
preventivamente con il
deposito.

E onere dell’appaltatore il ripristino di eventuali danni
alle strutture del deposito, in particolare all’'impianto di
rifornimento idrogeno esistente.

Prima dell'inizio dei lavori deve effettuare uno stato di
consistenza delle aree adiacenti.

Manutenzione
E’ obbligo dellimpresa di fornire un anno di
Manutenzione dell'impianto compreso nella offerta.

Servizio di Intervento Manutentivo

E’ obbligo dellimpresa di fornire il servizio di
manutenzione per il primo anno (ed i successivi anni
che saranno oggetto di un secondo appalto)
garantendo una squadra formata nell’esecuzione delle
attivita e presente nel raggio di 50 km dal sito in cui
verra installata la stazione di rifornimento per
garantire la tempestiva risoluzione delle
problematiche garantendo quindi la continuita del
rifornimento dei servizi pubblici.

Viene richiesto inoltre supporto ed assistenza
telefonica 7.30-20.00 da lunedi a sabato.

Infrastrutture esistenti

E obbligo dellimpresa esecutrice di effettuare una
verifica  sulle infrastrutture presenti nell’area
interessata dagli interventi prima dell'inizio dei lavori
presso gli enti competenti. Durante I'esecuzione dei
lavori tutte le infrastrutture di qualunque natura
esistenti nellarea di cantiere e nella sua prossimita
sono da salvaguardare. In caso di danneggiamento
limpresa esecutrice provvedera a proprie spese al
ripristino a regola d’arte con limpiego di personale
specialistico specifico.

Eventuali sondaggi di ricerca necessari sono inclusi e
non verranno rimborsati a parte.

Rilievi

Prima dell'inizio dei lavori € onere dell’Appaltatore
eseguire un dettagliato rilievo plano-altimetrico
georeferenziato dellarea, su cui verificare le quote
esistenti e di progetto, e sulla base del quale fornire
alla DL il dettaglio delle occupazioni delle aree di
cantiere, dellingombro del cantiere nelle varie fasi. |
rilievi riguarderanno anche il piazzale per definire le
quote e le pendenze per il ripristino dell’area quale
sistemazione finale.

| rilievi riguardano tutti gli impianti elettrico,
antincendio, idrogeno, ecc. alle quali il nuovo impianto
si dovra allacciare al fine di poter funzionare a regola
d’arte.



Konzessionen und Genehmigungen von
offentlichen Einrichtungen und Dritten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Arbeiten und wahrend der Arbeiten von sich aus die
erforderlichen Konzessionen und Genehmigungen
von offentlichen Stellen und Dritten einzuholen. Dazu
gehdren auch die Betreiber der verschiedenen
unterirdischen Versorgungseinrichtungen. Der
Auftragnehmer ist aulBerdem verpflichtet, alle
Genehmigungen der zustandigen Stellen einzuholen,
um gegebenenfalls auch nachts und an Feiertagen
Arbeiten in den offenen Abschnitten durchfiihren zu
koénnen.

Alle Genehmigungen und Erlaubnisse mussen vor
Beginn der jeweiligen Arbeiten an die Werkleitung
Ubergeben werden. Kosten und Entschadigungen
aufgrund von Leistungseinschrankungen Dritter durch
die betreffenden Arbeiten sowie die dem
Auftragnehmer entstehenden Kosten fir die
Koordinierung und Organisation hinsichtlich des
Umzugs und der Verlegung der jeweiligen
unterirdischen Versorgungseinrichtungen sowie flr
die Einholung aller Genehmigungen gehen zu Lasten
des Auftragnehmers. Sie sind in den Einheitspreisen
enthalten und werden nicht gesondert abgerechnet.

Administrative MaBnahmen

Anderungen im Zeitplan sind vom Auftragnehmer
rechtzeitig dem Bauleiter und dem Projektleiter
mitzuteilen.

Aussetzung der Arbeiten

Zusatzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Fallen
kann der Bauleiter eine oder mehrere Aussetzungen
aus verkehrstechnischen oder witterungsbedingten
Grunden anordnen, ohne dass der Auftragnehmer
eine zusatzliche Entschadigung oder Entschadigung
verlangen kann.

Im Falle einer Arbeitsunterbrechung muss der
Auftragnehmer, ohne von der Verwaltung eine Gebuhr
zu verlangen, die Baustelle von Material und
Arbeitsmitteln befreien und die Fahrbahn gemaR den
Vorschriften der Stralenverkehrsordnung einwandfrei
nutzbar machen.

Arbeitsbuchhaltung

Leistungen auf Zeit- und Materialbasis (Bezahlung,
Fracht, Transport, Material) werden nur anerkannt,
wenn sie von der BL im Voraus genehmigt und durch
Tagesberichte, offizielle Wiegescheine oder andere
als beweiskraftig anerkannte und von der BL
gegengezeichnete Dokumente belegt werden.
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Concessioni e autorizzazioni di enti pubblici e
terzi

L’Appaltatore € obbligato, prima dell’inizio dei lavori e
durante i lavori, ad ottenere, su propria iniziativa, le
concessioni e le autorizzazioni necessarie da parte di
enti pubblici e di terzi. Di questi fanno parte anche i
gestori dei vari sottoservizi. L’Appaltatore & inoltre
obbligato ad acquisire presso gli enti competenti tutte
le autorizzazioni per poter eseguire, qualora si
rendesse necessario, le lavorazioni nei tratti all’aperto
anche durante la notte e i giorni festivi.

Tutte le concessioni e le autorizzazioni devono essere
consegnate alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio
dei relativi lavori. Gli oneri e gli indennizzi a causa di
limitazioni dei servizi da parte di terzi dovute ai lavori
in oggetto, nonché i costi sostenuti dall’Appaltatore
per il coordinamento e I'organizzazione in merito allo
spostamento e alla posa dei rispettivi sottoservizi
nonché all’'ottenimento di tutte le autorizzazioni, sono
a carico dell’Appaltatore. Essi sono da includere nei
prezzi unitari e non vengono contabilizzati
separatamente.

Provvedimenti amministrativi

Eventuali variazioni sulle tempistiche programmate
dovranno essere comunicate tempestivamente
dall'appaltatore al direttore dei lavori ed al
responsabile di progetto.

Sospensione lavori

Oltre ai casi previsti per legge, il direttore dei lavori
potra ordinare per motivi di traffico, condizioni meteo
avverse una O piu sospensioni questo senza che
l'appaltatore possa chiedere compensi o indennita
aggiuntivi.

In caso di sospensione lavori I'impresa dovra, senza
richiedere  nessun onere  allAmministrazione,
sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi d’opera e
dare la carreggiata perfettamente agibile secondo le
norme del codice della strada.

Contabilita lavori

Prestazioni in economia (mercedi, noli, trasporti,
materiali) verranno riconosciute solo se
preventivamente autorizzate dalla D.L. e se

documentate da rapportini giornalieri, scontrini di pesa
ufficiale, od altro documento riconosciuto probatorio e
controfirmato dalla D.L. E obbligo dell’appaltatore di
presentare e consegnare i documenti sopraccitati di
sua iniziativa, in occasione di visita in cantiere della
D.L. o del suo rappresentante per I'accettazione.



Depotverkehr

Die Baustelle befindet sich im Bereich des SASA-
Depots mit Busverkehr Die Baustelle darf den Betrieb
nicht beeintrachtigen.

Jegliches Betreten der Baustellenbereiche muss mit
Hilfe von Umzugsunternehmen geregelt werden, was
zu Lasten des Auftragnehmers geht.
Erforderlichenfalls missen die Arbeiten auch an
Samstagen durchgefuhrt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten missen alle betroffenen
Durchgangsbereiche wieder in ihren urspringlichen
Zustand versetzt werden. Alle Arbeiten der folgenden
Punkte werden nicht gesondert abgerechnet und sind
in den Einheitspreisen enthalten.

Notfallmanagement

In  Ermangelung préziserer Verfahren gilt als
allgemeine Regel der gesunde Menschenverstand,
sofern dies nicht im Widerspruch zu den ESP und
SKP und den Vorschriften anderer Behoérden
(Gemeinde Meran, Edyna, Stadtwerke, usw.) steht.
Die Tatigkeit auf der Baustelle darf erst dann
aufgenommen werden, wenn eine Telefonverbindung
mit der Notrufnummer 112 gewahrleistet ist, und darf
nur unter der Voraussetzung fortgesetzt werden, dass
diese Verbindung weiterhin funktioniert.

Weitere Bedingungen

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines
Busdepots, wodurch ein  Offentlicher Dienst
gewabhrleistet ist, der in keiner Weise unterbrochen
werden darf.

Anforderungen an die Anlagenleistung

Die Anlage muss in der Lage sein, eine
Schnellbetankung in der GréRenordnung von 10-15
Minuten pro Bus zu gewahrleisten, und ein zweites
Wasserstoffkiihlsystem mit 700 bar (R2) bei -40°C,
das eine Schnellbetankung in der Gré3enordnung von
4-5 Minuten fir Pkw und 20-25 Minuten fiir
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Traffico del deposito
L’area di cantiere si trova all'interno dell’areale di
deposito di SASA con circolazione di autobus. Il
cantiere non dovra mai creare interferenze con il
servizio.
Eventuali sconfinamenti dalle aree di cantiere
dovranno essere regolati con movieri che saranno a
totale carico dellimpresa. Se necessario si dovra
lavorare anche il sabato.
Dopo l'ultimazione dei lavori, tutte le aree di transito
interessate dovranno essere ripristinate allo stato
originario. Tutte le lavorazioni riportate nei seguenti
punti non vengono contabilizzate separatamente e
sono da includere nei prezzi unitari.

Gestione delle emergenze

Vanno rispettati il PSC, il POS dedicati al cantiere, e
le indicazioni del CSE, in mancanza di procedure piu
precise come regola generale di buon senso attenersi
se non in contrasto con POS e PSC e a prescrizioni di
altri enti (Comune di Merano, Edyna, ASM, ecc) a
quanto sotto.

Le attivita di cantiere potranno iniziare solo dopo che
sia possibile assicurare un collegamento telefonico
con il 112 e potranno continuare solo a condizione
che tale collegamento rimanga efficiente.

Ulteriori condizioni

Il cantiere si sviluppa allinterno di un areale di
deposito di autobus che garantiscono un servizio
pubblico che non potra in alcun modo essere
SOSpeso.

Requisiti prestazionali impianto

L'impianto dovra essere in grado di garantire il
rifornimento veloce nell'ordine dei 10-15 minuti_per
autobus, ed un secondo sistema di raffreddamento
dell'ldrogeno a 700 bar (R2) a -40°C che consentira
un rifornimento veloce nell’'ordine dei 4-5 minuti per
auto e dei 20-25 minuti per i mezzi pesanti

schwere Fahrzeuge ermoglicht

Fur alles, was in diesem Artikel vorgesehen ist,
hat der Auftragnehmer die vollen Kosten zu tragen
und somit mit den Einheitspreisen des Angebots
zu entschadigen.

Gemal Art. 47 Absatz 3 und 3-bis des Gesetzes Nr.
108/2021, ist der Auftragnehmer, welcher nicht den im
Art. 46 Absatz 1 des GvD Nr. 198/2006, abgeandert
durch Art. 3 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 162/2021,
genannten Auftragnehmern (mit Gber 50 Mitarbeitern)
entspricht, und gleich oder mehr als 15 Mitarbeiter
beschaftigt, verpflichtet, der  auftraggebenden
Verwaltung innerhalb von 6 (sechs) Monaten ab des
Vertragsabschlusses einen Bericht zum
Geschlechterverhaltnis der mannlichen und

weiblichen Beschaftigten in den einzelnen Berufen,
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E a totale carico dell’Appaltatore e percid
compensato con i prezzi unitari di offerta tutto
quanto previsto nel presente articolo.

Ai sensi dell’art. 47, comma 3 e 3 bis della legge n.
108/2021, I'appaltatore, diverso da quelli indicati
all’art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, cosi come
modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n.
162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un
numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6
(sei) mesi dalla stipula del contratto, € tenuto a
consegnare all’Amministrazione committente una
relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,



bei Neueinstellungen, der Ausbildung, der beruflichen
Beforderung, der Berufsebene, dem Wechsel der
Laufbahngruppe oder der Qualifikation, sonstiger
Mobilitdtsphanomene, der Lohnausgleichskasse, den
Entlassungen, der Frihpensionierungen und der
Pensionierungen und des tatsachlichen
Arbeitsentgelts und die Bescheinigung gemaR
Artikel 17 des Gesetzes Nr. 68/1999 sowie einen
Bericht Uber die Erfullung der in diesem Gesetz
genannten Verpflichtungen und etwaige Sanktionen
und MaRnahmen, die in den drei Jahren vor Ablauf
der Frist fur die Einreichung der Angebote gegen ihn
verhangt wurden, zu Ubergeben.

Der VerstoB gegen die Verpflichtung nach Artikel
47, Absatz 3 fiuhrt auch dazu, dass der
Wirtschaftsteilnehmer, allein oder in Form einer
Bietergemeinschaft, flir einen Zeitraum von 12
Monaten an weiteren Vergabeverfahren flr
offentliche Investitionen, die zur Ganze oder teilweise
mit Geldmitteln, die vom ,PNRR*“ und vom ,PNC*
vorgesehen und finanziert werden, nicht teilnehmen
kann (Art. 48, Absatz 6, des Gesetzes Nr. 108/2021).

Gemal Art. 47 Absatz 4 hat der Auftragnehmer die
Pflicht, einen Anteil von mindestens 30% der zur
Ausfiihrung des Vertrages oder zur Durchflihrung von
Tatigkeiten in Zusammenhang mit dem Vertrag
notwendigen Anstellungen der Beschaftigung von
Frauen und Jugendlichen vorzubehalten.

Bei Nichteinhaltung der in Artikel 47, Absatze 3, 3-bis
und 4 genannten Verpflichtungen verhangt die
auftraggebende Verwaltung eine Sanktion in Hohe
von 1 %o (Promille des Nettovertragsbetrages)

MUK

Auf die Planung und auf die Arbeiten sind alle
einschlagigen MUK anzuwenden.

ANLAGE 1

der besonderen Vertragsbedingungen fir 6ffentliche
Bauarbeiten — Teil Il

UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL
DES VERTRAGES BILDEN

Es bilden wesentlichen Bestandteil des Vertrages:
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della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita’, dell’intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta e la certificazione di cui all’art. 17 della
legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a proprio carico nel triennio antecedente la
data di scadenza di presentazione delle offerte.

La violazione dell’obbligo di cui all’art. 47, comma
3, determina, altresi, I'impossibilita per I'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici, finanziati in tutto o
in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC
(art. 48, comma 6, della legge n. 108/2021).

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, l'appaltatore ha
I'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per
cento delle assunzioni necessarie per lI'esecuzione
del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali, al’occupazione giovanile e
femminile.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all art.
47, commi 3, 3 bis e 4, ’Amministrazione committente

applica la penale pari al 1 % (per mille
del’ammontare netto contrattuale).

CAM

La progettazione ed i lavori sono soggetti

all'applicazione di tutti i relativi CAM.

ALLEGATO 1

al capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche
— parte Il

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE
DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:



1.1 Die Besonderen Vertragsbedingungen Teil |
und Il

1.2 Die ,Allgemeinen technischen Vertrags-
bestimmungen 2022 (ATV 2022)“, genehmigt
mit Beschluss der Landesregierung vom
21.12.2021, Nr. 1102, (nicht dem Vertrag
beigelegt);

1.3 Der Terminplan

1.4 Folgende Plane des Projektes:

- Auszige BLP, Grundkarte,

Orthofoto

- Lageplan Bestand

- Fotografischer Bericht

- Bestehende Infrastrukturen

- Vergleichlageplan

- Lageplan Projekt

- Analge Detail
- Projekt Brandschutz

Mappe,

1.5 Die Ausschreibungsbedingungen bzw. das
Einladungsschreiben

1.6 Das wirtschaftliche Angebot
1.7 Vom Zuschlagsempfanger beigelegte

Dokumentation fir das Verfahren mit
wirtschaftlich glinstigstem Angebot — Preis

2 Folgende weitere Projektunterlagen:
- Aligemeiner Bericht
- Technischer Bericht
- Erste Angaben zum Sicherheitsplan
- Vertragsentwurf
FUr die |Interpretation des Vertrages gqilt der
Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren und

detaillierteren Angaben Uber die allgemeinen
Uberwiegen.
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1.1 |l capitolato speciale d’appalto parte | e Il
1.2 le “Disposizioni tecnico — contrattuali 2022
(DTC 2022)", approvate con Deliberazione
della Giunta Provinciale del 21.12.2021 n.
1102;
1.3 cronoprogramma
1.4 | seguenti disegni/elaborati di progetto:
- Estratto PUC, mappa, corografia, ortofoto
- Planimetria stato di fatto
- Documentazione fotografica
- Infrastrutture esistenti
- Planimetria stato di raffronto
- Planimetria stato di progetto

- Dettaglio impianto
- Progetto antincendio

1.5 Il disciplinare di gara rispettivamente la
lettera di invito

1.6 Offerta economica

1.7 Documentazione presentata dall’
aggiudicatario per la procedura con offerta
economicamente piu vantaggiosa - solo
prezzo

2 | seguenti altri elaborati di progetto:
- Relazione generale
- Relazione tecnica
- Prime indicazioni per la stesura del PSC
- Schema di contratto

Per l'interpretazione del contratto vale il principio

che disposizioni piu specifiche e piu dettagliate
prevalgono su quelle piu generiche.

UNTERLAGEN, WELCHE NICHT
BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN

Gennaio 2023 — Januar 2023

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATTO



e Die Richtlinien fiir die Bewertung der Ubertrieben
niedrigen Angebote

e Die Kosten- und Massenberechnung (nur bei
Vergaben  mit  pauschal auszufiihrenden
Leistungen oder teils pauschal) (vorbehaltlich
dessen, was vom Art. 59, Abs. 5 bis des GvD
50/2016 vorgesehen ist)

e Bericht Uber die Nachhaltigkeit von dem Bau

e Kostenulbersicht

¢ Einleitender Instandhaltungsplan

Meran/o, 31.01.2023

Verfasst von / Redatto da ing. Giulio Cecchelin
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| Criteri per la valutazione delle offerte anomale

Computo metrico estimativo (solo per appalti a

corpo o parte a corpo) (art. 59, comma 5 bis, del
D.Lgs. 50/2016)

Relazione di sostenibilita dell’'opera
Quadro economico

Piano preliminare di manutenzione dell'opera e
delle sue parti
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