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Progetto | Projekt:

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RIFORNIMENTO IDROGENO (H2)
PRESSO AREALE DEPOSITO DI BOLZANO

NEUE WASSERSTOFF-BETANKUNGSANLAGE (H2) IM BEREICH
AREAL BOZEN

Elaborato | Unterlage:

CRONOPROGRAMMA
BAUZEITPROGRAMM

Comune: BOLZANO

L{"gﬂggg Via Buozzi 8d - Buozzistrasse 8d
Proving: Bolzano | Bozen

Progettista | Planer:
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ID Nome attivita Durata Inizio Fine 2023 2024
mar ‘ apr ‘ mag ‘ giu ‘ lug ‘ ago ‘ set ‘ ott ‘ nov ‘ dic | gen ‘ feb ‘ mar ‘ apr ‘ mag ‘ giu ‘ lug ‘ ago ‘ set ‘ ott ‘ nov ‘ dic

1 |PFTE AMPLIAMENTO STAZIONE IDROGENO BOLZANO 620 g lun 27/03/23 gio 05/12/24 PFTE AMPLIAMENTO STAZIONE IDROGENO BOLZANO

2 Redazione progetto definitivo 60g lun27/03/23  gio 25/05/23

. Redazione progetto definitivo
3 Redazione documenti per conferenza dei servizi 23g ven 26/05/23 sab 17/06/23
Redazione documenti per conferenza dei servizi
4 Presentazione domanda permesso a costruire e ottenimento 110g dom 18/06/23 gio 05/10/23
parere conferenza servizi & Presentazione domanda permesso a costruire e ottenimento parere conferenza servizi
5 Esame progetto e ottenimento permesso a costruire Ng ven 06/10/23 mer 03/01/24
= Esame progetto e ottenimento permesso a costruire
6 Approvazione progetto definitivo 78 gio 04/01/24 ven 12/01/24
- Approvazione progetto definitivo
7 Redazione progetto esecutivo 60g sab 13/01/24 mar 12/03/24
- Redazione progetto esecutivo
8 Validazione progetto esecutivo 14 ¢ mer 13/03/24 mar 26/03/24
g2z Validazione progetto esecutivo
9 Esecuzione lavori 180g mer27/03/24 dom 22/09/24
Esecuzione lavori
10 Prove funzionali 60g lun 23/09/24  gio 21/11/24
Prove funzionali @mmmmmmmmn
11 Collaudi 14 ¢ ven 22/11/24  gio 05/12/24
Collaudi ¢

12 Consegna opera Og gio 05/12/24  gio 05/12/24

Consegna opera ¢ 05/1
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