
 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA 

PROJEKT ÜBER DIE TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE 
MACHBARKEIT 

ELBORATO N. Rel-09 DATA 31.01.2023 

Progetto | Projekt: 

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RIFORNIMENTO IDROGENO (H2) 
PRESSO AREALE DEPOSITO DI BOLZANO   

NEUE WASSERSTOFF-BETANKUNGSANLAGE (H2) IM BEREICH 
AREAL BOZEN  

 
 
 

Elaborato | Unterlage: 

CRONOPROGRAMMA 
BAUZEITPROGRAMM   

Comune: BOLZANO 

Indirizzo: 
Adresse: Via Buozzi 8d - Buozzistrasse 8d 

Provincia: 
Provinz: Bolzano | Bozen  

Progettista | Planer: 

 
 
 
 
 
 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 PFTE AMPLIAMENTO STAZIONE IDROGENO BOLZANO 620 g lun 27/03/23 gio 05/12/24

2 Redazione progetto definitivo 60 g lun 27/03/23 gio 25/05/23

3 Redazione documenti per conferenza dei servizi 23 g ven 26/05/23 sab 17/06/23

4 Presentazione domanda permesso a costruire e ottenimento 

parere conferenza servizi

110 g dom 18/06/23 gio 05/10/23

5 Esame progetto e ottenimento permesso a costruire 90 g ven 06/10/23 mer 03/01/24

6 Approvazione progetto definitivo 7 g gio 04/01/24 ven 12/01/24

7 Redazione progetto esecutivo 60 g sab 13/01/24 mar 12/03/24

8 Validazione progetto esecutivo 14 g mer 13/03/24 mar 26/03/24

9 Esecuzione lavori 180 g mer 27/03/24 dom 22/09/24

10 Prove funzionali 60 g lun 23/09/24 gio 21/11/24

11 Collaudi 14 g ven 22/11/24 gio 05/12/24

12 Consegna opera 0 g gio 05/12/24 gio 05/12/24
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